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Bakalářská práce popisuje stavebně technologickou etapu provedení zastřešení 
objektu pro sociální bydlení. Věnuje se řešením nosné konstrukce zastřešení, 
montáže klempířských prvků, pokládky střešní krytiny a dalších částí střechy. 
Bakalářské práce je tvořena průvodní a souhrnnou technickou zprávou, situací 
stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkazem výměr, technologickým 
předpisem etapy a bilancí zdrojů, organizací výstavby a zařízením staveniště, 
časovým plánem, návrhem strojní sestavy, kvalitativními požadavky a bezpečností 
práce. Obsahuje rovněž nový návrh skladby střešního pláště ve sníženém sklonu 
střešní roviny. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Bytový dům, zastřešení, sedlová střecha, dřevěné vazníky, pálená střešní krytina, 
falcovaná plechová krytina, oplechování střechy, střešní okna, podhled 
ABSTRACT 
The bachelor thesis is describing the constructional phase of roofing a building for 
a social housing. It deals with the design of the load-bearing structure, installation 
of roofing elements, laying of roof covering and other parts of the roof. The 
bachelor thesis consists of covering and summarizing technical report, site plan 
including its estate road layout, bill of quantitities, technological regulation of 
a stage and balance of resources. It also delivers organization of construction, 
equipment of the building site, time schedule, design of the roof assembly and 
qualitative requirements and safety of work. It also includes a new design of the 
roofing in the lowered slope of the roof plane. 
KEYWORDS 
Apartment building, roofing, gable roof, timber trusses, clay tile roofing, folded 
metal roofing, roof flashing, roof windows, soffit 
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Bakalářská práce popisuje kompletní realizaci a řešení střešní 
nosné konstrukce a střešního pláště bytového domu v Komni. Objektem je 
bytový dům, který bude sloužit jako sociální bydlení pro osoby se ztíženou 
životní situací. 
Nosná konstrukce zastřešení je navržena z dřevěných vazníků 
kotvených do ŽB věnců. Tato konstrukce vytváří sedlovou střechu. Skladba 
střešního pláště je dále tvořena pojistnou hydroizolací, kontralatěmi, latěmi 
a keramickou pálenou krytinou. Rozdíl ve skladbě se nachází 
v severozápadní části s nízkým sklonem. Tento segment je doplněn o 
dřevěné bednění neboli záklop umístěný pod pojistnou hydroizolací. Pro 
kompletní dokončení střešního pláště je nutné řešení také montáže 
veškerých klempířských prvků (okapní plech, úžlabí, žlab, žlabové kotlíky, 
odpadní trouby, protisněhové zábrany, střešní lávka, oplechování komínu) a 
dalších částí střechy jako jsou výměny pro střešní okna, osazení střešních 
oken a montáž podhledu. 
Stavebně technologická etapa je v rámci bakalářské práce 
komplexně zpracována v rozsahu technické zprávy, situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras, výkazu výměr, technologického předpisu, bilance 
zdrojů, řešení organizace výstavby včetně zařízení staveniště, časového 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) název stavby 
Bytový dům – 10 upravitelných bytů, Komňa 
b) místo stavby 
Obec:     Komňa 
Katastrální území:   Komňa 
Parcelní čísla pozemků:  104, st. 104, 105, 5919/1 v k. ú.  
       Komňa 
c) předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je bytový dům, který je určen 
k sociálnímu bydlení pro osoby, které se nachází ve ztížené sociální situaci 
v důsledku jejich věku nebo zdravotního stavu. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt tvořený přízemím a obytným 
podkrovím se sedlovou střechou. 
1.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI 
a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 
Stavebník:    Obec Komňa 
IČ:      00207438 
DIČ:     CZ00207438 
Adresa sídla:    Komňa 42 
      687 71 Komňa 
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1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma 
nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Obchodní firma:    PassiveArchitecture s.r.o. 
IČ:      04533127 
DIČ:     CZ04533127 
Adresa sídla:    Přemysla Otakara II. 2476 
      688 01 Uherský Brod 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým 
je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Hlavní projektant:   Ing. Martin Běťák 
Členské číslo ČKAIT:   1302401 
Obory:     IP00 – pozemní stavby 
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace 
Zodpovědný projektant:  Ing. Petr Seménka 
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Členské číslo ČKAIT:   1300359 
Obory:     IP00 – pozemní stavby 
1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- stavební povolení z 25. 02. 2018 (č. j. 453/2016/OSÚ) nabylo 
právní moci dne 25. 02. 2018 
- projektová dokumentace stavby „Bytový dům – 10 upravitelných 
bytů, Komňa“ 
- požadavky stavebníka 
- vlastní výškové zaměření terénu pozemku 
1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Stavba řešena projektovou dokumentací je navržena na pozemcích 
nacházející se v centru obce Komňa. Konkrétně se jedná o pozemky 
s parcelními čísly 104, st. 104, 105 v k. ú. Komňa o celkové výměře 1 426 m2. 
Z této výměry je navržena zastavěná plocha 501,50 m2. 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Ke všem pozemkům má 
stavebník vlastnické právo. Okolní dotčené pozemky a stavby nejsou ve 
vlastnictví třetích osob. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Doposud pozemky sloužily jako zahrada a nebyly zastavěny. 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.) 
Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Bílé 
Karpaty – IV. zóna ochrany. Naproti výstavby bytového domu přes silnici se 
nachází místní kostel sv. Jakuba Většího, který spadá do chráněného území 
Natura 2000. Byly stanoveny však taková opatření, která zamezí dotčení 
ochrany kulturních nemovitých dědictví. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Pozemky nyní slouží jako zahrada, respektive nejsou nijak funkčně 
využívány. Jedná se tedy o prostor s přirozeným odvodem a vsakem 
dešťové vody. Před započetím práce na krovu se dokončí retenční nádrže a 
přípojka kanalizace. Dešťová voda se svede do těchto nádrží. 
Pozemky jsou orientovány výškově tak, že dešťová voda přirozeně 
odteče do zatravněných ploch kolem plánovaného objektu. 
Okolní pozemky a stavby jsou odvodněny tak, že dešťová voda 
přirozeně odteče mimo stavební pozemek. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě 
dokumentace pro stavební povolení. Navržená stavba je v souladu s 
územně plánovací dokumentací. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 




g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Navržená stavba a její řešení splňují požadavky dotčených orgánů. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
K realizaci navržené stavby není třeba žádat o povolení výjimek 
nebo úlevových řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
K realizaci navržené stavby nejsou vyžadovány související a 
podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 
stavby (podle katastru nemovitostí) 
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1.4 ÚDAJE O STAVBĚ 




b) účel užívání stavby 
Předmětem projektové dokumentace je bytový dům, který je určen 
k sociálnímu bydlení pro osoby, které se nachází ve ztížené sociální situaci v 
důsledku jejich věku nebo zdravotního stavu. 
c) trvalé nebo dočasná stavba 
Projektová dokumentace navrhuje stavbu trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
(kulturní památky apod.) 
Navrhovaný objekt není chráněn zvláštním právním předpisem. 
Nejedná se o kulturní památku ani jinou stavbu spadající pod ochranu 
podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Navržená stavba je v souladu s obecnými technickými požadavky 
na stavby a rovněž je v souladu s obecnými technickými požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Navržená stavba a její řešení splňují požadavky dotčených orgánů a 
požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
K realizaci navržené stavby není třeba žádat o povolení výjimek 
nebo úlevových řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha pozemku – navrhovaný stav: 501,50 m2 
Počet bytových jednotek:    10 BJ 
Počet ubytovaných osob (předpoklad):  10 osob 
Údaje o podlahových plochách jednotlivých bytových jednotek a 
společných prostor: 
Tabulka 2: Údaje o bytových plochách jednotlivých bytových jednotek a společných prostor 

















i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
Objekt BD, ani jeho část není určena k výrobě. Veškeré níže 
uvedené potřeby jsou potřebami zajišťující využití objektu k bydlení. 
Předpokládaná roční spotřeba vody činí dle projektové dokumentace cca 
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350 m3/rok. Předpokládané množství splaškových vod činí dle projektové 
dokumentace 350 m3/rok. Dešťové vody budou zachytávány a zpětně 
hospodářsky využívány. Bytový dům je zařazen do třídy energetické 
náročnosti budovy „B“. Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude 
likvidován v místě způsobem obvyklým – odvozem specializovanou firmou 
na základě vyhlášky obce. 
Odvoz a likvidace odpadů vznikajících stavební činností zajistí 
dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. Při stavebních pracích 
vznikne tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou byl 
stanoven. 
Tabulka 3: Katalog odpadů - druhy odpadů a jejich kategorie 
ČÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
O 
16 01 19 Plasty O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 
O 




17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
 
V souvislosti s výstavbou se použijí stavební materiály s atesty 
dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na 
životní prostředí. 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na 
základě souhlasu místně příslušného orgánu. Odpady ze stavební činnosti 
musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 
ke sběru, případně výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. V rámci kolaudačního řízení se předloží stavebnímu 
úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 
bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech. 
Myšleno doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo 
případně o jejich dalším využití. Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, 
dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na 
jiné stavbě, se převezou do skladu realizační firmy. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy) 
Stavba se zahájí dle předložené projektové dokumentace 
nejpozději do dvou let od nabytí právní moci povolení stavby. Stavba bude 
provedena v jedné etapě. 
Termín zahájení výstavby:  08/2019 
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Termín ukončení výstavby:  09/2020 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na provedení stavebního záměru jsou 
předběžně stanoveny na částku 17 000 000 Kč. 
1.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO 01 BYTOVÝ DŮM 
SO 02 PŘÍPOJKA VODY 
SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE A DOMOVNÍ ČOV 
SO 04 DEŠTOVÁ KANALIZACE 
SO 05 PŘÍPOJKA ELEKTRO 
SO 06 PŘÍPOJKA PLYNU A PLYNOINSTALACE 
SO 07 PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA 
SO 08 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 09 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
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2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba řešena projektovou dokumentací je navržena na pozemcích 
nacházející se v centru obce Komňa. Konkrétně se jedná o pozemky s 
parcelními čísly 104, st. 104, 105 v k. ú. Komňa o celkové výměře 1 426 m2. Z 
této výměry je navržena zastavěná plocha 501,50 m2. Plocha určena 
k zastavění je částečně rovinná přecházející do mírného svahu. Riziko eroze 
svahu bylo vyhodnoceno jako velmi nízké. Zajištění svahu je řešeno 
v projektové dokumentaci pomocí opěrné zdi. 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Ke všem pozemkům má 
stavebník vlastnické právo. Okolní dotčené pozemky a stavby nejsou ve 
vlastnictví třetích osob. 
Doposud pozemky sloužily jako zahrada a nebyly zastavěny. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.) 
Na místě stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 
Tímto průzkumem bylo zjištěno, že základové poměry jsou jednoduché, 
vrstvy základových půd jsou uloženy vodorovně a založení není ovlivněno 
přítomností podzemní vody. 
Zemina složením odpovídá třídě G4-G5, kdy lze pro šíři pasu 0,5 m 
a hloubku založení 1 m uvažovat s hodnotou únosnosti základové půdy Rdt 
= 150 kPa. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V prostoru dotčeném stavbou se nenachází ochranná, nebo 
bezpečnostní pásma jiných staveb, mimo běžná ochranná a bezpečnostní 
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pásma tras stávajících inženýrských sítí. Požadavky na práci v těchto 
pásmech (zejména nutnost vytyčení, zvýšená opatrnost, či ruční provádění 
odkopu a kontrola trasy před zásypem) jsou podrobně uvedeny v 
jednotlivých vyjádřeních vlastníků veřejné technické a dopravní 
infrastruktury. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Pozemky se nenachází v záplavovém území a v poddolovaném 
území.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
Objekt je určen pro bydlení, tedy nevýrobního charakteru a svým 
provozem nevzniknou negativní vlivy pro okolní stavby, pozemky a celkové 
okolí. 
Největší nežádoucí dopady na celkové okolí lze očekávat při 
samotné výstavbě bytového domu. Zhotovitel bude při realizaci stavby plně 
respektovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí, stejně tak i veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy. Pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na celkové 
okolí stavby byly stanoveny některé další požadavky a opatření závazné pro 
zhotovitele stavby. 
Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemky nyní slouží jako zahrada a nachází se na nich vzrostlé 
dřeviny a porosty. Zhotovitel stavby provede odstranění veškerých 
vzrostlých dřevin a porostů a následně provede i jejich likvidaci. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 
trvalé) 
Realizace stavby proběhne na pozemcích s parcelními čísly 104 
(zahrada), st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), 105 (zahrada) v k. ú. Komňa 
o celkové výměře 1 426 m2. Z této výměry je navržena zastavěná plocha 
501,50 m2. Nutné vyjmutí ze zemědělského půdního fondu se týká pozemků 
s parcelními čísly 104 (zahrada) a 105 (zahrada) v k. ú. Komňa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Bytový dům, respektive pozemky, na kterých bude realizována 
výstavba, obklopují ze tří stran místní komunikace. Tyto stávající místní 
komunikace zajišťují napojení na dopravní technickou infrastrukturu. 
Samotný objekt nedisponuje krytými garážemi. Parkoviště neboli stání pro 
osobní automobily umožňuje přilehlá místní komunikace z jihovýchodní 
strany. Dále je obec Komňa dostupná vnitrostátní autobusovou dopravou. 
Autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti cca 260 m od navrženého 
objektu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Věcné a časové vazby stavby neexistují a nevznikly podmiňující 
nebo jinak související investice. 
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2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 
Předmětem projektové dokumentace je bytový dům, který je určen 
k sociálnímu bydlení pro osoby, které se nachází ve ztížené sociální situaci v 
důsledku jejich věku nebo zdravotního stavu. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt tvořený přízemím a obytným 
podkrovím se sedlovou střechou. 
Zastavěná plocha pozemku – navrhovaný stav: 501,50 m2 
Počet bytových jednotek:    10 BJ 
Počet ubytovaných osob (předpoklad):  10 osob 
Údaje o podlahových plochách jednotlivých bytových jednotek a 
společných prostor: 
Tabulka 4: Údaje o bytových plochách jednotlivých bytových jednotek a společných prostor 



















2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového 
řešení 
Stavba řešena projektovou dokumentací je navržena na pozemcích 
nacházející se v centru obce Komňa naproti místního kostela sv. Jakuba 
Většího. Doposud pozemky sloužily jako zahrada a nejsou zastavěny, ani 
nijak funkčně využívány. Plocha určena k zastavění je částečně rovinná 
přecházející do mírného svahu. Nachází se na nich vzrostlé dřeviny a 
porosty. Provede se odstranění veškerých vzrostlých dřevin a porostů a 
následně jejich likvidace. 
Před domem budou vytvořeny zpevněné plochy využívající 
přirozené konfigurace terénu a umožňují bezbariérový vstup do 1.NP z 
úrovně terénu na jižní straně objektu a bezbariérový vstup do 2.NP z úrovně 
terénu na severní straně objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou na stávající 
veřejné komunikace napojeny rovněž bezbariérově. 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Bytový dům, respektive 
pozemky, na kterých bude realizována výstavba, obklopují ze tří stran místní 
komunikace. Tyto stávající místní komunikace zajišťují napojení na dopravní 
technickou infrastrukturu. Samotný objekt nedisponuje krytými garážemi. 
Parkoviště neboli stání pro osobní automobily umožňuje přilehlá místní 
komunikace z jihovýchodní strany. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení 
Bytový dům je určen k sociálnímu bydlení pro osoby, které se 




Jedná se o dvoupodlažní objekt tvořený přízemím a obytným 
podkrovím se sedlovou střechou. 
Půdorys objektu je křížový, tento tvar je zrcadlově opakován dle osy 
bytového domu. Bytový dům tedy tvoří dva křížové půdorysy vzájemně na 
sebe napojené. 
Výplně otvorů jsou navrženy plastové v barvě hnědé. Návrh 
uvažuje s bílou barvou fasády, případně s lehkým nádechem do hněda (tzv. 
bílá káva) nebo s okrovým nádechem, doplněná o obklad části fasády. Na 
střešní plášť je navržena keramická taška v tradičním odstínu, např. měděná 
s úpravou engoba. 
2.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Tato projektová dokumentace navrhuje vznik 10 bytů a zajišťuje 
bezbariérový přístup ke všem 10 bytům. Byty splňují stavebně technické 
parametry upravitelného bytu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Jednotlivé byty se sestávají z pokoje, koupelny s WC a předsíně. Všechny 
bytové jednotky jsou přístupné ze společné chodby v 1.NP a 2.NP. 
Jednotlivá patra jsou propojena schodištěm a bezbariérově jsou 
propojena pouze zpevněnými plochami před domem, které využívají 
přirozené konfigurace terénu a umožňují bezbariérový vstup do 1.NP z 
úrovně terénu na jižní straně objektu a bezbariérový vstup do 2.NP z úrovně 
terénu na severní straně objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou na stávající 
veřejné komunikace napojeny rovněž bezbariérově. 
V přízemí objektu se dále nachází technické zázemí, které je 
tvořeno technickou místností s výlevkou a plynovými kotli, společenská 
místnost vybavená kuchyňkou a krbovými kamny. Společné prostory jsou 
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doplněny pohotovostním WC muži a WC ženy. Z exteriéru je samostatně 
přístupné bezbariérové WC, které bude moci využívat i veřejnost. Na 
chodbě se rovněž nachází úklidová komora. 
2.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Tato projektová dokumentace navrhuje vznik 10 bytů a zajišťuje 
bezbariérový přístup ke všem 10 bytům. Byty splňují stavebně technické 
parametry upravitelného bytu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Všechny bytové jednotky jsou přístupné ze společné chodby v 1.NP a 2.NP. 
Jednotlivá patra jsou propojena schodištěm a bezbariérově jsou 
propojena pouze zpevněnými plochami před domem, které využívají 
přirozené konfigurace terénu a umožňují bezbariérový vstup do 1.NP z 
úrovně terénu na jižní straně objektu a bezbariérový vstup do 2.NP z úrovně 
terénu na severní straně objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou na stávající 
veřejné komunikace napojeny rovněž bezbariérově. 
2.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bytový dům je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů č. 20/2012 
Sb. Veškeré technické bezpečnostní požadavky a opatření dle vyhlášky byly 
splněny. 
2.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) stavební řešení 
Jedná se o dvoupodlažní objekt tvořený přízemím a obytným 
podkrovím se sedlovou střechou. 
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Půdorys objektu je křížový, tento tvar je zrcadlově opakován dle osy 
bytového domu. Bytový dům tedy tvoří dva křížové půdorysy vzájemně na 
sebe napojené. 
Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic a 
mezibytové zdivo z vnitřního nosného zdiva z keramických AKU cihel. Na 
celý obvodový plášť bude aplikováno zateplení z minerální vaty. Veškeré 
vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrokartonu. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří dřevěný příhradový vazník. Střecha je sedlová se sklonem 56 stupňů s 
keramickou skládanou krytinou. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce plošné 
Založení objektu je na plošných základech. Základové pasy budou z 
betonu C20/25 – XC2 a při spodním líci jsou konstrukčně vyztuženy, přičemž 
armatura bude prováděna na podkladní beton tloušťky 50 mm z betonu 
C8/10. Pasy budou betonovány bez bednění přímo do výkopu. Nad 
monolitickým základem tvoří nosnou část tvarovka ztraceného bednění 
tloušťky 300 mm, která bude rovněž konstrukčně armována a vyplněna 
betonem C20/25 – XC2. 
Podkladní betonová deska 
Po provedení nové ležaté kanalizace bude proveden zhutněný 
zásyp betonovým recyklátem mezi základové pasy a nakonec vrstva 
zhutněné štěrkodrtě frakce 16-32 mm, případně stavebního betonového 
recyklátu v tloušťce 150 mm do úrovně horní hrany základových pasů. Na 
takto připravený podklad bude provedena podkladní základová deska z 
betonu C20/25 – XC2 vyztužená sítí KARI 6 – 150/150 při obou površích. 
Tloušťka podkladní základové desky bude 150 mm. 
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Hydroizolace včetně její ochrany a ochrana stavby proti radonu 
Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu ze živičných 
modifikovaných pásů s výztužnou tkaninou natavených v celé ploše 
půdorysu stavby. Po obvodu bude izolace vytažena na svislé konstrukce do 
výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na konstrukce jejichž povrchy jsou v kontaktu s venkovním 
prostředím, jsou použity tomuto prostředí odpovídající technická řešení, 
pracovní a technologické postupy a rovněž i použité materiály. 
Nosné obvodové zdivo 
Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy z keramických 
tvárnic (obvodové nosné zdivo) o šířce 300 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 
Vyzdívka bude provedena mezi navržené železobetonové sloupy, které 
zajišťují prostorovou tuhost objektu. 
Nosné mezibytové zdivo 
Vnitřní nosné zdivo (mezibytové) je keramických AKU cihel. 
Nosné sloupy a rámové konstrukce 
Zděné části svislých nosných konstrukcí jsou doplněny o 
železobetonové sloupy průřezu 250x300 mm, které budou z betonu C25/30 
– XC1, vyztuženy ocelí B 500B (10 505), krytí 25 mm. 
Komíny a ventilační průduchy 
Komín je navržen zděný s vložkami. Větrání koupelen a dalších 
místností bez oken bude zajištěno nuceným větráním. 
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Příčky nenosné dělící běžné 
Příčky členící dispozici objektu jsou navrženy ze sádrokartonu. 
Jedná se o systémové sádrokartonové příčky tloušťky 100, 125 a 150 mm v 
provedení dle katalogu výrobce, některé s požární odolností. 
Montáž bude provádět firma proškolená výrobcem s platným 
certifikátem na montáž mezibytových, ale také požárních konstrukcí. 
Veškeré mezibytové příčky budou provedeny dle katalogu výrobce a 
realizační firma vydá doklad o odborné montáži. 
Příčky nenosné dělící běžné – mezibytové 
V objektu jsou v části 2.NP navrženy mezibytové příčky tloušťky 155 
mm. Jedná se o systémové sádrokartonové mezibytové příčky v provedení 
dle katalogu výrobce s požární odolností EI 15 DP1 a zvukovou 
neprůzvučností dle požadavku ČSN na mezibytové příčky. 
Důrazně se upozorňuje na nutnost oddilatování obvodu příčky od 
okolních konstrukcí (zejména OSB desky na spodním líci vazníků střechy) 
pro zamezení přenosu hluku vedením. Z téhož důvodu je nepřípustné 
provádět příčky na vrstvu anhydridu a nikoliv správně již na hrubou 
podlahu. 
Montáž bude provádět firma proškolená výrobcem s platným 
certifikátem na montáž mezibytových, ale také požárních konstrukcí. 
Veškeré mezibytové příčky budou provedeny dle katalogu výrobce a 
realizační firma vydá doklad o odborné montáži. 
Překlady 
Překlady v obvodovém zdivu, tvořící nadpraží oken jsou obvykle 
systémové. V případě otvorů ve štítových zdích, kde bude uložen páteřní 
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nosník vazníkového krovu, je vždy navržen překlad tvořený dvojicí ocelových 
nosníků vyplněných betonem. 
Ztužující železobetonové věnce 
Železobetonové věnce jsou navrženy na celou šíři zdiva bez 
zateplení. Železobetonové věnce budou spojeny se železobetonovými 
sloupy a budou z betonu C25/30 – XC1, vyztuženy ocelí B 500B (10 505), 
krytí 25 mm. 
Stropní konstrukce 
Stropy jsou navrženy jako keramickobetonové systémem Miako. 
Stropní konstrukci podkroví tvoří vazníková konstrukce krovu. Funkce 
tepelně izolační bude zajištěna vrstvou tepelné izolace z minerální vaty 
v tloušťce 300 mm. Parozábrana bude tvořena z desek OSB k tomuto účelu 
určených s úpravou potažení papírem, jejichž spoje budou přelepeny 
systémovou páskou. Po obvodu ve styku s omítkou bude provedeno 
nalepení systémové pásky na omítku a pro zabezpečení trvalé funkce 
provedení přítlačné lišty. Pohledovou funkci zajistí sádrokartonový podhled 
zavěšený na dolních pásnicích střešních vazníků. 
Schodiště 
V objektu je navrženo betonové monolitické schodiště, které bude 
od okolních konstrukcí odděleno speciálními prvky pro zamezení přenosu 
kročejového hluku. 
Střešní konstrukce 
Zastřešení objektu tvoří dřevěné sbíjené vazníky. Je navržena 
konstrukce s tzv. páteřním nosníkem. Dřevěné vazníky včetně statického 
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návrhu a posouzení jsou součástí samostatné dodávky. Součástí dodávky 
vazníků bude rovněž ochranný nátěr proti houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Vazníky budou uloženy na železobetonovém ztužujícím věnci a 
lokálně podloženy těžkým asfaltovým pásem. Projekt předpokládá 
maximální osovou vzdálenost vazníků á 1000 mm a laťování 60 x 40 mm. 
Veškeré další dřevěné prvky budou také ošetřeny ochranným 
nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Podhledy 
Strop celého 2.NP, vyjma společné chodby, bude tvořen 
sádrokartonovým podhledem na nosném rámu ze systémových 
tenkostěnných ocelových profilů, který bude zavěšen na provedeném 
záklopu OSB deskou, která bude kotvena na dolních pásnicích střešních 
vazníků. Provedení podhledu bude dle katalogu výrobce s požární odolností 
EI 15. 
Tepelná izolace podlahy nad terénem 
Do skladby podlahy na terénu je navržena tepelná izolace z 
podlahového polystyrenu. 
Tepelná izolace fasády objektů, včetně izolace soklového zdiva 
Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty. 
Tepelná izolace posledního stropu a střešního pláště 





Výplně otvorů jsou navrženy plastové, s izolačním trojsklem a 
zesíleným pěti nebo více komorovým profilem rámu, vícenásobným 
těsněním funkční spáry, meziskelním teplým distančním rámečkem, 
celoobvodovým kováním. Okna budou s parametrem součinitele prostupu 
tepla (sklo + rám) maximálně Uw = 0,9 W/m
2*K. 
Je nutné umístění ovládacích prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, zejména snížený parapet a kování v přípustné výšce nad podlahou. 
Dveře vstupní 
Vstupní dveře jsou navrženy plastové, částečně zasklené izolačním 
trojsklem a zesíleným pěti nebo více komorovým profilem rámu, 
vícenásobným těsněním funkční spáry, meziskelním teplým distančním 
rámečkem, celoobvodovým kováním. Zasklené části nebudou děleny 
meziskelními příčkami. Vstupní dveře budou s parametrem součinitele 
prostupu tepla (sklo + rám) maximálně Ud = 1,11 W/m
2*K. 
Vstupní dveře budou opatřeny elektronickým vrátným umožňující 
otevření vstupních dveří samostatně z každého bytu. 
Vstupní dveře budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, zejména čistá průchozí šíře + vodorovné madlo. 
Dveře vnitřní 
Mezi předsíněmi a pokoji jednotlivých bytových jednotek jsou 
navržena standardní plná dveřní křídla osazená do obložkových zárubní, 
případně posuvné po zdi. 
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Vstupní dveře do jednotlivých bytových jednotek jsou navrženy 
plné, s bezpečnostním zámkem, osazené do obložkové zárubně, jako celek s 
požární odolností. Mezi předsíněmi a koupelnami jsou navržené dveře 
posuvné po zdi. 
Dveře do úklidové místnosti budou plné s bezpečnostním zámkem, 
osazené do obložkové zárubně jako celek s požární odolností a budou 
opatřeny samozavíračem. 
Dveře vnitřní mezi vytápěným a nevytápěným prostorem 
Dveře mezi společenskou místností 1.NP a sklepem budou plastové 
ve shodném provedení jako výplně na obálce budovy. Ud = 1,1 W/m
2*K. 
Parozábrana 
Je navrženo podbití z desek OSB tloušťky 18 mm s funkcí 
parozábrany, OSB desky s papírovým polepem, případně obyčejná OSB + 2 
x latexový nátěr. Podbití bude kotveno vruty na dolní pásnice střešních 
vazníků. U štítových stěn bude kotvení provedeno do pomocné konstrukce 
tvořeno dřevěnými hranoly mezi dolními pásnicemi krajních vazníků, nebo 
ke konstrukci zavětrování vazníků. Spoje OSB desek, veškeré kotvící prvky a 
veškeré prostupy (větrání koupelen, odvody kondenzátu, odvětrání 
kanalizace apod.) budou utěsněny použitím systémové pásky určené pro 
tento účel. Po obvodu bude spoj mezi deskami OSB a železobetonovým 
věncem přelepen systémovou páskou, na zdivu nebo věnci bude páska 
překryta omítkou. 
Omítky stěn vnitřních 
Keramické zdivo, keramické překlady, nebo překlady tvořené 
ocelovými nosníky se opatří omítkou s jádrovou vrstvou a po zatvrdnutí 
bude provedena plstí hlazená omítka s vápenným štukem. 
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Ostatní vnitřní dělící konstrukce budou ze sádrokartonu a budou 
pouze opatřeny malbou. 
Omítky stěn vnějších 
Fasáda je navržena v kompletní skladbě ETICS, jádro tvořeno z 
minerální vaty. Povrchová vrstva bude z probarvené silikátové omítkové 
směsi. 
Omítky stropů 
Stropy v přízemí budou opatřeny omítkou s jádrovou vrstvou a po 
zatvrdnutí bude provedena plstí hlazená omítka s vápenným štukem. 
Stropy 2.NP jsou bez omítek, povrchovou úpravu stropů bude tvořit 
sádrokartonový podhled opatřen pouze malbou. 
Obklady 
V koupelnách je navržen keramický obklad stěn do výšky 2100 mm. 
V technické místnosti u výlevky je navržen keramický obklad výšky 1200 
mm. 
Dlažby 
V koupelnách, společných chodbách, technických místnostech je 
navržena jako nášlapná vrstva keramická dlažba s protiskluzovou úpravou s 
koeficientem smykového tření 0,5. Sokly budou lemovány kontrastní 
barvou. 
Nášlapné vrstvy podlah 
Jsou navrženy standardní nášlapné vrstvy podlah s krycími vrstvami 
z dlažby a PVC. Veškeré použité podlahové krytiny budou s koeficientem 
smykového tření 0,5. Po obvodu místností bude proveden sokl v barvě 
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kontrastní k barvě podlahové krytiny. U podlah z keramické dlažby bude 
sokl keramický, u podlah z PVC budou pak lepeny soklové lišty z PVC. 
Skladby podlah budou dilatovány v rámci jednotlivých místností a 
zejména také jednotlivých bytů z důvodu zamezení přenosu hluku vedením. 
Střešní krytina 
Střešní krytina bude pálená, skládaná, pro daný sklon, a to včetně 
doplňkových tašek požadovaných výrobcem, např. provětrávací tašky v 
požadovaném počtu a tašky prostupové. Vzhledem ke sklonu střešního 
pláště bude třeba některé tašky kotvit. 
Ostatní konstrukce 
Vnitřní parapety jsou navrženy desek z vysokotlakých 
dřevotřískových desek s povrchovou úpravou laminováním. 
V pokojích jednotlivých bytových jednotek budou montovány 
sestavy kuchyňských linek včetně některých spotřebičů. 
Oplechování střechy 
Oplechování střechy, parapetů a ostatních klempířských výrobků je 
navrženo z plechu hnědé barvy. 
Vnější parapety oken a říms 
Vnější parapety oken jsou navrženy z plechu hnědé barvy. 
Podokapní žlaby a odpadní trouby 




c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými 
hodnotami, zejména dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů č. 20/2012 Sb. 
Návrhem stavby z pohledu mechanické odolnosti a stability musí být 
vyloučeno, aby vlivem vnějších či vnitřních účinků došlo k náhlému nebo 
postupnému zřícení, popřípadě k jinému destruktivnímu poškození 
konstrukce a ohrožení zdraví osob a zvířat v budově. 
2.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a) technické řešení 
Ústřední vytápění 
V technické místnosti budou umístěny 2 plynové kondenzační 
kotle, každý o výkonu 25 kW, celkem 50 kW. Řízení kaskády kotlů bude 
regulací s venkovním ekvitermním čidlem. Kotlový okruh bude ukončen 
termohydraulickým rozdělovačem (THR s připojením 2“), za kterým bude 
rozdělovač sběrač DN50 jednotlivých topných větví. Oběhové čerpadla 
kotlového okruhu jsou součástí plynového kondenzačního kotle. Odvod 
kondenzátu bude provedeno potrubím PP HT DN32 přes zápachovou 
uzávěrku do vnitřní kanalizace. Odkouření kotlů bude provedeno koaxiálně 
60/100 mm. Každý kotel bude samostatně zapojen do kouřovodu. 
Rozvodné potrubí podlahových smyček i přívodní potrubí bude 
provedeno z ALPEX potrubí. Potrubí bude vedeno v komunikačních 
prostorech pod stropem a kotveno dvoušroubovými objímkami. 
42 
 
Rozvody v kotelně včetně rozdělovače budou provedeny z potrubí 
vně pozinkovaného spojovaného lisováním. Potrubí bude řádně 
zaizolováno. 
Rozvod potrubí topného systému je navržen horizontální, 
dvoutrubkový, protiproudý. Hlavní rozvod bude vedeno v chodbě 1.NP pod 
stropem. 
Potrubní rozvody včetně hlavních armatur budou izolovány 
pouzdry ze skelného vlákna nebo polyethylenovou izolací. Připojovací 
potrubí k podlahovým smyčkám a k rozdělovačům bude zaizolováno 
návlekovou izolací tloušťky 6 mm. Připojovací potrubí k rozdělovačům bude 
izolováno izolací tloušťky 15 mm. 
U kotlů bude umístěn pojistný ventil s otvíracím přetlakem 2,5 Bar. 
Na zpětném potrubí bude použita expanzní nádoba o objemu 50 l. Před 
expanzní nádrží bude použit ventil pro odstavení expanzní nádoby DN20 z 
důvodu revize. Na výstupu z nádrže na teplou vodu bude osazen trojcestný 
směšovací ventil s nastavenou výstupní teplotou 55 °C, na vstupu do nádrže 
TV bude osazena expanzní nádoba s průtočnou armaturou o objemu 25 l. 
Pojistné zařízení musí splňovat požadavky dle ČSN 060830 a ČSN EN 12828. 
Vodovod 
Rozhraní mezi vnitřním a vnějším vodovodem je určeno armaturou 
kulovým kohoutem, který je součástí vodoměrné sestavy. Profil vodovodní 
přípojky je navržen z typových plastových trub HDPE 100 SDR 11 DN32 a 
zajišťuje krytí potřeby pitné vody pro výše uvedenou stavbu. Přípojka je 
vedena kolmo na objekt, připojení bude provedeno pomocí navrtávacího 
pásu, uzavíracího šoupátka, ISO tvarovky a teleskopické tyče s uličním 
poklopem. Za vysazenou odbočkou pro novou vodovodní přípojku bude 
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umístěn hlavním uzávěrem pro možné uzavření přípojky z prostoru veřejně 
přístupného. Vnitřní rozvod vody je nově navržen a odpovídá ČSN 73 5409. 
Vodovodní přípojka je umístěna na pozemku s parcelním číslem 104 v k. ú. 
Komňa. 
Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy, standardní složení 
sestavy: spojka, kulový ventil, redukce, uklidňovací kus, vodoměr, 
uklidňovací kus, redukce, kulový ventil s odvodněním, zpětná klapka. 
Tabulka 5: Vodovodní přípojka – technické údaje a umístění 
Materiál vodovodní přípojky PE 100 SDR11 – ø40x3,7 DN32, chránička DN100 
Délka vodovodní potrubí přípojky 3,52 + 0,52 = 4,04 m 
Hloubka uložení potrubí 1,4 m 
Minimální sklon k hlavnímu řadu 3 ‰ 
Nadmořská výška vodoměru 
+347,705 = ±0,000, vodoměr 
+0,400 = 348,105 m.n.m 
Křížení Křížení s elektrickou přípojkou a kanalizací 
Umístění vodoměrné sestavy vytápěná chodba 
 
Vnitřní vodovod 
Rozvod studené i teplé vody bude proveden z vícevrstvého 
plastového potrubí ALPEX. Potrubí bude spojováno pomocí mosazných 
tvarovek a bude vedeno převážně pod stropem v instalační mezeře a v 
jednotlivých bytech v drážce ve stěně. 
Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno izolačními pouzdry. 
Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny 
minimálně 13 mm z důvodu případné kondenzace vzdušné vlhkosti. Potrubí 
vedené v drážce ve zdivu a bude opatřeno izolací min. 13 mm a zazděno 
nebo zaomítáno. Přívod vody do objektu je v chodbě, kde bude provedeno 
na pojení na vodoměrnou sestavu. Tepelná izolace pro potrubí teplé vody 
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pro cirkulaci bude sloužit k minimalizaci tepelných ztrát potrubí, izolace 
tloušťky od 30 mm do 50 mm. V případě vedení připojovacího potrubí v 
drážce je možné snížit tloušťku izolace na 13 mm. 
Před vodoměr bude osazen filtr a kulový kohout, za vodoměrem 
kulový kohout. Na vstupu teplé a studené vody do jednotlivých bytů bude 
použita bytová měřící soustava s připojením ¾“, která bude měřit studenou 
i teplou vodu. 
V technické místnosti bude osazena nádrž na teplou vodu o 
objemu 400 l. Před vstupem do nádrže bude osazen pojišťovací ventil s 
otvíracím přetlakem 6 Bar a expanzní nádobou 25 l. Za nádrží bude 
připojeno cirkulační čerpadlo. 
Ležatá potrubí, ležaté části stoupacího potrubí musí vést ve sklonu 
nejméně 0,3 % k nejnižšímu místu možného odvodnění do technické 
místnosti a od nejvyššího místa odvzdušnění. Část podstropního vedení 
studené vody doporučuji spádovat k hlavnímu uzávěru vody. 
Plynovod a plynovodní přípojka 
Projekt řeší plynovodní přípojku k bytovému domu a vnitřní rozvod 
plynu s připojení na kaskádu dvou plynových kotlů, každý o výkonu 25kW, 
teplá voda bude ohřívána v nepřímo ohřívané akumulační nádrži o objemu 
400 l. Každá kotel bude samostatně napojen do komínového tělesa. Plynové 
kondenzační kotle budou spotřebiče typu „C“. 
V objektu bude kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů s 
modulovaným výkonem. Odvod spalin od kotle a přívod spalovacího 
vzduchu bude proveden koaxiálním odkouřením přes komíny. Připojení 
spotřebičů bude pomocí pružné hadice délky 0,5 m. 
Jako palivo je použit zemní plyn o jmenovitém přetlaku 2,0 kPa. 
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Na hranici pozemku bude umístěna větratelná a uzavíratelná 
skříňka, ve které bude umístěný hlavní uzávěr plynu DN32, regulátor tlaku 
plynu a plynoměr BK G6 DN32 (0,06 – 10,0 m3/hod). 
Plynovodní přípojka bude provedena z PE 100 (SDR11) 
Ø40x3,7mm. Přípojka bude zhotovena z materiálu LPE s ochranným 
pláštěm a signalizačním vodičem 2,5 mm2. Přípojka o průměru Ø40x3,7 mm 
bude vysazena ze STL plynovodu. Přípojka bude uložena v ochranné trubce 
Ø110x4,2. Veškeré potrubí bude spojované svařováním. Přípojka končí 
hlavním uzávěrem plynu DN32. Uzávěr je součástí domovního plynovodu. 
Přechod do svislé části bude proveden tvarovkou 90°. Za hlavním uzávěrem 
bude osazen regulátor tlaku plynu a plynoměr. 
Plynovodní středotlaká přípojka je ukončena v zeleném pásu v 
plynoměrné skříňce s kulovým kohoutem sloužícím jako hlavní uzávěr plynu 
- HUP, skříň je umístěna u hlavního vstupu do objektu. 
Měření spotřeby plynu, regulace tlaku a hlavní uzávěr plynu budou 
umístěny v plechové skříni. Dvířka budou opatřeny příslušnými nápisy dle 
ČSN 018012. Měření spotřeby zemního plynu bude realizováno domovním 
membránovým plynoměrem G6. 
Skříňka pro HUP, regulátor a plynoměr bude osazena nad terénem, 
bude uzamykatelná a větratelná a bude opatřena nápisem "Hlavní uzávěr 
plynu". Potrubí přípojky bude vedeno ve spádu k plynovodu. Potrubí v rýze 
bude uloženo dle TPG 702 01. Z plynoměrné skříňky vede plynovodní 
potrubí DN32 (PE 32x37) po obvodovou stěnu objektu. 
Domovní plynovod 
Potrubí v objektu bude provedeno z ocelových trubek, spojovaných 
svařováním, případně je možné použít Cu potrubí spojované lisováním. 
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Potrubí uložené v zemi bude provedeno z PE 100 Ø40x3,7mm. Na nejnižších 
místech je provedeno odvodnění. Ležaté potrubí je vedeno ve spádu. 
Prostupy potrubí stěnami musí být opatřeny chráničkami. V 
případě vedení potrubí pod omítkou stěny, nesmí být toto uloženo do 
agresivního materiálu a nesmí být opatřeno armaturami a spojováno 
rozebíratelnými spoji. Drážky v cihlách a tvárnicích majících otvory nebo 
dutiny, musí být před montáží plynovodu omítnuty. 
Při vedení plynovodu pod omítkou obvodové stěny objektu nesmí 
zdivo a omítka obsahovat složky s agresivními účinky, úsek plynovodu musí 
být celopájený v případě Cu a s co nejmenším počtem spojů. V případě 
použití ocelového potrubí spojovaného svařováním bude potrubí opatřeno 
zvýšenou ochranou proti korozi třívrstvým nátěrem. 
Zkoušení plynovodu bude provedeno dle TPG 704 01, uvedení 
plynovodu do provozu bude provedeno dle stejného technického pravidla. 
V případě použití ocelového potrubí bude opatřeno nátěrem 
syntetickým základním a dvojnásobným s 1x emailováním v barvě žluté. 
Volně vedené potrubí bude uloženo pomocí typových 
upevňovacích prvků. Prochází-li plynové potrubí zdí nebo stropem, musí být 
vždy uloženo v ocelové chráničce opatřené oboustranným nátěrem (bez 
spojů na potrubí v chráničce), která musí přesahovat místo průchodu z 
obou stran min. 10 mm. Chránička, kterou prostupuje potrubí do budovy, 
musí být utěsněna. Na vnitřní plynovod je napojen plynový kondenzační 
kotel spotřebič typu C. Plynový kotel bude napojen pružnou hadicí a požární 
odolností 650 °C/30 min v délce 0,5 m. Před napojením bude na potrubí 
umístěn uzavírací kulový kohout. Před a za plynoměry budou instalovány 
uzavírací kulové kohouty. V nejnižším bodě rozvodu umístit nátrubek se 
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zátkou DN15 pro odvodnění. Potrubí uložit ve spádu min. 0,2 % k místu 
odvodnění ke spotřebičům, řádně upevnit, uchytit konzolami a držáky. 
Pod kotlemi bude domovní plynovod rozšířen na DN100 v délce 1 
m akumulačním potrubím. 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní splašková kanalizace řeší odkanalizování jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Vnitřní potrubí bude provedeno z potrubí PP HT. Při 
provozu vnitřní kanalizace nesmí být v místnostech překročena nejvyšší 
dovolená hladina hluku podle ČSN EN ISO 717-1. Napojení veškerých 
zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Výška 
vodního uzávěru musí být u vodních zápachových uzávěrek pro splaškové 
odpadní vody min. 50 mm. 
Podlahové vpusti ve sprchách jsou navrženy se svislými i 
vodorovnými odtoky DN50. Vnitřní kanalizace bude převážně vedena v 
drážce a předstěnách. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3 % (3 
cm/m). Ve vzdálenějších částech připojovacího potrubí budou osazeny 
přivzdušňovací ventily. 
Svodné ležaté potrubí bude provedeno z PVC KG SN8 s certifikací 
UD a vedeno v základech v minimálním spádu 2% (2 cm/m) a uloženo do 
pískového lože, stejně tak bude potrubí obsypáno pískem, hutnění nesmí 
probíhat nad osou potrubí. Při každém prostupu základem bude potrubí 
osazeno do chráničky, která bude přesahovat prostup minimálně o 15 cm 
na každé straně. Pro potrubí DN125 bude použita chránička DN200. Prostor 
v chráničce bude vyfoukán montážní pěnou. 
Minimální krytí potrubí pod základovou deskou je 150 mm. Svodná 
potrubí je možné spojovat pouze jednoduchými odbočkami s bočním úhlem 
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připojení 45°. Napojování na svodná potrubí uložená v zemi musí být 
prováděno ze strany. 
V chodbě bude umístěna šachta s čistícím kusem. Největší 
vzdálenosti mezi místy pro čištění na svodném potrubí pro potrubí DN100 – 
DN200 – 18m. 
Na jednotlivých stoupacích potrubích jsou umístěny čisticí tvarovky 
(cca 1m nad podlahou). 
Potrubí bude vyvedeno nad střechu a opatřeno ventilační hlavicí. 
Větrací potrubí bude ukončeno 0,5 m nad rovinou střechy. 
Svislé potrubí a připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude 
provedeno z plastového potrubí PP HT, který je odolný proti horké vodě a 
současně tlumí hluk. Kanalizace v základech bude provedena z PVC KG SN8 
s certifikací UD. 
Veškeré rozvody kanalizace budou provedeny a uchyceny tak, aby 
bylo maximálně zamezeno šíření vibrací a zvuku. Potrubí bude uchyceno 
pomocí dvoušroubových objímek, vodících tyčí a zarážecích kotev. Potrubí 
vedené pod stropem se upevní pod hrdlem. Spoj mezi stěnou a vodící tyčí 
bude opatřen odhlučňovacím tzv. knoflíkem pro spolehlivé odhlučnění 
potrubí. 
Dešťová kanalizace 
Projektová dokumentace navrhuje zachytávat dešťové vody ze 
střech přes lapač splavenin v retenčních nádržích pro možnou závlahu. 
Dešťová kanalizace je navržena z PVC DN150, bude uložena v 
pískovém loži a spádována do retenčních nádrží, které jsou navrženy 2 o 
objemu cca 6,2 m3. Budou zapojeny za sebou a vytvoří tak záchytný objem 
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cca 12,4 m3. Spodní nádrž bude opatřena havarijním přepadem s 
odvedením do přípojky kanalizace napojena za ČOV. 
Nádrže nebudou vybaveny čerpadly, ty budou případně osazeny 
dodatečně v budoucnosti. 
Veškerá dešťová voda ze zpevněných ploch bude odvodněna do 
přilehlé zeleně, kde budou postupně přirozeně vsakovány. 
Elektroinstalace 
Přípojka NN bude napojena z distribučního pilíře SR422/NK 
umístěném na parcele číslo 5919/1 kabelem CYKY-J 4x35 do 
elektroměrového rozvaděč ES212+100+100/NVE8E/80A umístěným vedle 
distribučního pilíře. Z elekroměrového rozvaděče bude vedeno HDV (Hlavní 
domovní vedení) kabely CYKY – J 4 x 35 (přívod) a CYKY-O 3 x 2,5 (přepínání 
sazby) do hlavního rozvaděče, který je umístěn na chodbě v objektu. 
Světelné obvody budou provedeny pomocí kabelů CYKY-J 3x1,5 a 
CYKY-O 3x1,5. Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. 
Bojlery a varné desky budou provedeny kabelem CYKY-J 5x2,5. 
Vzduchotechnika 
Projekt nuceného větrání řeší způsob větrání hygienických prostor 
jednotlivých bytů a WC ve společenských prostorech. Znehodnocený vzduch 
je odsáván v místnostech hygienického zařízení a odváděn do venkovního 
prostředí přes obvodovou stěnu případně střechu. Ventilátory umístěné v 
koupelnách budou se zpětnou klapkou, v nejnižším místě bude proveden 
odvod kondenzátu, který bude sveden do kanalizace přes sifon s kuličkou. 
Vývod vyvedený nad střechu a zakončen hlavicí a přes stěnu žaluziovou 
klapkou s okapničkou. 
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Větrání bude spouštěno samostatným vypínačem se 4 minutovým 
doběhem. V koupelnách a na záchodech budou osazeny dveře bez prahů, 
pokud budou použity prahy, je nutné do dveří osadit mřížky. 
Vnitřní rozvod bude proveden z pozinkovaného potrubí s izolací. 
Diagonální ventilátory budou přichyceny k potrubí pomocí spojovacích 
tlumících manžet. Ventilátory s výfukem nad střechu budou zakončeny 
výfukovou hlavicí. Nad ventilátorem bude osazena výpusť kondenzátu. 
Odsávání vzduchu v hygienických prostorech bude pomocí talířových 
ventilů DN125. 
Při odsávání vzduchu z koupelen v zimním období bude docházet 
ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v odsávaném potrubí, tento kondenzát je 
nutné odvést do kanalizace přes zápachovou uzávěrku umístěnou na patě 
stoupacího potrubí. Na svislém potrubí bude nad ventilátorem osazena 
výpusť kondenzátu s odvodem do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. 
Žaluziové klapky budou mít okapničku. 
Bleskosvod 
Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle souboru norem 
ČSN EN 62305. Objekt zařazen do třídy LPS IV. Součástí je také výpočet rizik, 
který je přílohou této PD. Jímací soustava bude zhotovena z AlMgSi 8 a další 
spojovací materiál jsou z pozinkované oceli. 
Pro sedlovou střechu je navržena hřebenová jímací soustava z 
drátu AlMgSi průměru 8mm. Jímací soustava je uložena na podpěrách pro 
sedlové střechy ve vzdálenosti podpět cca 0,7 m. Křížení a spoje jímací 
soustavy jsou spojeny univerzální svorkou SU nebo SS. Všechny konstrukce, 
vyčnívající nad, budou v ochranném pásmu oddáleného hromosvodu. Svod 
bude proveden po okapové rouře pomocí vhodných podpěr nebo po fasádě 
51 
 
s pomocí ochranného úhelníku. Napojení na uzemnění bude provedeno u 
každého svodu přes zkušební svorku. Každý svod bude označen tabulkou s 
číslem svodu a značkou uzemnění. Je nutné, aby všechna zařízení, u kterých 
může dojít k přeskoku a zavlečení nebezpečného napětí do objektu byla 
v dostatečné vzdálenosti dle ČSN. Vypočtená dostatečná vzdálenost je 0,35 
m. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Ústřední vytápění, vodovod vnější a vnitřní, plynovod vnější, vnitřní 
a plynovodní přípojka, vnitřní a dešťová kanalizace, elektroinstalace, 
vzduchotechnika, bleskosvod. 
2.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení není v rámci bakalářské práce řešeno. 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární 
bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových 
cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 




g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
značek a tabulek 
 
2.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Z důvodu, že stavebník se bude ucházet o podporu z dotačního 
programu Evropské unie, bylo stanoveno tepelně technické kritérium. 
Základním technickým kritériem poskytovatele dotace je zatřídění budovy 
do kategorie „B“. 
b) energetická náročnost stavby 
Objekt je nadstandardně zateplen a budova tak splňuje požadavky 
na energetickou náročnost budov platné pro třídu „B“ podle vyhlášky č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů 
č. 230/2015 Sb. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energie nejsou budovou využívány. 
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2.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁSADY ŘEŠENÍ 
PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ, APOD.) A DÁLE ZÁSADY 
ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 
APOD.) 
Projekt řeší způsob větrání přirozeně okny, případně jinými otvory. 
Je také využíváno nuceného větrání v hygienických prostorách jednotlivých 
bytů a WC ve společenských prostorech. 
V technické místnosti budou umístěny 2 plynové kondenzační 
kotle, každý o výkonu 25 kW, celkem 50 kW zajišťující vytápění bytového 
domu. 
Interiér bude prosvětlen přirozeně slunečním svitem přes okenní 
otvory. K osvětlení vnitřních prostor při sníženém slunečním svitu nebo 
v nočních hodinách jsou použity zdroje umělého osvětlení. 
Zásobování studenou a teplou vodu je zajištěno rozvody vodovodu. 
Objekt je určen pro bydlení, tedy nevýrobního charakteru a svým 
provozem nevzniknou negativní vlivy pro okolní stavby, pozemky a celkové 
okolí. 
Největší nežádoucí dopady na celkové okolí lze očekávat při 
samotné výstavbě bytového domu. Zhotovitel bude při realizaci stavby plně 
respektovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí, stejně tak i veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy. Pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na celkové 




Zásoby sypkých stavebních materiálů, stavební sutě a ostatní 
potenciální zdroje prašnosti v období výstavby se zabezpečí zakrytím 
plachtou. Zhotovitel stavby minimalizuje prašnost na staveništi eventuálně 
kropením vodou v době výstavby. 
Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě je 
potřeba udržovat v řádném technickém stavu. Během výstavby věnujeme 
pozornost stavebním strojům a skladovaným kapalinám s ohledem na 
prevenci případného úniku oleje a kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu 
půdy a horninového prostředí. Kontaminace půdy a podzemní vody při 
klidové poloze mechanizace a strojů, případně při drobné opravě vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi se zamezí příslušnými nádobami na 
zachytávání olejů a kapalin. Stavební stroje, automobily a transportní 
techniku před výjezdem na komunikace očistíme. 
Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny. Stavební činností 
nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích a 
rovněž nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Kvalita 
vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce 
kanalizační sítě. 
Během výstavby nepřekročíme hygienický limit pro hluk 65 dB dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Okolí tudíž nezatížíme působením 
nadměrného hluku. S ohledem na dodržení hlukových limitů je nutné 
dodržovat časová omezení pro těžké transporty a stavební práce. Vhodným 
rozmístěním mechanizace, zařízením staveniště a přijatelným časovým 
nasazením strojů dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 
Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých 
trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých 
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dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí 
zvýšenými emisemi hluku a exhalací výfukových plynů do ovzduší. 
Stavební odpad se naloží do valníkového kontejneru vedle objektu, 
kde se vymezí plocha pro jeho uložení a manipulaci. Kontejner se během 
přepravy opatří plachtou, aby se předešlo případnému vypadnutí 
stavebního odpadu. Pokud by došlo k takové situaci, poté dopravce 
znečistění odstraní. Zásobování a odvoz odpadů se zajistí vozidly splňujícími 
současné platné emisní a hlukové limity. Při likvidaci odpadního materiálu 
se využije v maximální možné míře recyklace. 
2.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu ze živičných 
modifikovaných pásů s výztužnou tkaninou natavených v celé ploše 
půdorysu stavby. Po obvodu bude izolace vytažena na svislé konstrukce do 
výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Projektová dokumentace nepředpokládá bludné proudy, takže 
nejsou v návrhu bytového domu řešeny. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Projektová dokumentace nepředpokládá technickou seizmicitu, 
proto nejsou v návrhu bytového domu řešeny. Bytový dům není navržen 
v průmyslové zóně, kde by se mohla vyskytovat technická seizmicita. V okolí 
se tedy nenachází zdroje vyvolávající tento druh zemětřesení. 
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d) ochrana před hlukem 
Ochrana před vnějším hlukem je zajištěna výběrem vhodných 
stavebních materiálů. 
Přenos vnitřního hluku, především od provozního hluku, přes 
vnitřní konstrukce řeší projekt dodržením správných technologických 
postupů, aby byla zajištěna pohoda osob a zvířat nacházejících se v objektu. 
Důrazně se upozorňuje na nutnost oddilatování obvodu příčky od 
okolních konstrukcí (zejména OSB desky na spodním líci vazníků střechy) 
pro zamezení přenosu hluku vedením. Z téhož důvodu je nepřípustné 
provádět příčky na vrstvu anhydridu a nikoliv správně již na hrubou 
podlahu. 
Vnitřní nosné zdivo (mezibytové) je keramických AKU cihel. 
V objektu je navrženo betonové monolitické schodiště, které bude 
od okolních konstrukcí odděleno speciálními prvky pro zamezení přenosu 
kročejového hluku. 
e) protipovodňová opatření 
Projektová dokumentace nepředpokládá záplavy, protipovodňová 
opatření tak nejsou v návrhu bytového domu řešena. Bytový dům není 
navržen v záplavovém území, kde by se mohlo vyskytovat zvýšené riziko 
záplavy. 
2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod 
Přípojka je vedena kolmo na objekt, připojení bude provedeno 
pomocí navrtávacího pásu, uzavíracího šoupátka, ISO tvarovky a 
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teleskopické tyče s uličním poklopem. Vodovodní přípojka je umístěna na 
pozemku s parcelním číslem 104 v k. ú. Komňa. 
Plynovod 
Na hranici pozemku bude umístěna větratelná a uzavíratelná 
skříňka, ve které bude umístěný hlavní uzávěr plynu DN32, regulátor tlaku 
plynu a plynoměr BK G6 DN32 (0,06 – 10,0 m3/hod). 
Plynovodní středotlaká přípojka je ukončena v zeleném pásu v 
plynoměrné skříňce s kulovým kohoutem sloužícím jako hlavní uzávěr plynu 
- HUP, skříň je umístěna u hlavního vstupu do objektu. 
Elektroinstalace 
Přípojka NN bude napojena z distribučního pilíře SR422/NK 
umístěném na parcele číslo 5919/1 kabelem CYKY-J 4x35 do 
elektroměrového rozvaděč ES212+100+100/NVE8E/80A umístěným vedle 
distribučního pilíře. Z elekroměrového rozvaděče bude vedeno HDV (Hlavní 
domovní vedení) kabely CYKY – J 4 x 35 (přívod) a CYKY-O 3 x 2,5 (přepínání 
sazby) do hlavního rozvaděče, který je umístěn na chodbě v objektu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod 
Profil vodovodní přípojky je navržen z typových plastových trub 
HDPE 100 SDR 11 DN32 a zajišťuje krytí potřeby pitné vody pro výše 
uvedenou stavbu. 
Plynovod 
Plynovodní přípojka bude provedena z PE 100 (SDR11) 
Ø40x3,7mm. Přípojka bude zhotovena z materiálu LPE s ochranným 
pláštěm a signalizačním vodičem 2,5 mm2. Přípojka o průměru Ø40x3,7 mm 
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bude vysazena ze STL plynovodu. Přípojka bude uložena v ochranné trubce 
Ø110x4,2. Veškeré potrubí bude spojované svařováním. Přípojka končí 
hlavním uzávěrem plynu DN32. Uzávěr je součástí domovního plynovodu. 
Přechod do svislé části bude proveden tvarovkou 90°. Za hlavním uzávěrem 
bude osazen regulátor tlaku plynu a plynoměr. 
Z plynoměrné skříňky vede plynovodní potrubí DN32 (PE 32x37) po 
obvodovou stěnu objektu. 
Elektroinstalace 
Přípojka NN bude napojena z distribučního pilíře SR422/NK 
umístěném na parcele číslo 5919/1 kabelem CYKY-J 4x35 do 
elektroměrového rozvaděč ES212+100+100/NVE8E/80A umístěným vedle 
distribučního pilíře. Z elekroměrového rozvaděče bude vedeno HDV (Hlavní 
domovní vedení) kabely CYKY – J 4 x 35 (přívod) a CYKY-O 3 x 2,5 (přepínání 
sazby) do hlavního rozvaděče, který je umístěn na chodbě v objektu. 
2.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Během výstavby objektu nebude na přilehlých komunikacích 
provoz výrazně omezen. Je třeba však počítat se snížením rychlosti na hlavní 
a vedlejší komunikaci kolem staveniště z 50 km/h na 30 km/h, a to 
především z důvodu bezpečnosti výjezdu a vjezdu vozidel stavby. Pro 
realizaci stavby není třeba záborů, neboť pozemek svým prostorovým 
uspořádáním umožňuje dovoz i skladování přiměřeného množství 
stavebního materiálu. Lze předpokládat pouze krátkodobé nárazové 
omezení provozu při dodávce těžké techniky nebo většího množství 




b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Bytový dům, respektive 
pozemky, na kterých bude realizována výstavba, obklopují ze tří stran místní 
komunikace. Tyto stávající místní komunikace zajišťují napojení na dopravní 
technickou infrastrukturu. Toto napojení bude provedeno zpevněnými 
plochami, které jsou řešeny bezbariérově a zajišťují vstup do objektu. 
c) doprava v klidu 
Stání pro osobní automobily neboli parkoviště umožňuje přilehlá 
místní komunikace z jihovýchodní strany. 
d) pěší a cyklistické stezky 
V okolí objektu se nachází komunikace pro chodce, pomocí této 
komunikace bude bytový dům napojen na dopravní infastrukturu pro pěší. 
Cyklistická stezka se v okolí bytového domu nenachází a tak není 
projektovou dokumentací řešena. 
2.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Na pozemku dotčeného stavbou dle předložené dokumentace se 
dle pedologického průzkumu a vyjádření odboru životního prostředí 
nachází ornice mocnosti cca 35 cm. V potřebném plošném rozsahu se 
ornice o této mocnosti strhne s tím, že část ornice se ponechá na pozemku 
a část bude z prostorových důvodů odvezena na dočasnou skládku. 
Dále se provede také odkopání a odvezení zeminy na skládku v 
části pozemku, aby bylo umožněno provádění stavebních prací na 
severovýchodní straně stávajícího objektu. 
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Finální hrubé terénní úpravy se provedou rozprostřením zeminy 
mezi okapový chodník objektu a obrubu nových a původních zpevněných 
ploch v přirozeném sklonu mezi těmito pevně danými výškami. Z toho 
ornice bude v minimální tloušťce 350 mm, tato výška odpovídá jejímu 
původnímu stavu před stavbou. 
Významnější výškové rozdíly, které nelze řešit mírným sklonem, 
budou řešeny svahováním kolem cca 30 stupňů tak, aby plynule navázaly na 
stávající okolní terén s tím, že toto navržené svahování bude začínat nejblíže 
1 m od okraje navržených zpevněných ploch. 
b) použité vegetační prvky 
Dle požadavku stavebníka nejsou kromě osetí travou navrženy 
žádné sadové úpravy, rovněž není ani navržen městský mobiliář. 
Prostor mezi okrajem zpevněné plochy a hranou svahu tak bude s 
mírným sklonem a bude moci být v budoucnu osázen okrasnou výsadbou. 
Požadavkem stavebníka však je, aby veškeré nezpevněné plochy uvnitř 
obrysu staveniště byly pouze osety travou. 
Výsadba a jiné sadové úpravy nebyly požadovány a nejsou tedy ani 
navrženy. Ze stejného důvodu není navržen ani žádný městský mobiliář. 
c) biotechnická opatření 




2.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 
půda 
Objekt je určen pro bydlení, tedy nevýrobního charakteru a svým 
provozem nevzniknou negativní vlivy pro okolní stavby, pozemky a celkové 
okolí. 
Největší nežádoucí dopady na celkové okolí lze očekávat při 
samotné výstavbě bytového domu. Zhotovitel bude při realizaci stavby plně 
respektovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí, stejně tak i veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy. Pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na celkové 
okolí stavby byly stanoveny některé další požadavky a opatření závazné pro 
zhotovitele stavby. 
Zásoby sypkých stavebních materiálů, stavební sutě a ostatní 
potenciální zdroje prašnosti v období výstavby se zabezpečí zakrytím 
plachtou. Zhotovitel stavby minimalizuje prašnost na staveništi eventuálně 
kropením vodou v době výstavby. 
Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě je 
potřeba udržovat v řádném technickém stavu. Během výstavby věnujeme 
pozornost stavebním strojům a skladovaným kapalinám s ohledem na 
prevenci případného úniku oleje a kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu 
půdy a horninového prostředí. Kontaminace půdy a podzemní vody při 
klidové poloze mechanizace a strojů, případně při drobné opravě vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi se zamezí příslušnými nádobami na 
62 
 
zachytávání olejů a kapalin. Stavební stroje, automobily a transportní 
techniku před výjezdem na komunikace očistíme. 
Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny. Stavební činností 
nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích a 
rovněž nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Kvalita 
vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce 
kanalizační sítě. 
Během výstavby nepřekročíme hygienický limit pro hluk 65 dB dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Okolí tudíž nezatížíme působením 
nadměrného hluku. S ohledem na dodržení hlukových limitů je nutné 
dodržovat časová omezení pro těžké transporty a stavební práce. Vhodným 
rozmístěním mechanizace, zařízením staveniště a přijatelným časovým 
nasazením strojů dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 
Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých 
trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých 
dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí 
zvýšenými emisemi hluku a exhalací výfukových plynů do ovzduší. 
Stavební odpad se naloží do valníkového kontejneru vedle objektu, 
kde se vymezí plocha pro jeho uložení a manipulaci. Kontejner se během 
přepravy opatří plachtou, aby se předešlo případnému vypadnutí 
stavebního odpadu. Pokud by došlo k takové situaci, poté dopravce 
znečistění odstraní. Zásobování a odvoz odpadů se zajistí vozidly splňujícími 
současné platné emisní a hlukové limity. Při likvidaci odpadního materiálu 
se využije v maximální možné míře recyklace. 
Odvoz a likvidace odpadů vznikajících stavební činností bude 
zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. Při stavebních 
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pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
kterou byl stanoven. 
Tabulka 6: Katalog odpadů - druhy odpadů a jejich kategorie 
ČÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
O 
16 01 19 Plasty O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod 
číslem 17 05 05 
O 
17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 
N 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 
O 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
 
V souvislosti s výstavbou se použijí stavební materiály s atesty 




Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na 
základě souhlasu místně příslušného orgánu. Odpady ze stavební činnosti 
musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 
ke sběru, případně výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. V rámci kolaudačního řízení se předloží stavebnímu 
úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 
bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech. 
Myšleno doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo 
případně o jejich dalším využití. Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, 
dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na 
jiné stavbě, se převezou do skladu realizační firmy. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Pozemky nyní slouží jako zahrada a nachází se na nich vzrostlé 
dřeviny a porosty. Zhotovitel stavby provede odstranění veškerých 
vzrostlých dřevin a porostů a následně provede i jejich likvidaci. Během 
výstavby se nebudou v nejbližším okolí žádné dřeviny, památkové stromy a 
rostliny nacházet. V tomto případě tedy není zapotřebí stanovit žádné 
bezpečnostní opatření. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Bílé 
Karpaty – IV. zóna ochrany. Naproti výstavby bytového domu přes silnici se 
nachází místní kostel sv. Jakoba Většího, který spadá do chráněného území 
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Natura 2000. Byly stanoveny však taková opatření, která zamezí dotčení 
ochrany kulturních nemovitých dědictví. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
V rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí EIA 
(Environmental Impact Assessment) byla realizace schválena. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
V prostoru dotčeném stavbou se nenachází ochranná, nebo 
bezpečnostní pásma jiných staveb, mimo běžná ochranná a bezpečnostní 
pásma tras stávajících inženýrských sítí. Požadavky na práci v těchto 
pásmech (zejména nutnost vytyčení, zvýšená opatrnost, či ruční provádění 
odkopu a kontrola trasy před zásypem) jsou podrobně uvedeny v 
jednotlivých vyjádřeních vlastníků veřejné technické a dopravní 
infrastruktury. 
2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
Během výstavby bytového domu zároveň i během celé životnosti 
této stavby budou dodrženy všechny závazné podmínky plynoucí z vyhlášky 
č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále z vyhlášky č. 
268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Zásady organizace výstavby viz kapitola č. 5 bakalářské práce. 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
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3.1 ŠIRŠÍ VZTAHY A DOPRAVNÍ TRASY 
Z širšího hlediska je veškerá logistika do obce Komňa naplánována 
po silnici E50 (silnice I/50). Příjezdová trasa vede na stavbu ze směru 
Bystřice pod Lopeníkem po odbočce na silnici II/496. Lokalitu stavby blíže 
znázorňuje výkres č. 2: V02 Situace širších vztahů. 
Stavba se přímo nachází u hlavní silnice II/496 vedoucí přes obec 
Komňa. Vjezd a výjezd staveniště se nachází na vedlejší ulici u kostela sv. 
Jakuba Většího. Tato vedlejší ulice tvoří se silnicí II/496 křižovatku ve tvaru T. 










3.2 DOPRAVA DŘEVĚNÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ 
Návrh, výrobu a dopravu dřevěných příhradových vazníků zajišťuje 
firma MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o., která má sídlo a výrobní prostory na 
adrese Drážní 253/7, 627 00 Brno - Slatina. Nákladní automobil s návěsem 
vyjede z Drážní ulice, následně odbočí na Šmahovu a dále ulici Řípskou. 
Z ulice Řípské najede nájezdem na dálnici D1 směrem na Vyškov. Z dálnice 
Obrázek [1]: Obec Komňa - poloha stavby 
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D1 sjede exitem 210 u Holubic a bude pokračovat po silnici E50 (silnice I/50). 
Poté odbočí na silnic II/496, na které se nachází cílový bod v obci Komňa. 
Název firmy: MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. 
IČO:  49436996 
DIČ:  CZ49436996 
Adresa:  Drážní 253/7 
   627 00 Brno - Slatina 
Délka trasy: 102 km 







3.2.1 KRITICKÉ BODY A 
Z posouzení trasy pro dopravu dřevěných příhradových vazníků 
vyšlo najevo, že není třeba porovnávat průjezdné výšky pod mosty, 
případně pod jinými konstrukcemi. Žádný podjezd nemá sníženou 
průjezdnou výšku pod 4,80 m. Výška nákladního automobilu je v nejvyšším 
bodě 3,48 m. Všechny podjezdy tedy vyhoví. 
Obrázek [2]: Trasa dopravy dřevěných příhradových vazníků 
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Avšak bylo potřeba posoudit křižovatky a jejich poloměry u těchto 
komunikací, kterými bude nákladní automobil s návěsem projíždět. Celková 
délka nákladního automobilu s návěsem dlouhým 13,5 m je 20 m. Jeho 
poloměr otáčení činí 12 m. 
a) kritický bod A1 a A2 
Lokalita:    A1: Drážní → Šmahova 
     A2: Šmahova → Řípská 
Poloměr komunikace:  A1: r = 22 m ≥ 12 m 
     A2: r = 13 m ≥ 12 m 









b) kritický bod A3 
Lokalita:    A3: silnice E50 (I/50) → silnice II/496 
Poloměr komunikace:  A3: r = 17 m ≥ 12 m 
Výsledek posouzení:  VYHOVUJE 











c) kritický bod A4 a A5 
Lokalita:    A4: silnice II/496 
     A5: silnice II/496 
Poloměr komunikace:  A4: 25 m ≥ 12 m 
     A5: 25 m ≥ 12 m 








Obrázek [4]: Kritický bod A3 
Obrázek [5]: Kritický bod A4 a A5 
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3.3 DOPRAVA AUTOJEŘÁBU 
Práce s autojeřábem poskytne firma AG TRANSPORT, s.r.o. sídlící 
na adrese Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště. Autojeřáb bude 
dopravován po vlastní ose. Dopravní trasa je naplánována z ulice 
Průmyslová, následně odbočí na třídu Maršála Malinovského. Z této 
komunikace se napojí nájezdem na silnici E50 (silnice I/50) směrem na 
Uherský Brod. Po silnici E50 bude pokračovat až na křižovatku se silnicí 
II/496 a odbočí doleva. Silnice II/496 protíná obec Komňa a u této 
komunikace se také nachází realizovaná stavba. 
Název firmy: AG TRANSPORT, s.r.o. 
IČO:  26898161 
DIČ:  CZ26898161 
Adresa:  Průmyslová 1141 
   686 01 Uherské Hradiště 
Délka trasy: 35,3 km 







 Obrázek [6]: Trasa dopravy autojeřábu 
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3.3.1 KRITICKÉ BODY B 
Bylo vytipováno několik kritických bodů nacházejících se na trase 
autojeřábu. Především z důvodu teleskopického ramene autojeřábu 
zhoršující jeho manévrovatelnost. Poloměr otáčení stroje tak činí 11,43 m. 
Výška se rovná 3,60 m. Společné kritické místa vyhovující na nákladní 
automobil s návěsem, který má větší poloměr otáčení, tudíž zhoršenou 
ovladatelnost, dále na autojeřáb posuzovány nebyly. 
a) kritický bod B1 
Lokalita: B1: Průmyslová → třída Maršála Malinovského 
Poloměr komunikace:  B1: r = 14 m ≥ 11,43 m 








b) kritický bod B2 
Lokalita:    B2: třída Maršála Malinovského 
Výška podjezdu:   B2: v = 4,80 m ≥ 3,60 m 
Výsledek posouzení:  VYHOVUJE 
 










c) kritický bod B3 
Lokalita: B3: třída Maršála Malinovského → silnice E50 (I/50) 
Poloměr komunikace:  B3: r = 12 m ≥ 11,43 m 









Obrázek [8]: Kritický bod B2 
Obrázek [9]: Kritický bod B3 
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3.4 DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
Stavební materiál bude na stavbu přepravován valníkem ze 
stavebnin ve Starém Městě, konkrétně firmy TRADIX UH, a.s. Valník bude 
vyjíždět z Huštěnovské ulice napojující se na Velkomoravskou ulici. Po 
projetí křižovatkou bude pokračovat Hradišťskou ulicí přecházející v ulici 
Zerzavice, Velehradskou třídu až na třídu Maršála Malinovského. 
Nadjezdem se dopraví na silnici E50 (silnice I/50) směr Uherský Brod. Dále 
se cesta shoduje s ostatními plánovanými trasami, kdy se vydá po silnici 
II/496 procházející obcí Komňa a dorazí k plánované stavbě. 
Název firmy: TRADIX UH, a.s. 
IČO:  25531450 
DIČ:  CZ25531450 
Adresa:  Huštěnovská 2004 
   686 03 Staré Město 
Délka trasy: 38,3 km 







 Obrázek [10]: Trasa dopravy stavebního materiálu 
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3.4.1 KRITICKÉ BODY C 
Plánované trasa vede přes hlavní komunikace a nevyskytují se na ní 
složitá kritická místa, které by byly potřeba posuzovat. Valník nepřesahuje 
neobvyklé rozměry běžných dopravních prostředků. Výška kabiny valníku je 
3,60 m a jeho poloměr otáčení splňuje běžné normy, dle kterých jsou 
navrhovány poloměry komunikace. Nicméně je třeba dbát na případný 
stavební materiál přepravovaný valníkem, který by mohl danou výšku 
kabiny 3,60 m přesáhnout. Na cestě do obce Komňa se nachází jediný 
podjezd s výškou 4,80 m, tudíž je třeba dbát, aby tato výška nebyla 
přesažena. Dle objednaného stavebního materiálu, avšak není předpoklad, 
že by tato situace měla nastat. 
a) kritický bod C1 
Lokalita:    C1: třída Maršála Malinovského 
Výška podjezdu:   C1: v = 4,80 m ≥ 3,60 m 
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Pomocí softwaru BUILDpowerS byl zpracován položkový rozpočet 
s výkazem výměr. Položkový rozpočet s výkazem výměr je součástí příloh 
této bakalářské práce, viz příloha č. 1: P01 Položkový rozpočet s výkazem 
výměr. 
ROZPIS CENY 
PSV     2 400 583,72 Kč 
Vedlejší náklady   48 011,67 Kč 
Ostatní náklady   117 628,60 Kč 
Celkem bez DPH  2 566 223,99 Kč 
 
REKAPITULACE DANÍ 
Základ pro sníženou DPH 2 566 223,99 Kč 
Snížená DPH (15 %)  384 934,00 Kč 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
5.1.1 INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby: Bytový dům – 10 upravitelných bytů, Komňa 
Investor:  Obec Komňa 
   IČ  - 00207438 
   DIČ  - CZ00207438 
   Adresa - Komňa 42, 687 71 Komňa 
Místo stavby: Obec Komňa 
   Parcelní čísla pozemků – 104, st. 104, 105, 5919/1 
   Katastrální území – Komňa [668800] 
Plocha pozemku:  1 426 m2 
Zastavěná plocha:  501,50 m2 
Podlahová plocha:  358,78 m2 
Procento zastavění:  35,17 % 
5.1.2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Předmětem projektové dokumentace je bytový dům, který je určen 
k sociálnímu bydlení pro osoby, které se nachází ve ztížené sociální situaci v 
důsledku jejich věku nebo zdravotního stavu. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt tvořený přízemím a obytným 
podkrovím se sedlovou střechou. 
81 
 
Půdorys objektu je křížový, tento tvar je zrcadlově opakován dle osy 
bytového domu. Bytový dům tedy tvoří dva křížové půdorysy vzájemně na 
sebe napojené. 
Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic a 
mezibytové zdivo z vnitřního nosného zdiva z keramických AKU cihel. 
Veškeré vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrokartonu. Na celý obvodový 
plášť bude aplikováno zateplení z minerální vaty. Výplně otvorů jsou 
navrženy plastové v barvě hnědé. Návrh uvažuje s bílou barvou fasády, 
případně s lehkým nádechem do hněda (tzv. bílá káva) nebo s okrovým 
nádechem, doplněná o obklad části fasády. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný příhradový vazník. Střecha 
je sedlová se sklonem 56 stupňů s keramickou skládanou krytinou. Na 
střešní plášť je navržena keramická taška v tradičním odstínu, např. měděná 
s úpravou engoba. 
Členění stavby na objekty: 
SO 01 BYTOVÝ DŮM 
SO 02 PŘÍPOJKA VODY 
SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE A DOMOVNÍ ČOV 
SO 04 DEŠTOVÁ KANALIZACE 
SO 05 PŘÍPOJKA ELEKTRO 
SO 06 PŘÍPOJKA PLYNU A PLYNOINSTALACE 
SO 07 PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA 
SO 08 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
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SO 09 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO 10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
5.1.3 CHARAKTERISTIKA PROCESU 
V tomto technologickém předpisu je popsán proces realizace 
zastřešení bytového domu v Komni. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěné vazníky. Hlavním nosným prvkem zastřešení je tzv. páteřní nosník, 
na který se provede montáž dílčích vazníků. Vazníky budou kotveny pomocí 
tesařských úhelníků s prolisem do železobetonového věnce. Ve štítu střechy 
se osadí prvky krovu sloužící pro imitaci sedlové konstrukce. Na severní 
straně střechy s nízkým sklonem 10,3° se provede celoplošné bednění 
s prken. Toto bednění se opatří podstřešní fólií JUTATOP 2AP sloužící jako 
pojistná hydroizolace, která zajistí vodotěsnost v nízkém sklonu pro případ 
výskytu vody pod střešním pláštěm. V ostatních části střešní roviny 
s dostatečným sklonem se použije podstřešní fólie JUTADACH 150. 
Následuje montáž kontralatí, latí o rozměrech 40 x 60 mm. Poté se osadí 
střešní okna VELUX a provede instalace okapového systému LINDAB včetně 
veškerého oplechování z pozinkovaného lakovaného plechu. Další fáze 
spočívá v pokrytí střešní roviny pálenou střešní krytinou TONDACH Stodo 
12, která je opatřená glazurou. Současně při pokrývání budou montovány 
protisněhové zábrany. Poslední etapou po provedení zateplení vnějších 
obvodových stěn z minerální vaty je vytvoření podhledu z dřevěných 




5.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A STAVBY, PŘEVZETÍ 
PRACOVIŠTĚ 
5.2.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště se sestává z několika objektů a zařízení, kterými bude 
vybaveno. 
Je nutné zřídit oplocení výšky 2 m a uzamykatelnou bránou sloužící 
k umožnění vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Vjezd a výjezd 
opatříme zákazovými a příkazovými dopravními značkami. Na okolních 
komunikacích snížíme rychlost a upozorníme řidiče na výjezd a vjezd vozidel 
stavby. V blízkém okolí zakážeme stání vozidel. Poloha a specifikace 
dopravního značení je zakreslena ve výkrese č. 3: V03 Situace dopravních 
tras. 
Staveništní komunikace je navržena o šířce 5 m s rozšířením na 7 m 
v místě pracovní polohy autojeřábu. 
Pro pobytové a sanitární zázemí stavbyvedoucího a pracovníků 
budou na staveništi umístěny několik stavebních buněk. Po umístění 
stavebních buněk se provede jejich napojení na inženýrské sítě, tím 
myšleno napojení na elektrickou energii, vodu a kanalizaci. 
Kvůli skladování pracovního nářadí, pomůcek a některého 
stavebního materiálu jsou navrženy skladové kontejnery. K umístění a 
skladování ostatního stavebního materiálu větších rozměrů slouží vytvořené 
skladovací plochy. 
Ke shromažďování stavebního a jiného odpadu opatříme staveniště 




Kolem celého budovaného objektu se postaví modulové lešení. A v 
pokročilejší fázi výstavby bude staveniště vybaveno také šikmým výtahem 
pro transport stavebního materiálu a hmot na střešní plochu objektu. 
Připraveny musí být také elektrické rozvaděče pro rozvod elektrické 
energie pro potřeby pracovní činnosti. 
Přesný popis a znázornění staveniště v kapitole 6. ŘEŠENÍ 
ORGANIZACE VÝSTAVBY ZASTŘEŠENÍ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ a ve výkrese č. 4: V04 Zařízení staveniště. 
5.2.2 PŘIPRAVENOST STAVBY 
Je zapotřebí před zahájením realizace zastřešení mít stavbu řádně 
připravenou. To znamená, že musí být dokončeny veškeré základové 
konstrukce, vnější obvodové a vnitřní nosné zdivo, vodorovné stropní 
konstrukce, nadezdívku se železobetonovým věncem, komín a všechny 
ostatní svislé prostupující konstrukce střešním pláštěm. 
5.2.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Vyhotoví se dokument s názvem „Zápis o předání a převzetí 
staveniště – pracoviště“ a podepíše se mezi předávajícím vedoucím 
pracovníkem neboli stavbyvedoucím generálního dodavatele stavby a 
stavbyvedoucím čili vedoucím pracovníkem subdodavatelské organizace 
provádějící zastřešení. Zhotovitel etapy zastřešení obdrží projektovou 
dokumentaci a provede se kontrola její úplnosti. Převzetí pracoviště se 
účastní také technický dozor investora a stavbyvedoucí subdodavatelské 
firmy, která realizovala předchozí etapu. Za účasti všech těchto osob se 
provede kontrola dokončených konstrukcí, které dokončeny být měly a 
posoudí se jejich kvalita. Tento proces se zapíše do stavebního deníku. 
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5.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
5.3.1 MATERIÁL 


















1 ks [kg] 
Hmotnost 
[kg] 
S1 1 0,1222 0,1222 570 69,65 69,65 
S10 12 0,0932 1,1184 570 53,12 637,49 
S11 4 0,0848 0,3392 570 48,34 193,34 
S12 4 0,0848 0,3392 570 48,34 193,34 
S13 1 0,0848 0,0848 570 48,34 48,34 
S14 1 0,0772 0,0772 570 44,00 44,00 
S15 6 0,0568 0,3408 570 32,38 194,26 
S16 1 0,0568 0,0568 570 32,38 32,38 
S17 1 0,0568 0,0568 570 32,38 32,38 
S18 1 0,0568 0,0568 570 32,38 32,38 
S19 1 0,0568 0,0568 570 32,38 32,38 
S2 1 0,1218 0,1218 570 69,43 69,43 
S20 1 0,0568 0,0568 570 32,38 32,38 
S21 1 0,0486 0,0486 570 27,70 27,70 
S22 1 0,0494 0,0494 570 28,16 28,16 
S23 2 0,0496 0,0992 570 28,27 56,54 
S24 2 0,0546 0,1092 570 31,12 62,24 
S25 1 0,0554 0,0554 570 31,58 31,58 
S26 1 0,0554 0,0554 570 31,58 31,58 
S27 1 0,0454 0,0454 570 25,88 25,88 
S28 1 0,0454 0,0454 570 25,88 25,88 
S29 1 0,0410 0,0410 570 23,37 23,37 
S3 14 0,1222 1,7108 570 69,65 975,16 
S30 1 0,0410 0,0410 570 23,37 23,37 
S31 8 0,0390 0,3120 570 22,23 177,84 
S32 1 0,0390 0,0390 570 22,23 22,23 
S33 1 0,0390 0,0390 570 22,23 22,23 
S34 1 0,0390 0,0390 570 22,23 22,23 
S4 2 0,1222 0,2444 570 69,65 139,31 
S5 1 0,0860 0,0860 570 49,02 49,02 
S6 2 0,0872 0,1744 570 49,70 99,41 
S7 5 0,0968 0,4840 570 55,18 275,88 
S8 54 0,0968 5,2272 570 55,18 2 979,50 
S9 1 0,0968 0,0968 570 55,18 55,18 
P1 1 0,0568 0,0568 570 32,38 32,38 
P2 1 0,0388 0,0388 570 22,12 22,12 
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F1 1 0,7440 0,7440 570 424,08 424,08 
F2 1 0,7220 0,7220 570 411,54 411,54 
F3 1 0,7160 0,7160 570 408,12 408,12 
F4 1 0,6890 0,6890 570 392,73 392,73 
F5 1 0,6860 0,6860 570 391,02 391,02 
F6 1 0,3936 0,3936 570 224,35 224,35 
F7 1 0,4056 0,4056 570 231,19 231,19 
F8 1 0,3896 0,3896 570 222,07 222,07 
SN1 1 0,2118 0,2118 570 120,73 120,73 
SN2 1 0,2118 0,2118 570 120,73 120,73 
SN3 1 0,2074 0,2074 570 118,22 118,22 
SN4 1 0,2074 0,2074 570 118,22 118,22 
SN5 1 0,2074 0,2074 570 118,22 118,22 
SN6 1 0,2074 0,2074 570 118,22 118,22 
SN7 1 0,2074 0,2074 570 118,22 118,22 
SN8 1 0,2074 0,2074 570 118,22 118,22 
Σ 155 - 18,3796 - - 10 476,37 
 
Tabulka 8: Dřevěné prvky krovu, prkna záklopu a zavětrování, kontralatě a latě 
Ozn. Rozměry (š x v x d x prořez) [m] Počet [ks] Kubatura [m
3
] 
PS1 – pozednice 0,14 x 0,11 x 2,00 (x 1,10) 12 0,41 
PS2 – středová vaznice 0,14 x 0,14 x 2,00 (x 1,10) 12 0,52 
PS3 – vrcholová vaznice 0,10 x 0,10 x 2,00 (x 1,10) 12 0,26 
PS4 – krokev 0,08 x 0,16 x 6,50 (x 1,10) 12 1,10 
Záklop - prkno 0,14 x 0,025 x 3,00 (x 1,10) 357 4,12 
Zavětrování - prkno 0,14 x 0,032 x 3,00 (x 1,10) 48 0,71 
Kontralatě 0,06 x 0,04 x 5,00 (x 1,10) 174 2,30 
Latě 0,06 x 0,04 x 5,00 (1,10) 480 6,34 
Σ 1 107 15,76 
 
Tabulka 9: Podstřešní fólie JUTA a těsnící komponenty 









JUTADACH 150 1,5 x 50 75 632,09/- 9 
JUTATOP 2AP 1,5 x 50 75 164,73/- 3 
JUTADACH TPK SUPER 0,05 x 15 - -/870 58 




Tabulka 10: Klempířské prvky 
Ozn. RŠ/šířka [mm] 
Délka 1 ks 
[m] 
Potřebná délka [m] Počet [ks] 
Okapový plech 220/- 2,00 84,42 43 
Větrací ochranný pás -/80 5,00 84,42 17 
Větrací ochranná mřížka -/60 1,00 84,42 85 
Žlabový hák -/150 - - 151 
Podokapní žlab 330/150 4,00 84,42 22 
Žlabový roh 90° vnější 330/150 - - 6 
Žlabová dilatace 330/150 - - 2 
Čelo podokapního žlabu -/150 - - 12 
Žlabový kotlík -/150 - - 13 
Odpadní trouba -/100 2,00 62,34 32 
Kolena odpadních trub -/100 - - 26 
Objímky odpadních trub -/100 - - 39 
Úžlabí 500 2,00 58,42 30 
Komínová stříška - - - 1 
Σ 479 
 














Střešní krytina 724,38/- 12/- 280 32/- 
Hřebenáč -/72,34 -/3 120 2/- 
Hřebenáč – ukončení - - - -/6 
Hřebenáč rozdělovací 
– křížový 
- - - -/4 
Hřebenový větrací pás -/72,34 -/1 - -/73 
Okrajové střešní tašky 
- levé 
-/35,51 -/3 84 2/- 
Okrajové střešní tašky 
- pravé 








prostupová – anténa 
- - - -/1 
Mříž protisněhová - - - -/5 
Hák protisněhový - - - -/1 294 
Střešní lávka s roštem 
1 000 x 250 mm 
- - - -/1 
Střešní lávka s roštem 
400 x 250 mm 
- - - -/8 
Σ 1 439 
 
Tabulka 12: Střešní okna a obkladové palubky 
Ozn. 
Rozměr 











Střešní okno - - - -/8 
Okenní fólie parotěsná - - - -/8 
Okenní fólie hydroizolační - - - -/8 
Okenní kombi lemování EKW 
0021G 
- - - -/3 
Okenní kombi lemování EKW 
0002G 
- - - -/2 
Okenní zateplovací sada - - - -/8 
Obkladová palubka 80 x 20 x 4 000 158,87 10/3,2 50 
Σ 87 
 
Tabulka 13: Kotvící a spojovací materiál 
Ozn. Počet v 1 balení [ks] Počet balení [ks] 
Tesařský úhelník 100x100 mm - 350 
Kotvy do betonu M12 12x115 mm - 200 
Závitová tyč M12 – 1 m - 36 
Chemická kotva 300 ml - 20 
Tesařský třmen 80x120 mm - 150 
Hřebík lepenkový pozinkovaný 2,5x20 mm 2 000 1 
Hřebík stavební 2,5x60 mm 2 000 3 
Hřebík stavební 3,1x80 mm 1 000 5 
Hřebík stavební 4,0x100 mm 500 2 
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Hřebík stavební 7,1x210 mm 80 1 
Vrut do dřeva 4x40 mm 1 000 5 
Vrut do dřeva 5x60 mm 500 3 
Vrut do dřeva 5x80 mm 200 3 
Nýt vodotěsný trhací 4,8x19 mm 50 4 
Natloukací hmoždinka 6x35 mm 100 1 
Hmoždinka do zdiva 12x100 mm 50 2 
Spony do sponkovací pistole 12 mm 1 000 5 
Hřebenové příponky 50 5 
Držák hřebenové latě 20 10 




a) primární doprava 
Veškeré stavební hmoty a materiál potřebný při výstavbě jsou 
řešeny dopravou nákladním automobilem Volvo FH13 500 s návěsem 
Schwarzmüller S1, valníkem Mercedes-Benz Actros 2648 L s hydraulickou 
rukou Palfinger PK 13000 D nebo užitkovým vozem Ford Transit. Naopak na 
odvoz stavebního odpadu bude použit hákový nosič kontejnerů. 
Dovoz všech prvků vazníkové soustavy proběhne najednou 
nákladním automobilem Volvo FH13 500 s návěsem Schwarzmüller S1. 
Valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000 D se použije 
převážně pro převoz materiálu se středními rozměry a hmotností, 
především pro střešní latě, palety s krytinou a modulové lešení, případně 
pro další stavební materiál dle potřeby. 
Užitkovým automobilem Ford Transit Custom se budou na stavbu 
dopravovat pracovníci. Jedná o vůz pro celkem 6 osob a s nákladovým 
prostorem dostatečně velkým pro dvě europalety. Uplatnění má i pro dovoz 
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difúzní fólie, klempířských prvků, pracovního nářadí, spojovacího materiálu 
a pro jiné drobnější komponenty. 
Jednoramenný nosič kontejnerů CTSlift se uplatní pro dovoz a 
odvoz valníkového kontejneru D3 typu D3-32 KVAL 6/208 FUR. Valníkový 
kontejner se použije pro uložení a přepravu kusových materiálů stavebního 
odpadu. 
b) sekundární doprava 
Automobilový jeřáb Liebherr LTM 1040-2.1 poslouží ke zdvihu 
dřevěných vazníků a jejich dílčích částí tvořící nosnou konstrukci zastřešení 
ve vodorovném i svislém směru. 
Šikmým výtahem GEDA budou pracovníci dopravovat primárně 
krytinu na střešní rovinu. Lze však využít pro obousměrnou vertikální 
dopravu i pro jiný stavební materiál nebo nářadí dle potřeby a dané situace. 
Pro sekundární dopravu po staveništi se použijí také kolečka dle 
aktuální potřeby, ať už pro převážení střešní krytiny k šikmému výtahu 
GEDA nebo stavebního odpadu do valníkového kontejneru. 
5.3.3 SKLADOVÁNÍ 
Kvůli skladování pracovního nářadí, pomůcek a některého 
stavebního materiálu jsou navrženy skladové kontejnery v jižní zóně u 
staveništní komunikace. K umístění a skladování ostatního stavebního 
materiálu větších rozměrů slouží vytvořené zpevněné a odvodněné 
skladovací plochy. Skladovací plochy jsou navrženy celkem dvě nacházející 
se v jihovýchodním a jižním prostoru staveniště. 
Dřevěné příhradové vazníky se uloží ležatě na skladovací plochu 
pro ně určenou. Pod vazníky se podloží dřevěnými hranoly s průřezem 100 
x 100 mm po přibližně 2 až 3 metrech tak, aby nedocházelo k průhybu 
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vazníků a ke styku s plochou skládky. Vazníky se na skládku seřadí v pořadí, 
ve kterém budou montovány, aby nedocházelo ke kolizím a k časovému 
prodloužení montáže. Před deštěm ochráníme vazníky krycí plachtou. 
Střešní latě, dřevěná prkna bednění a obkladové palubky podhledu 
se usadí na rozmístěné podstavné hranoly o profilu 100 x 100 mm 
maximálně po 0,5 m. Pro případ výskytu deště se veškerý dřevěný materiál 
zakryje plachtou, aby nedošlo k nasáknutí vodou. 
Střešní krytina již při přepravě ze stavebnin bude dovážena na 
paletách obalená v plastové fólii. Originální obal s paletami je naprosto 
dostačující pro skladování střešní krytiny. V takovém stavu se složí na 
skladovací plochu. Jedná se o pálenou střešní krytinu a tak nesmíme na 
sebe vrstvit více než 3 palety. Avšak skladovací plocha pro střešní krytinu je 
dostatečně prostorná a umožňuje nám vrstvit palety na sebe maximálně po 
2 kusech. Pracovníci tak budou moci pohodlněji odebírat střešní krytinu. 
Mezery mezi europaletami volíme ideálně 30 až 50 cm. 
Pro zabezpečení vybraného stavebního materiálu byl zvolen 
skladový kontejner firmy TOI TOI typu LK1. Disponuje uzamykatelnými 
vstupními dveřmi po celé šířce. Dveře se opatří kvalitním visacím zámkem. 
Na staveniště se objednají celkem dva kontejnery tohoto druhu LK1. 
Skladovat se do těchto kontejnerů budou v první řadě objemnější, 
neskladné a finančně dražší stavební materiály, které by mohly být 
předmětem krádeže. Například klempířské prvky a plechy, střešní fólie, 
kotvící a spojovací materiál, atd. 
Skladový kontejner TOI TOI LK2 s menší podlahovou plochou oproti 
skladovému kontejneru TOI TOI LK1 se využije k uskladnění pracovního 
nářadí a pomůcek jako jsou motorové pily, ruční okružní pily, vrtačky, 
úhlová bruska a jiná pracovní výbava, která by mohla být zcizena. Tento 
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kontejner je rovněž zajištěn uzamykatelnými vstupními dveřmi a visacím 
zámkem stejně jako v případě popsaného předešlého skladového 
kontejneru TOI TOI LK1. 
5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
5.4.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Smluvní podmínky s investorem stanovují pracovní dobu od 7:30 
do 16:00. Dále je potřeba sledovat klimatické podmínky. Nežádoucí jsou 
extrémní teploty, vítr a mlha ovlivňující viditelnost, silný déšť, eventuálně 
sněžení. Pokud nastane nepříznivé počasí je nutno přerušit veškeré práce. 
Rozmezí teplot pro pracovní činnost na zastřešení je od +5 °C do +30 °C. 
V případě, že teplota překročí 30 °C, mají pracovníci nárok na pravidelný 
odpočinek. Naopak při poklesu teploty pod +5°C je zapotřebí nastolit zimní 
opatření dle aktuálně vykonávané práce. Hraniční teplota pro práci ve 
výškách je -10 °C, v takové situaci se práce ukončí. Práce ve výškách je 
povolena, pokud rychlost větru nepřekročí 8 m/s a viditelnost není omezena 
na vzdálenost menší než 30 metrů. V opačném případě se opět veškerá 
pracovní činnost zastavuje. Jakýkoliv mimořádný stav, který nastane, se 
uvede do stavebního deníku. 
5.4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ VE VĚCI BOZP 
Vstupní školení pracovníků ve věci BOZP provede oprávněná osoba 
odborně k tomu způsobilá. Všichni pracovníci musí povinně toto školení 
BOZP podstoupit a stvrdit ho svým podpisem do příslušného formuláře. 
Všichni osoby vyskytující se na staveništi jsou povinni používat 
ochranné pomůcky, zejména při stavební činnosti a pohybu na staveništi. 
Každý pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami, a sice 
ochrannou přilbou, reflexní vestou, pracovním oděvem, obuví a rukavicemi. 
Při zvláštních pracovních činnostech rovněž ochrannými brýlemi, chrániči 
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sluchu, v případě při práci ve výškách i bezpečnostním zachycovacím 
postrojem. 
5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí bude dbát na dodržení správnosti technologického 
postupu, platných předpisů, norem a používání bezpečnostních pomůcek 
BOZP. V nepřítomnosti stavbyvedoucího zastoupí jeho činnost mistr. 
Speciální pracovní činnost, jako je obsluha autojeřábu, vyžaduje platný 
jeřábnický průkaz, dále vazačské práce bude provádět pouze osoba s 
platným vazačským průkazem. Oborné činnosti provedou osoby 
s odpovídající kvalifikací. Ostatní pomocné práce nevyžadují odbornou 
kvalifikaci. 




3x Pomocný dělník 
b) bednění střechy, podstřešní fólie, kontralatě, latě 
4x Tesař/Truhlář 
8x Pomocný dělník 
c) střešní okna 
2x Truhlář/Pokrývač 
1x Pomocný dělník 




1x Pomocný dělník 
e) pokrývačské práce 
3x Pokrývač 
6x Pomocný dělník 
f) podhledy 
1x Truhlář/Tesař 
2x Pomocný dělník 
5.6 STROJE, PRACOVNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY BOZP 
5.6.1 STROJE 
Tabulka 14: Stroje 
Druh stroje Název stroje Počet [ks] 
Autojeřáb Liebherr LTM 1040-2.1 1 
Nákladní automobil s návěsem Volvo FH13 500 s návěsem Schwarzmüller S1 1 
Valník s hydraulickou rukou 
Mercedes-Benz Actros 2648 L s hydraulickou 
rukou Palfinger PK 13000 D 
1 
Jednoramenný nosič kontejnerů 
s valníkovým kontejnerem 
CTSlift s valníkovým kontejnerem D3 1 
Užitkový automobil Ford Transit Custom 2 
 
5.6.2 PRACOVNÍ NÁŘADÍ 




Počet [ks] Příkon [kW] 
Šikmý výtah GEDA FIXLIFT 250 1,2 2 2,4 
Ruční kotoučová pila Makita HS7601 1,2 2 2,4 
Příklepová vrtačka DeWALT DWD530KS 1,3 1 1,3 
Úhlová bruska BOSCH GWS 24-180 LVI 
Professional 
2,4 2 4,8 
AKU vrtačka DeWALT DCD777 S2T - 3 - 
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Elektroměrový staveništní rozvaděč 
EST4.2022-1EY 
- 3 - 
Buben s prodlužovacím kabelem EMOS 50 m - 4 - 
CELKEM PŘÍKON [kW] 10,9 
 
Tabulka 16: Tesařské nářadí a pomůcky 
Druh nářadí Název nářadí Počet [ks] 
Motorová pila STIHL MS 362 3 
Tesařské kladivo s magnetem STANLEY FatMax Antivibe 5 
Dláto tesařské POWERFIX 2 
Tesařský úhelník FESTA 500 x 210 mm 2 
 
Tabulka 17: Klempířské nářadí a pomůcky 
Druh nářadí Název nářadí Počet [ks] 
Klempířské kladivo Yato YT-4515 2 
Gumové kladivo LUX Classic 2 
Kombinované kleště KNIPEX 180 mm 3 
Štípací kleště KNIPEX 300 mm 3 
Klempířské kleště krycí STUBAI 2 
Klempířské kleště falcovací ZBIROVIA 2 
Klempířské kleště ohýbací na okapové 
háky 
YT-5410 2 
Lis na kloboučky PKKL 20/24 1 
Nýtovací kleště EXTOL PREMIUM 250 mm 2 
 
Tabulka 18: Pokrývačské nářadí a pomůcky 
Druh nářadí Název nářadí Počet [ks] 
Střešní vozík na tašky GEDA 2884 2 
 
Tabulka 19: Měřičské nářadí a psací potřeby 
Druh nářadí Název nářadí Počet [ks] 
Navíječ se značkovací brnkací šňůrou STANLEY 2 
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Vodováha Hultafors MST 180 3 
Svinovací metr FESTA 5 m 4 
Šňůra zednická PRAKTIS 2 
Psací potřeby SOLA černá trojhran 3 
Barevné křídy KOH-I-NOOR HARDTMUTH 1 
 
Tabulka 20: Ostatní pracovní nářadí a pomůcky 
Druh nářadí Název nářadí Počet [ks] 
Modulové lešení PERI UP Rosett 104 - 
Pojízdné hliníkové lešení ProTec 3,0 m 2 
Aplikační pistole na silikon Den Braven CLICK GUN 2 
Šroubovák STANLEY Cuschion Grip 3 
Ruční sponkovací pistole EXTOL Craft 2 
Řezací nůž STANLEY FatMax 3 
Kolečko BANTAM KS01 80 l 3 
Momentový klíč s gola sadou TONA EXPERT E100107 1/2" 20-100 Nm 3 
Vzduchová pumpa BOSSONG 1 
Hasicí přístroj práškový 6 kg (34A/183B/C) ČERVINKA-CZECH REPUBLIC 7 
 
5.6.3 PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP 
Všichni osoby vyskytující se na staveništi jsou povinni používat 
ochranné pomůcky, zejména při stavební činnosti a pohybu na staveništi. 
Každý pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami, a sice 
ochrannou přilbou, reflexní vestou, pracovním oděvem, obuví a rukavicemi. 
Při zvláštních pracovních činnostech rovněž ochrannými brýlemi, chrániči 





5.7 PRACOVNÍ POSTUP 
5.7.1 DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY 
Přímopasé vazníky F1 až F8 neboli tzv. páteřní vazníky: 
 zkontroluje se stav, geometrie, rovinnost a čistota 
železobetonového věnce 
 na železobetonovém ztužujícím věnci vazníky lokálně 
podložíme těžkým asfaltovým pásem 
 autojeřáb jednotlivě zdvihne tzv. páteřní vazníky 
s označením F1 až F8 a umístí je přímo na místo montáže do 
polohy svého osazení podle projektové dokumentace 
 zajistíme stabilitu vazníků před kotvením tak, že pomocí 









 kontrola přesnosti uložení vazníků 
 přiložení tesařských úhelníků 100x100 mm na místo kotvení 
a označení otvorů na železobetonový věnec pro kotvy do 
Obrázek [12]: Vazníky F1 až F8 - zavětrování 
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betonu M12 12x115 mm v předepsaných vzdálenostech a 
počtu 
 vyvrtáme otvory příklepovou vrtačkou a opakovaně 
pročistíme kartáčem a vzduchovou pumpou 
 opětovné přiložení tesařského úhelníku 100x100 mm a jejich 
zajištění prostřednictvím kotvy do betonu M12 12x115 mm 
 přichycení vazníků k tesařskému úhelníku 100x100 mm 








Vazníky SN1 až SN8: 
 na železobetonovém ztužujícím věnci vazníky lokálně 
podložíme těžkým asfaltovým pásem 
 autojeřáb provede jednotlivý zdvih těchto vazníků s 
označením SN1 až SN8 a umístí je přímo na místo montáže 
do polohy svého osazení podle projektové dokumentace 
 zajistíme stabilitu vazníků před kotvením tak, že pomocí 
prken tl. 32 mm a hřebíků provedeme zavětrování 
 kontrola přesnosti uložení vazníků 
Obrázek [14]: Tesařský 
úhelník s prolisem 
Obrázek [13]: Tesařský úhelník s kotvou do 
betonu - postup montáže 
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 spojení spodního pásu dílčího vazníku s přímopasým 
vazníkem provedeme přiložením tesařského třmene 80x120 
mm a zakotvením hřebíky 60 mm, tím se vytvoří podpěra 
 srovnáme případné vyosení vazníku 
 prostřednictvím tesařského úhelníku 100x100 mm a hřebíky 
60 mm vytvoříme spoj na styku horního pásu dílčího vazníku 
a přímopasého vazníku u hřebene 
 přiložení tesařských úhelníků 100x100 mm v místě 
železobetonového věnce na místo kotvení a označení otvorů 
pro kotvy do betonu M12 12x115 mm 
 vyvrtáme otvory příklepovou vrtačkou a opakovaně 
pročistíme kartáčem a vzduchovou pumpou 
 opětovné přiložení tesařského úhelníku 100x100 mm a jejich 
zajištění prostřednictvím kotvy do betonu M12 12x115 mm 
 přichycení dílčích vazníků k tesařskému úhelníku 100x100 








Obrázek [16]: Tesařský třmen Obrázek [15]: Tesařský třmen - spoj 
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Dílčí vazníky s označením S1 až S34 a P1 až P2: 
 rozmístění vazníků autojeřábem rovnoměrně po stropní 
konstrukci nejblíže k místu jejich montáže 
 zdvih současně maximálně po 10 ks 
 hmotnost 1 ks nepřesahuje 70 kg, tudíž montáž proběhne 
ručně za použití pojízdného lešení 
 dále pokračujeme v montáži dle stejného technologického 
postupu jako u předchozích vazníků s označením SN1 až SN8 
 po dokončení odstraníme veškerá zavětrování a vzpěry 
 kontrola tuhosti, geometrie/odchylky a polohy konstrukce 
Obrázek [17]: Vazník F1 až F8 





Obrázek [21]: Vazník S1 až S34 Obrázek [20]: Vazník P1 až P2 
Obrázek [19]: Vazníková nosná konstrukce zastřešení 
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5.7.2 PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ KROVY 
Pozednice 140/110: 
 zkontroluje se stav, geometrie, rovinnost a čistota 
železobetonového věnce 
 na železobetonovém ztužujícím věnci pozednice podložíme 
těžkým asfaltovým pásem 
 přiložíme pozednici na železobetonový věnec do polohy 
konečného osazení podle projektové dokumentace a 
nastavíme požadovaný přesah 0,6 m za vnější hranu 
obvodového zdiva 
 dle potřeby je zkrátíme nebo jinak upravíme motorovou 
pilou a řez natřeme impregnačním nátěrem 
 rozměříme a označíme rovnoměrně 3 otvory sloužící 
k zavedení závitové tyče M12 přibližně po 0,5 m 
 zvolíme odpovídající velikost průměru vrtáku podle závitové 
tyče M12 a provrtáme pozednici v místě označení 
 opět umístíme pozednici na místo kotvení stejně jako v 
předchozím bodu s přesahem 0,6 m za vnější hranu 
obvodového zdiva 
 přes vyvrtané otvory v pozednici příklepovou vrtačkou 
příslušným vrtákem vytvoříme otvory do železobetonového 
věnce pro závitové tyče M12 
 otvory opakovaně pročistíme kartáčem a profoukneme 
vzduchovou pumpou 
 aplikační pistolí na kartuše a dostatečně dlouhým nástavcem 
aplikujeme chemickou kotvu 
 závitovou tyč M12 vsuneme do nachystaného otvoru točitým 
pohybem jako při zašroubování 
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 vyčkáme na 
zatvrdnutí 
chemické kotvy dle 
návodu výrobce, 
obvykle přibližně 45 
minut a pozednici 
utáhneme 




Středová vaznice 140/140 a vrcholová vaznice 100/100: 
 středovou vaznici posadíme na spodní pás dílčích vazníků S1 
až S34 u štítového zdiva 
 vrcholovou vaznici přiložíme k hornímu pásu dílčích vazníků 
S1 až S34 u štítového zdiva 
 u obou vaznic nastavíme přesah 0,6 m za vnější hranu 
obvodového zdiva 
 dle potřeby je zkrátíme nebo jinak upravíme motorovou 
pilou a řez natřeme impregnačním nátěrem 
 středovou vaznici ukotvíme ke spodnímu pásu dílčích 
vazníků S1 až S34 tesařským úhelníkem 100x100 mm, 
směrem do středové vaznice použijeme hřebíky dlouhé 100 
mm a směrem do vazníku hřebíky dlouhé 60 mm 
 stejným způsobem vytvoříme spoj vrcholové vaznice a 
horního pásu vazníků S1 až 34 
 





 na krokvi rozměříme polohu pozednice a středové a 
vrcholové vaznice, tyto prvky spojíme s krokví osedláním 
 narýsujeme na krokev sedla a vyřežou se motorovou pilou 
 zářez sedla nesmí přesáhnout 1/3 výšky krokve, ideálně 





 na protilehlých krokvích v hřebenu vytvoříme tesařský spoj 
nazývající se čep a rozpor 
 čep a rozpor vytvoříme prostřednictvím pily a dláta 
 poměr čepu a rozporu na šířku krokve je 1/3 
 
Obrázek [23]: Krokev - osedlání 
Obrázek [24]: Krokev - čep a rozpor neboli 
spojení na ostřih 
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Obrázek [25]: Krokev - kotvení 
 opracované krokve osadíme, 
případné odchylky v osedlání 
ještě upravíme a následně 
kotvíme hřebíkem 210 mm do 
pozednice, středové vaznice a 
vrcholové vaznice 
 čep a rozpor v hřebeni zajistíme 
kolíkem 
 
5.7.3 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
 na zhotovení bednění určeny impregnovaná prkna tl. 25 mm 
 bednění se realizuje pouze na severní část střešní 
konstrukce, kde je snížený sklon střechy na 10,3° 
 nejprve se natáhne šnůra u přesahu vazníků za vnější hranu 
obvodových stěn, který má být v místě dřevěného bednění 
podle výkresu krovu 550 mm 
 rozdílné délky přesahů se zaříznou do roviny a řezy se opatří 
impregnačním nátěrem 
 prkna bednění začneme klást od vytvořené roviny okapové 
hrany, kterou nám určují přesahy vazníků směrem nahoru 
ke hřebeni střechy 
 orientace bednících prken je taková, že jejich délka je 
vodorovná s hřebenem střešního pláště a kolmá k hornímu 
pásu vazníků 
 prkna k sobě přirážíme na sraz tak, aby se mezi nimi 
netvořily mezery 
 na každém horním pásu vazníku v osové vzdálenosti 900 
mm přibíjíme dvěma hřebíky 60 mm 
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 prkna klademe vždy s přesahem přes horní pás vazníků a 
poté čelo zařízneme v polovině šířky horního pásu vazníku, 
řez provádíme nejlépe ruční kotoučovou pilou s možností 
nastavení hloubky řezu 
 čelní spoje prken na horním pásu vazníku střídáme tak, aby 
vždy každé druhé prkno bylo průběžné neboli kontinuální, 
tedy neměly by se vyskytnout dva čelní spoje nad sebou 
 
5.7.4 OKAPOVÝ PLECH 
 okapnice z pozinkovaného barevného plechu LINDAB FOTPA 
r. š. 230 mm 
 natáhne se šnůra u přesahu vazníků za vnější hranu 
obvodových stěn, který má být 720 mm, 900 mm a v určitých 
místech 925 mm, je potřeba se řídit podle výkresu krovu 
 rozdílné délky přesahů se zaříznou do roviny a řezy se opatří 
impregnačním nátěrem 
 z okapového plechu se nejdříve před montáží strhne 
ochranná fólie 
 pomocí svinovacího metru nastavíme přesah okapnice 50 
mm za hranu horního pásu vazníku a zatlučeme lepenkový 
Obrázek [26]: Dřevěné bednění - čelní spoje 
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pozinkovaný hřebík s širokou hlavou délky 20 mm do 
každého horního pásu vazníku 
 spoj okapnic vždy na horním pásu vazníku, napojení 
provedeme pouhým zaháknutím okapových plechů do sebe 
s přesahem 50 mm a přibitím lepenkového pozinkovaného 
hřebíku 20 mm 
 
5.7.5 PODSTŘEŠNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE 
 podstřešní difúzní fólie JUTADACH 150 se natáhne v místech, 
kde se nenachází dřevěné bednění, JUTATOP 2AP je určena 
k montáži na dřevěné bednění a těsnící páska JUTADACH TPK 
SUPER pod každou kontralať 
 současně s montáží podstřešních difúzních fólií od firmy 
JUTA, a.s. budeme přibíjet kontralatě dle následující 
podkapitoly 5.7.6 KONTRALATĚ a latě dle 5.7.7 LATĚ 
 potisknutá strana membrány musí směřovat do exteriéru 
tak, aby byly zvenku vidět nápisy JUTADACH neboli JUTATOP 
na dřevěném bednění 




 v prvé řadě je potřeba provést montáž membrány v úžlabí, 
kdy se po celé délce úžlabí odspodu nahoru natáhne 
podstřešní fólie a zakotví 
 poté s natahováním podstřešní fólie začínáme u okapního 
plechu, fólii přetahujeme vždy přes úžlabí 
 
 postupně napínáme podstřešní fólii vodorovně s okapním 
plechem a na každém horním pásu vazníku zajistíme napnutí 
sponkami z ruční sešívačky 
 v případě, že nevyjde role difúzní fólie do konce střešní 
roviny, vytvoříme spoj vždy pod kontralatí tak, že ji ukončíme 
na horním pásu vazníku, zařežeme odlamovacím nožem a 
pokračujeme navázáním další rolí 
 přesah difúzní fólie přes okapnici volíme 100 mm 
 po dokončení prvního pásu fólie strhneme ochranu 
z integrované spojovací pásky na membráně a nalepíme ji na 
okapový plech 
 započneme s napínáním druhého pásu podstřešní fólie tak, 
aby vždy horní pás membrány překrýval pás spodní 
s vyznačeným přesahem 100 mm na fólii 
Obrázek [30]: Podstřešní fólie - úžlabí Obrázek [29]: Podstřešní fólie - okapnice 
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Obrázek [31]: Těsnící páska pod kontralatě 
 opět odstraníme ochranu z integrované spojovací pásky na 
horní membráně a slepíme ji se spodní membránou 
 nalepíme 
k podstřešní fólii 
těsnící pásku 
JUTADACH TPK SUPER 
na horních pásech 
vazníků v místě 
přichycení sponkami 
 
 podle podkapitoly 5.7.6 KONTRALATĚ provádíme montáž 
kontralatí 
 postup opakujeme do hřebene, ale hřeben membránou 
nepřekrýváme 
  
 z důvodu vytvoření odvětrávání podstřešního prostoru fólii 
ukončíme společně s kontralatěmi 50 mm od vrcholu 
hřebene, přebytečnou membránu a kontralať zařízneme 
 podstřešní fólii přehneme po delší straně a nařežeme si pásy 
s poloviční šířkou 
Obrázek [33]: Podstřešní fólie - postup Obrázek [32]: Podstřešní fólie - hřeben 
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 tyto nařezané pásy přetáhneme přes hřeben a sponkami 
ukotvíme ke kontralati, vytvoříme tím ventilační mezeru pro 
odvětrávání podstřešního prostoru a zajistíme cirkulaci 
vzduchu 
 identicky postupujeme i v místě dřevěného bednění 
s pokládkou fólie JUTATOP 2AP 
 pro lepší orientaci a zjištění polohy horních pásů vazníků, 
které jsou nyní bedněním zakryty, se můžeme řídit spoji 
prken bednění nebo si je vyznačit značkovací brnkací šňůrou 
 po bednění následně nechodíme, aby nedošlo k poškození 
membrány 
 prostupy řešíme obkreslením na membránu, proříznutím 
hvězdice a oblepením těsnící pásky 
 u komína vytáhneme podstřešní fólii minimálně 200 mm a 
oblepíme butylkaučukovou těsnící páskou 
 řešení napojení difúzní fólie na střešní okna v podkapitole 
5.7.11 STŘEŠNÍ OKNA 
 v celé ploše nesmí nikde vzniknout schod, který by 
zamezoval odtoku případně se vyskytující vody 
Obrázek [34]: Podstřešní fólie - překrytí hřebene 
Obrázek [35]: Podstřešní fólie - prostup 
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Obrázek [37]: Těsnící páska pod kontralatě Obrázek [36]: Kontralatě - montáž 
 co nejdříve začneme s laťováním a pokládkou střešní krytiny, 
nesmíme totiž vystavit membránu příliš dlouhou dobu UV 
záření 
5.7.6 KONTRALATĚ 
 použijeme latě o rozměru 60x40 mm 
 kontralatě se montují na horní pásy vazníků kolmo ke 
hřebeni 
 nařežeme si první kontralatě od okapnice délky 2 m, 
přiložíme na těsnící pásku JUTADACH TPK SUPER a 
zatlučeme ji hřebíky délky 80 mm 
 následující kontralatě již budou řezány v délce 1,5 m 
 délky 2 m a 1,5 m jsou určeny z důvodu, aby se spoj 
kontralatě nenacházel nad spojem podstřešní fólie a aby 
kontralať vždy tento spoj membrány překrývala 
 kontralať společně s podstřešní fólií ukončíme 50 mm od 
vrcholu hřebene, přebytečnou membránu a kontralať 
zařízneme tak, jak je popsáno v podkapitole 5.7.5 





Obrázek [38]: Latě - okap 
5.7.7 LATĚ 
 použijeme latě o rozměru 60x40 mm 
 latě přibíjíme ke kontralatím vodorovně s okapním plechem 
a hřebenem 
 spoje střešních latí vytváříme zásadně pouze nad 
kontralatěmi 
 čelní spoje latí na kontralati střídáme tak, aby vždy každá 
druhá lať byla průběžná neboli kontinuální, tedy neměly by 
se vyskytnout dva čelní spoje nad sebou, stejně jako u 
bednění viz Obrázek [26]: Dřevěné bednění - čelní spoje 
 první lať u okapní hrany bude montována na výšku neboli 
„na kant“ nebo je možné použít druhou variantu, a sice přibít 
dvě latě na sebe 
 v dalším důležitém kroku musíme rozměřit laťování podle 
technického listu výrobce střešní krytiny a skutečné 
vzdálenosti délky horního pásu vazníku od okapní hrany po 
hřeben 
 rozměřením musíme zajistit dostatečné překrytí střešních 










 druhá lať je vzdálena dle technického listu výrobce 
TONDACH pro střešní krytinu STODO 12 320 mm od okapní 
hrany neboli od spodní hrany první latě po horní hranu 
druhé latě 
 vzdálenost 320 mm nám zaručí, že střešní taška bude mít 
přesah do okapního žlabu 80 mm 
 pomocí navíječe se značkovací brnkací šnůrou označíme tuto 
vzdálenost 320 mm na kontralatě, k této značce přiložíme 
horní hranu druhé latě a zakotvíme hřebíky 80 mm 
 vzdálenost následujících latí, vždy měřena od horní hrany 
latě předcházející po horní hranu latě následující, je 342,19 
mm 
 vypočteno dle kót projektové dokumentace, na stavbě nutno 
ověřit a přepočítat dle skutečného stavu 
 vzdálenost 342,19 mm rozměříme a označíme značkovací 
brnkací šňůrou po horní hranu předposlední střešní latě u 
hřebene střechy nebo si vyrobíme z latě tzv. „koník“, který 
nám v každém případě zajistí stejný rozestup mezi latěmi 
bez rozměření 
 horní hrana poslední latě od horní hrany latě předposlední 
je vzdálena 300 mm 
 od horní hrany poslední latě po hřeben nám vznikne 
distance 25 mm požadovaných od výrobce střešní krytiny 
TONDACH při sklonu 50° 
 přesahy latí 100 mm u okrajů střechy po vyznačení 












 v místě úžlabí zhustíme laťování, ideálně tak, aby byly 
mezery mezi latěmi menší jak 100 mm 
 takto zesílené úžlabí nám zabezpečí dostatečnou únosnost a 
funkci v případě velkého zatížení v důsledku silného sněžení 










Obrázek [39]: Latě - hřeben 
Obrázek [40]: Latě - úžlabí 
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5.7.8 OCRANNÝ VĚTRACÍ PÁS A MŘÍŽKA 
Ochranný větrací pás: 
 role ochranného větracího pásu se postupně rozmotává a 
přibijí k čelu okapní hrany 
 kotvit se bude lepenkovými pozinkovanými hřebíky délky 20 
mm do vnější strany první střešní latě osazené „na kant“, 
eventuálně do čela konce přesahu vazníku 
 horní hrana ochranného větracího pásu bude kopírovat 
horní hranu této střešní latě, v případě přesahu se zařízne 
 dolní hrana musí být v linii okapového plechu 
 v místě napojení překrýváme 50 mm 
 následuje montáž žlabových háků, viz podkapitola 5.7.9 
ŽLABOVÉ HÁKY A ŽLAB, poté se přistoupí k instalaci 
ochranné větrací mřížky 
Ochranná větrací mřížka: 
 ochranná větrací mřížka se připevní prostřednictvím vrutů 
délky 40 mm do první střešní latě osazené „na kant“ 
Obrázek [41]: Ochranný větrací pás a mřížka 
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Obrázek [42]: Žlabový hák - drážka v lati 
Obrázek [43]: Žlabový hák - označení a spád 
5.7.9 ŽLABOVÉ HÁKY A ŽLAB 
Žlabové háky: 
 vyřízne se nebo 
dlátem se vydlabe drážka pro žlabový 
hák v první střešní lati nad každou 
kontralatí 
 vezme se 
odpovídající počet háků, maximální 
osová vzdálenost 1,2 m 
 je vhodné si 
všechny háky označit číslem či jinak 
dle volby klempíře 
 směr spádování 
stanovuje projektová dokumentace 
 na háky se tužkou 
narýsuje spád, volíme minimálně 5 
mm na 1 m délky okapní hrany 
 dle rysky 
označující spád ohneme všechny 
háky klempířskými ohýbacími 
kleštěmi 
 háky si před 
montáží na každé kontralati mezi 
první a druhou střešní latí 
vypodložíme, např. odřezkem ze střešní latě 
 v prvé řadě namontujeme první a poslední žlabový hák a 
připevníme dvěma vruty 60 mm, odsazení od okapní hrany 
volíme 20 mm 
Obrázek [44]: Žlabový hák - podložení 
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 mezi ně 
natáhneme šňůru, do této linie 
stejným způsobem postupně 
montujeme ostatní žlabové háky 
 v této fázi se může 
provést montáž ochranné větrací 
mřížky dle podkapitoly 5.7.8 
OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS A MŘÍŽKA 
Žlab: 
 z klempířských výrobků se 
nejdříve před montáží strhne ochranná fólie 
 spoj žlabu musí být vždy 
mezi háky a vytvoříme ho pomocí žlabové 
spojky RSK s těsněním, nasadíme spojky a 
pouze zaklapneme klip, stejným způsobem 
napojujeme i vnitřní nebo vnější rohy 
 pro zjištění potřebné délky 
uložíme žlab do háků a označíme si konec žlabu, 
cca 20 mm za konec střešních latí u okrajů, 
podle potřeby zakrátíme nůžkami na plech 
 žlab také nesmí přesahovat 
bez podepření za poslední hák více jak 200 mm 
 na konce žlabů narazíme rukou žlabová čela RG a 
poklepeme gumovou palicí 
 poloha otvoru pro odpadní troubu podle projektové 
dokumentace, na 10 m okapního žlabu musí být 
namontována minimálně jedna odpadní trouba 
Obrázek [45]: Žlabový hák - pořadí montáže 
Obrázek [46]: Žlabová spojka 
RSK - montáž 
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  otvory vyznačíme a 
vyřezáváme pilkou na železo nebo vystřihneme 
nůžkami na plech, kleštěmi ohneme hranu 
střihu nebo řezu směrem do žlabového kotlíku 
 pokud úsek jedné roviny 
žlabu přesáhne 12 m, je nutné mezi tento úsek 
vložit dilataci nebo v případě, že žlab pokračuje 
přes vnitřní nebo vnější roh dále, musíme 
dilatovat po 6 m 
 žlab zahákneme do 
namontovaných háků a zajistíme ohnutím 
sponek přes jeho okraje 
 u úžlabí v rozích opatříme 
žlab zábranou proti přelití prostým zaháknutím 
za vnější hranu neboli návalku žlabu 
 
 
5.7.10 OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ A KOMÍNU 
Úžlabí: 
 přiložíme připravené úžlabí na své určené místo tak, že nám 
přesahuje za okapní hranu, abychom měli dostatečný přesah 
pro vytvarování konečného ukončení u vnitřního rohu 
okapní hrany 
 naznačíme zakrácení u vnitřního rohu okapní hrany a 
zastřihneme nůžkami na plech 
Obrázek [47]: Žlabové čelo RG - 
montáž 
Obrázek [48]: Žlabová dilatace 
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 kotevní profil vložíme do krajových ohybů a zajistíme 
poklepáním gumovou paličkou v celé délce 
 připravíme si příponky, které rozmístíme podle laťování, 
maximálně však po 300 mm a ohneme je směrem k latím 
 přes příponky provrtáme vruty délky 40 mm do střešních latí 
 u vnitřního rohu okapní hrany provedeme ohnutí úžlabí 
směrem do žlabu 
 v případě potřeby si nachystáme další část úžlabí s kotvícím 
profilem a příponkami podle laťování totožně jako je 
popsáno výše 
 napojení další kusu úžlabí provádíme s přesahem alespoň 
200 mm tak, že horní díl úžlabí překrývá spodní díl úžlabí, na 
který naneseme těsnící tmel 
 horní díl úžlabí poté ukotvíme pomocí příponek 
 na poslední části úžlabí končící u hřebene provedeme 
naznačení střihu podle potřebné délky a tvaru, poté 
zastřihneme 
 opět nachystáme kotvící profil s příponkami, provedeme 
spoj se spodní částí úžlabí a ukotvíme vruty 40 mm 
Komín: 
 na oplechování komínu budou nachystány dva kusy 
lemování, a sice spodní a horní díl 
Obrázek [49]: Úžlabí - montáž 
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Obrázek [50]: Oplechování 
komína - spodní a horní díl 
 nejprve připevníme spodní 
část oplechování prostřednictvím příponek 
s vruty 40 mm do latí a natloukacích hmoždinek 
35 mm do vyzděného komína, na které si 
musíme předvrtat otvor přes plech do zdiva 
 v případě potřeby kolem 
komína zhustíme laťování pro vytvoření 
podpěry pro oplechování a dostatečný počet 
míst pro kotvení 
 identicky kotvíme i horní 
část oplechování s tím, že lemy horní části musí 
překrývat lemy spodního dílu oplechování a to 
minimálně 100 mm 
 střešní krytina musí být 
podvlečena pod spodní díl oplechování, tedy 
ukončení spodní části musí přesahovat přes střešní krytinu 
 je proto dobré montáž oplechování komínu realizovat při 
pokládce střešní krytiny, která je už kolem komína položena, 
abychom věděli konečnou pozici případných vlnek střešní 
krytiny a případně tvar vlnek vystřihnout do oplechování 
spodního dílu 
 po montáži spodního a horní dílu aplikujeme těsnící tmel 
kolem celého lemu oplechování přiléhající ke komínu 
 poslední fází je stržení ochranné fólie z oplechování a 
vytvoření kloboučků z odpadního plechu ručním lisem na 
kloboučky 
 na kloboučky naneseme těsnící tmel a přiložíme přes 
hlavičku natloukacích hmoždinek 
Obrázek [51]: Oplechování 
komína - spodní díl 
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5.7.11 STŘEŠNÍ OKNA 
 vytvoříme otvor ve střeše 
v místě montáže střešních oken proříznutím 
podstřešní fólie a odstraněním latí 
 doplníme latě ze spodní a 
vrchní části okna podle rozměrů jeho rámu, 
podpěru bočních částí nám tvoří horní pásy 
vazníků s kontralatí, na které je potřeba přibít 
ještě jednu kontralať, abychom vyrovnali 
výškový rozdíl se střešními latěmi 
 na střešní latě a horní pásy 
vazníků s kontralatěmi kolem rámu připevníme 
proříznutou membránu, zakotvíme sponkami a 
zařízneme odlamovacím nožem 
 ukotvíme montážními 
úhelníky zateplovací sadu s ocelovými profily 
osazenou na nachystané latě dle předchozího 
bodu 
 osadí se křídlo střešního 
okna, případné nerovnosti kolem rámu okna se 
vyrovnají destičkami a okna se zafixuje 
 nalepí se manžeta 
z hydroizolační fólie s integrovaným páskem 
lepidla na rám okna, poté se musí vytvarovat 
okolo latí a do nich se připevní ruční sponkovací pistolí 
 nad střešní okno je nutné navíc umístit drenážní žlábek 
 butylovými páskami se navíc manžeta oblepí 
Obrázek [52]: Střešní okno - 
zateplovací sada 
Obrázek [53]: Střešní okno - 
manžeta z hydroizolační fólie 




 následně se provede montáž hliníkového oplechování 
klipsnami, které je očíslováno v pořadí montáže 
 osadíme lemování a vymodlujeme ho dle tvaru střešních 
tašek, spodní část lemování překrývá střešní tašky 
 je nutné dodržet přesně technologické řešení montáže 
střešního okna, detailní popis osazení střešního okna viz 
Montážní příručka 
5.7.12 STŘEŠNÍ KRYTINA A DOPLŇKY STŘEŠNÍHO PLÁSTĚ 
 odstraníme všechny nečistoty, jako jsou piliny ze střešních 
latí nebo odstřihnuté kousky plechů vzniklých při 
klempířských prací 
 od vnějšího okraje střechy si vyznačíme pravý úhel 
k okapové hraně či žlabu ve vzdálenosti 125 mm pro 
okrajové tašky a značkovací brnkací šňůrou vyznačíme až ke 
hřebeni 
 pravý úhel si pro kontrolu při kladení střešní krytiny 
přeneseme po vzdálenostech 3,91 m podle krycí šířky 
krytiny, do téhle rysky nám musí vycházet vždy krajní strana 
tašky, abychom zachovali kolmost směrem k okapové hraně 
či žlabu 
 při použití pravé okrajové tašky, začínáme klást krytinu od 
tohoto okraje směrem do úžlabí 
 při použití levé okrajové tašky, začínáme klást krytinu od 
úžlabí směrem k okraji, abychom se vyhnuli podvlíkání 
střešních tašek, proto musíme znát krycí šířku a vyznačit si ji 
v pravém úhlu u úžlabí 




 střešní krytinu klademe vždy od okapové hrany směrem ke 
hřebeni 
 před pokládkou střešní krytiny budou na vhodných místech 
sestaveny dva šikmé výtahy GEDA až ke hřebeni střechy 
 postupně během pokrývání rozneseme po střešní rovině 
balíky se střešní krytinou 
 je důležité pokrývat střechu z obou protějších střešních rovin 
současně, aby nedocházelo k přetěžování nosné konstrukce 
pouze z jedné strany 
 podél úžlabí se na krytině vyznačí rovina řezu, je vhodné si 
jednotlivé tašky označit čísly a provedeme řez úhlovou 
bruskou s diamantovým kotoučem na řezání keramické 
střešní krytiny 
 úžlabí musí být pokryto jednotně a souvisle, malé vzniklé 
trojúhelníky provrtáme a přichytneme vrutem 40 mm, 
případně do provrtaného otvoru vložíme pozinkovaný drát a 
obmotáme ho kolem latě 
 prostupy a antény se řeší prostupovou či anténní taškou 
s pryžovou manžetou 
 současně při pokrývání střešní roviny provádíme montáž 
střešních doplňků, a sice protisněhových háků, zábran a 
střešních lávek 
Obrázek [55]: Střešní krytina - okrajové tašky 
124 
 
 počet a způsob rozmístění protisněhové háků a zábran 
stanoví schéma výrobce podle oblasti sněhového zatížení, 
dle výrobce volíme schéma D 
 protisněhové háky se zavěšuje za střešní krytinu 
 protisněhové zábrany a střešní lávky se kotví pomocí držáků 
do střešních latí 
 protisněhové zábrany budou umístěny podle projektové 
dokumentace nad každým vstupem do objektu a nad 
střešními okny 
5.7.13 OSAZENÍ HŘEBENÁČE 
 na nečisto se nejprve položí hřebenáč na hřeben střechy a 
zaměří se vzdálenost od vrcholu horního pásu páteřního 
vazníku po vnitřní hranu hřebenáče 
 tato míra nám stanoví polohu vrchní strany hřebenové latě 
 zakotví se první a poslední držák hřebenové latě do horního 
pásu přímopasého vazníku a jeho výška se nastaví tak, aby 
horní strana hřebenové latě odpovídala dříve změřené 
vzdálenosti v prvním bodě 
 mezi první a poslední držák se natáhne šňůra určující jejich 
výšky 
 dále se postupně zakotví držáky u každého spoje dílčího 
vazníku 
Obrázek [56]: Protisněhové opatření - schéma D 
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 do držáků vložíme lať a připevníme ji vruty přes otvory 
v jejím držáku 
 následně se roztáhne po hřebenové lati větrací pás, který se 
připevní sponkami ruční sponkovací pistolí, odstraníme 
ochrannou fólii na integrované lepicí pásce a vytvarujeme ji 
podle profilu střešní krytiny 
 hřebenáče začínáme klást od kraje, kde je potřeba použít 
ukončovací hřebenáč a kotvíme je pomocí příponky neboli 







5.7.14 OBLOŽENÍ PODHLEDU PALUBKAMI 
 obkladové palubky nejdříve 
natřeme třemi vrstvami nátěru 
 rošt vytvoříme z dřevěných 
latí, veškeré dřevěné prvky včetně obkladový 
palubek řežeme dle potřebné délky ruční 
kotoučovou pilou 
 latě připevníme do svislé 
polohy kolmo k zemi vodorovně s lícem 
obvodové vnější zdi a kotvíme do horního pásu vazníku 
dvěma vruty 80 mm 
Obrázek [57]: Hřeben 
Obrázek [58]: Obkladové 




 délku svislic volíme tak, aby nám 
vytvořili vodorovnou rovinu s koncem přesahu 
vazníku 
 svislice spojíme další latí 
vodorovně se zemí, jednu lať upevníme vruty 80 mm 
ze spodní strany do přesahu vazníků 
 podhled obkládáme palubky tak, 
že každou kotvíme pomocí třech příchytek s vruty 40 
mm do latí 
 v rozích budovy řešíme 
obkladové palubky zkosením, viz Obrázek [60]: 
Obkladové palubky - roh budovy 
 čelo obkládáme také 
palubkami, které kotvíme dvěma příchytky do 
čela přesahu vazníků a jednou příchytkou latě v prostoru 
mezi horními pásy 
 lišty přibijeme malými hřebíčky 
5.7.15 ŽLABOVÝ KOTLÍK A ODPADNÍ TROUBA 
Žlabový kotlík a trouba se realizuje až po 
montáži tepelné izolace vnějších obvodových stěn a 
natažení stěrky s perlinkou a jejich vytvrdnutí. 
Žlabový kotlík: 
 žlabový kotlík OMV je vybaven 
upínacím click systémem pro pohodlnou montáž 
 nejprve tedy kotlík zahákneme 
za návalku z vnější stranu žlabu a z druhé strany 
zahneme příponku, která ho zafixuje do své polohy 
Obrázek [61]: Žlabový 
kotlík OMV - montáž 
Obrázek [59]: Obkladové 
palubky - příponky 
Obrázek [60]: Obkladové 




 z klempířských výrobků se nejdříve před montáží strhne 
ochranná fólie 
 rozměříme si výšku na objímky odpadní trouby v maximální 
osové vzdálenosti 2 m, vždy však používáme nejméně 2 
objímky 
 označíme místa kotvení pro objímky a vyvrtáme otvory 
 do otvorů vložíme hmoždinky a vsuneme trn a k trnu 
objímku připevníme vrutem 
 podle klempířských tabulek nebo změřením stanovíme délku 
mezikusu mezi koleny spojující kotlík a odpadní troubu 
 kolena, mezikus a žlabový kotlík k sobě spojíme vodotěsnými 
nýty, které se vloží do vyvrtané díry v jednotlivých dílech a 
ruční nýtovačkou se zajistí 
 upravíme délku odpadní trouby zastřihnutím nůžkami na 
plech dle potřebné délky 
 následně nasuneme u spodní části odpadní trouby redukční 
kroužek „gajgru“ 
 vsuneme odapdní troubu do lapače střešních splavenin 
neboli „gajgru“ a tahem nahoru nasadíme na horní koleno 
vedoucí od mezikusu a žlabového kotlíku 
 v této poloze uzamkneme zámky na objímkách a dodatečně 
upravíme redukční kroužek v „gajgru“ 
5.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
5.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Při vstupní kontrole se zkontroluje: 
 projektová dokumentace a jiné dokumentace 
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 připravenost staveniště dle výkresu zařízení staveniště 
 předchozí dokončené práce na stavebních etapách 
 geometrie/odchylky dokončených konstrukcí 
 množství a stav dodaného materiálu 
 skladování stavebního materiálu 
 technický stav strojů, techniky a pracovního nářadí 
 proškolení v oblasti BOZP a způsobilost všech pracovníků 
 množství a druh pracovních pomůcek BOZP pro pracovníky 
5.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Mezioperační kontroly obnáší průběžné sledování a ověřování 
následujících bodů: 
 klimatické podmínky (rychlost větru max. 8 m/s, viditelnost 
min. 30m, teplota pod +5 °C nastolení zimního opatření v 
souvislosti s materiálem, teplota pod -10 °C přerušení 
pracovních činností, teplota nad +30 °C pravidelný odpočinek 
pracovníků) 
 správnost technologického postupu 
 geometrie/odchylky dokončených konstrukcí (svislost max. 
±2 mm/m, poloha umístění max. ±10 mm od PD, plošná 
rovinnost horních hran ±5 mm/délka) 
 tuhost nosné konstrukce zastřešení 
 spoje tesařských a klempířských konstrukcí 
 těsnost pojistné podstřešní hydroizolační fólie 
 kvalita a těsnost kolem prostupujících konstrukcí střešního 
pláště 
 množství, stav a skladování materiálu 
 technický stav strojů, techniky a pracovního nářadí 
 pořádek a úklid na staveništi 
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 nakládání se stavebním a jiným odpadem a jeho skladování 
 používání pracovních ochranných pomůcek BOZP 
5.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Výstupní kontrola zahrnuje prověření: 
 kompletnost provedených prací na zastřešení 
 správnost provedení všech dílčích konstrukcí zastřešení 
 geometrie/odchylky dokončených konstrukcí (svislost max. 
±2 mm/m, poloha umístění max. ±10 mm od PD, plošná 
rovinnost horních hran ±5 mm/délka) 
 vodotěsnost a funkčnost střešního pláště a okapového 
systému 
5.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI 
Vstupní školení pracovníků ve věci BOZP provede oprávněná osoba 
odborně k tomu způsobilá. Všichni pracovníci musí povinně toto školení 
BOZP podstoupit a stvrdit ho svým podpisem do příslušného formuláře. 
Všichni osoby vyskytující se na staveništi jsou povinni používat 
ochranné pomůcky, zejména při stavební činnosti a pohybu na staveništi. 
Každý pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami, a sice 
ochrannou přilbou, reflexní vestou, pracovním oděvem, obuví a rukavicemi. 
Při zvláštních pracovních činnostech rovněž ochrannými brýlemi, chrániči 
sluchu, v případě při práci ve výškách i bezpečnostním zachycovacím 
postrojem. 
Pracovníci se nesmí vyskytovat pod nebo v blízkosti 
transportovaných prvků. Za správné uchycení přepravovaných prvků ručí 
vazač s platným vazačským průkazem. Stroj musí být v odpovídajícím 
technickém stavu s revizní zkouškou zdvihacího zařízení. 
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Závaznými předpisy pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci jsou: 
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů č. 48/2016 Sb. 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů č. 88/2016 Sb. 
 Vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů č. 136/2016 Sb. 
 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů č. 136/2016 Sb. 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
5.10 EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Zásoby sypkých stavebních materiálů, stavební sutě a ostatní 
potenciální zdroje prašnosti v období výstavby se zabezpečí zakrytím 
plachtou. Zhotovitel stavby minimalizuje prašnost na staveništi eventuálně 
kropením vodou v době výstavby. 
Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě je 
potřeba udržovat v řádném technickém stavu. Během výstavby věnujeme 
pozornost stavebním strojům a skladovaným kapalinám s ohledem na 
prevenci případného úniku oleje a kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu 
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půdy a horninového prostředí. Kontaminace půdy a podzemní vody při 
klidové poloze mechanizace a strojů, případně při drobné opravě vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi se zamezí příslušnými nádobami na 
zachytávání olejů a kapalin. Stavební stroje, automobily a transportní 
techniku před výjezdem na komunikace očistíme. 
Během výstavby nepřekročíme hygienický limit pro hluk 65 dB dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Okolí tudíž nezatížíme působením 
nadměrného hluku. S ohledem na dodržení hlukových limitů je nutné 
dodržovat časová omezení pro těžké transporty a stavební práce. Vhodným 
rozmístěním mechanizace, zařízením staveniště a přijatelným časovým 
nasazením strojů dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 
Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých 
trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých 
dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí 
zvýšenými emisemi hluku a exhalací výfukových plynů do ovzduší. 
Stavební odpad se naloží do valníkového kontejneru vedle objektu, 
kde se vymezí plocha pro jeho uložení a manipulaci. Kontejner se během 
přepravy opatří plachtou, aby se předešlo případnému vypadnutí 
stavebního odpadu. Pokud by došlo k takové situaci, poté dopravce 
znečistění odstraní. Zásobování a odvoz odpadů se zajistí vozidly splňujícími 
současné platné emisní a hlukové limity. Při likvidaci odpadního materiálu 
se využije v maximální možné míře recyklace. 
Odvoz a likvidace odpadů vznikajících stavební činností bude 
zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. Při stavebních 
pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
kterou byl stanoven. 
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Tabulka 21: Katalog odpadů - druhy odpadů a jejich kategorie 
ČÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
O 
16 01 19 Plasty O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 
O 
17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 
N 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
 
V souvislosti s výstavbou se použijí stavební materiály s atesty 
dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na 
životní prostředí. 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na 
základě souhlasu místně příslušného orgánu. Odpady ze stavební činnosti 
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musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 
ke sběru, případně výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. V rámci kolaudačního řízení se předloží stavebnímu 
úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 
bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech. 
Myšleno doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo 
případně o jejich dalším využití. Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, 
dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na 
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6.1 POPIS STAVENIŠTĚ 
Staveniště se sestává z několika objektů a zařízení, kterými bude 
vybaveno. 
Je nutné zřídit oplocení výšky 2 m a uzamykatelnou bránou sloužící 
k umožnění vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Vjezd opatříme 
dopravní značkou B01 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL“ s dodatkovou tabulí 
„MIMO VOZIDEL STAVBY“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. U výjezdu 
umístíme P06 „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Na pozemních komunikacích 
kolem pozemku určeným k výstavbě bytového domu snížíme rychlost 
dopravním značením B20a „NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST“ na 30 km/h a 
upozorníme řidiče na výjezd a vjezd vozidel stavby. V blízkém okolí je 
žádoucí zakázat stání vozidel dopravním označením B29 „ZÁKAZ STÁNÍ“. 
Poloha dopravního značení je zakreslena ve výkrese č. 3: V03 Situace 
dopravních tras. 
Staveništní komunikace je navržena o šířce 5 m s rozšířením na 7 m 
v místě pracovní polohy autojeřábu, z důvodu vyložení patek pro jeho 
stabilizaci. Tato komunikace se rozléhá na jižní polovině staveniště. 
Pro pobytové a sanitární zázemí stavbyvedoucího a pracovníků 
budou na staveništi umístěny několik stavebních buněk. Poloha pobytového 
a hygienického centra pro stavbyvedoucího a pracovníky je 
v severovýchodní části staveniště. 
Kvůli skladování pracovního nářadí, pomůcek a některého 
stavebního materiálu jsou navrženy skladové kontejnery v jižní zóně u 
staveništní komunikace. K umístění a skladování ostatního stavebního 
materiálu větších rozměrů slouží vytvořené skladovací plochy. Skladovací 




Staveniště je také potřeba opatřit vybavením ke shromažďování 
stavebního a jiného odpadu, konkrétně valníkovým kontejnerem na 
stavební odpad a popelnicemi na komunální odpad, papír, plast a sklo. Pro 
shromažďování odpadu byl vytvořen prostor v jihozápadním sektoru. 
Kolem celého budovaného objektu se postaví modulové lešení PERI 
UP Rosett. A v pokročilejší fázi výstavby bude staveniště vybaveno také 
šikmým výtahem GEDA FIXLIFT 250 pro transport stavebního materiálu a 
hmot na střešní plochu objektu. 
Přesné znázornění staveniště ve výkrese č. 4: V04 Zařízení 
staveniště. 
6.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.2.1 STAVEBNÍ BUŇKA TOI TOI BK1 PRO STAVBYVEDOUCÍHO 
Pobytový kontejner BK1 od firmy TOI TOI bude sloužit jako kancelář 
pro vedení stavby. Proběhnou zde rovněž jednání, porady mezi 
stavbyvedoucím a vedoucími pracovníky jednotlivých čet a přítomnými 
osobami při kontrolním dnu. Buňka se vybaví příslušným nábytkem, a sice 
kancelářským stolem, židlemi, skříněmi a věšákem na oblečení, případně 
vývěsní tabulí nebo nástěnkou a technickým zařízením jako je notebook, 
tiskárna a WiFi routerem pro přenos internetu. 
Tabulka 22: Stavební buňka BK1 pro stavbyvedoucího - vnitřní vybavení 
Název Počet [ks] 
Elektrické topidlo 1 
Elektrická zásuvka 3 





Tabulka 23: Stavební buňka BK1 pro stavbyvedoucího – technické parametry a rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm 


















Obrázek [62]: Stavební buňka TOI TOI BK1 
Obrázek [63]: Stavební buňka TOI TOI BK1 - půdorys 
138 
 
6.2.2 STAVEBNÍ BUŇKA TOI TOI BK1 PRO PRACOVNÍKY 
Stavební buňka TOI TOI typu BK1 zajistí pro pracovníky 
odpočinkový prostor a současně eventuálně šatnu. Vybaví se židlemi, stoly, 
věšáky a šatními skříněmi pro odložení pracovního a jiného oblečení, 
reflexních vest a ochranných přileb. 



























16 1,5 24 14,77 2 29,54 
 
Předpokládá se, že v určitý okamžik na stavbě budou pracovat 
současně 16 pracovníků a pro každého z nich je třeba zajistit 1,5 m2 
podlahové plochy určené pro odpočinek a pobyt ve stavební buňce. Za 
těchto podmínek z návrhu vyplývá celková potřebná podlahová plocha pro 
pracovníky, která činí 24 m2. To splňují dvě stavební buňky TOI TOI BK1 o 
celkové podlahové ploše 29,54 m2. 
Tabulka 25: Stavební buňka TOI TOI BK1 pro pracovníky - vnitřní vybavení 
Název Počet [ks] 
Elektrické topidlo 1 
Elektrická zásuvka 3 
Okno s plastovou žaluzií 1 
 
Tabulka 26: Stavební buňka TOI TOI BK1 pro pracovníky – technické parametry a rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm 





















6.2.3 STAVEBNÍ BUŇKA TOI TOI SK1 PRO HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 
Pro hygienické účely je určena stavební buňka TOI TOI SK1. Zde 
mohou pracovníci využít WC, sprchu nebo umyvadlo. Odpad je řešen 
napojením pomocí potrubí DN 100 do stávající kanalizační šachty. Tato 
Obrázek [64]: Stavební buňka TOI TOI BK1 
Obrázek [65]: Stavební buňka TOI TOI BK1 - půdorys 
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stavební buňka však i umožňuje využití fekálního tanku o objemu 9 m3, 
který se umisťuje pod kontejner. S fekálním tankem je ovšem potřeba 
zajistit pravidelné odčerpávání odpadu, což se jeví z hlediska finančního, 
organizace vývozu a kontroly naplnění tanku náročnější. 
Tabulka 27: Stavební buňka TOI TOI SK1 pro hygienické zázemí - vnitřní vybavení 
Název Počet [ks] 
Elektrické topidlo 2 




Boiler o objemu 200 l 1 
 
Tabulka 28: Stavební buňka TOI TOI SK1 pro hygienické zázemí – technické parametry a 
rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm 
Elektrická přípojka 380 V/32 A 
Přívod vody 3/4“ 





















6.2.4 SKLADOVÝ KONTEJNER TOI TOI LK1 
Pro zabezpečení vybraného stavebního materiálu byl zvolen 
skladový kontejner firmy TOI TOI typu LK1. Disponuje uzamykatelnými 
vstupními dveřmi po celé šířce. Dveře se opatří kvalitním visacím zámkem, 
od kterého bude mít klíče stavbyvedoucí ve své stavební buňce. Eventuálně 
se kopie klíče předá jednomu určenému pracovníkovi, který za něho bude 
mít odpovědnost. Na staveniště se objednají celkem dva kontejnery tohoto 
druhu LK1. Skladovat se do těchto kontejnerů budou v první řadě 
objemnější, neskladné a finančně dražší stavební materiály, které by mohly 
být předmětem krádeže. Například klempířské prvky a plechy, střešní fólie, 
kotvící a spojovací materiál, atd. 
 
Obrázek [67]: Stavební buňka TOI TOI SK1 pro hygienické zázemí 
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Tabulka 29: Skladový kontejner TOI TOI LK1 – technické rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 













6.2.5 SKLADOVÝ KONTEJNER TOI TOI LK2 
Skladový kontejner TOI TOI LK2 s menší podlahovou plochou oproti 
skladovému kontejneru TOI TOI LK1 se využije k uskladnění pracovního 
nářadí a pomůcek jako jsou motorové pily, ruční okružní pily, vrtačky, 
úhlová bruska a jiná pracovní výbava, která by mohla být zcizena. Tento 
kontejner je rovněž zajištěn uzamykatelnými vstupními dveřmi a visacím 
zámkem stejně jako v případě popsaného předešlého skladového 
kontejneru TOI TOI LK1. 
Obrázek [68]: Skladový kontejner TOI TOI LK1 
Obrázek [69]: Skladový kontejner TOI TOI LK1 - půdorys 
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Tabulka 30: Skladový kontejner TOI TOI LK2 – technické rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 3 000 mm 


















Obrázek [70]: Skladový kontejner TOI TOI LK2 
Obrázek [71]: Skladový kontejner TOI TOI LK2 - půdorys 
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6.2.6 Mobilní oplocení TOI TOI 
Staveniště se ohradí mobilním oplocením firmy TOI TOI. Je 
sestaveno ze svařovaných trubkových profilů, které vytváří obvodový rám 
plotu. Výplň je zinkovaná drátěná připevněná sváry k obvodovému rámu. 
Oplocení je průhledné, zneprůhlednit lze plachtami. Součástí oplocení jsou 
plastové patky, do kterých se osazují jednotlivá pole plotu a následně se 














6.2.7 ZPEVNĚNÁ A SKLADOVACÍ PLOCHA 
Staveništní komunikace se vybuduje nejprve položením geotextilie, 
na kterou se rozhrne štěrk frakce 16/32 a provede se jeho zhutnění. Vrstva 
Obrázek [72]: Mobilní oplocení TOI TOI 
Obrázek [74]: Mobilní oplocení TOI TOI - 
patka plastová 27 kg 
Obrázek [73]: Mobilní oplocení TOI TOI - 
univerzální bezpečnostní spojka 
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štěrku musí mít minimální tloušťku 200 mm. Tyto zpevněné a skladovací 
plochy budou odvodněny přirozeným vsakem. Jedná se hlavně o staveništní 
komunikaci, plochu určenou ke skladování stavebního materiálu a prostor 
vymezený k umístění pobytových, sanitárních a skladových kontejnerů. Tyto 
kontejnery se položí kromě toho také na dřevěné hranoly 100x100 mm. 
Zpevněné plochy a skladovací plochy jsou vyznačeny ve výkrese č. 4: V04 
Zařízení staveniště. 
6.2.8 KONTEJNER VALNÍKOVÝ D3 
Valníkový kontejner D3 typ D3-32 KVAL 6/208 FUR se použije pro 
uložení a přepravu kusových materiálů. Bočnice a podlahu tvoří hraněný 
ocelový plech o tloušťce 2 až 3 mm. Disponuje sklopnými a vyjímatelnými 
bočnicemi, takže lze z dřevěné podlážky nebo prkna vytvořit najížděcí 
rampu a pohodlně vjíždět kolečkem až do kontejneru. Vytvořený stavební 
odpad při pracovních činnostech bude vhazován do tohoto valníkového 
kontejneru. Stavebním odpadem pro tento kontejner se rozumí zbytky ze 









Obrázek [75]: Kontejner valníkový D3 
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Tabulka 31: Kontejner valníkový D3 – technické parametry a rozměry 
Základní technické údaje D3-32 KVAL 6/208 FUR 
Délka A1 (A2) 3 233 (3 010) mm 
Šířka B1 (B2) 2 145 (2 000) mm 
Výška C1 (C2) 800 (600) mm 
Vzdálenost zaj. čepu L4 1 760 mm 
Hmotnost kontejneru ±5% 673 kg 






6.2.9 POPELNICE NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
Staveniště se vybaví celkem čtyřmi popelnicemi na třídění odpadů, 
a to černou pro komunální odpad, modrou určenou na papír, žlutou pro 
plasty a zelenou na vhazování skla. Rozmístění popelnic je znázorněno ve 
výkrese č. 4: V04 Zařízení staveniště. 
Tabulka 32: Popelnice - technická parametry a rozměry 
Objem [l] Váha [kg] Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] 






Obrázek [76]: Kontejner valníkový D3 - technické rozměry 
Obrázek [77]: Popelnice - ilustrační obrázek 
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6.3 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Zařízení staveniště vyžaduje potřebu především elektrické energie 
a vody. 
Elektrickou energii využívají stroje a ruční nářadí s elektrickým 
pohonem používané při výstavbě. Na elektrickou energii je také potřeba 
zajistit napojení pobytových a sanitárních kontejnerů. Z důvodu osvětlení 
těchto stavebních buněk a k provozu mechanismů a spotřebičů jimi 
vybavených. Pro rozvod elektrické energie budou použity tři staveništní 
rozvaděče, od nichž se použijí dle potřeby prodlužovací kabely. Jeden 
staveništní rozvaděč bude sloužit primárně k napájení stavebních buněk a 
zbylé dva ke stavebním pracím. 
Voda na staveništi konkrétně pro tuto etapu výstavby zastřešení 
bude použita zejména k sociálnímu zázemí pracovníků. S hygienickým 
zázemím pro pracovníky souvisí také řešení splaškové kanalizace, která 
bude svedena do stávající kanalizační šachty nacházející se na pozemku 
staveniště. Místa napojení a rozvod inženýrských sítí určených k zařízení 
staveniště je zakresleno ve výkrese č. 4: V04 Zařízení staveniště. 
Veškeré stavební hmoty a materiál potřebný při výstavbě jsou 
řešeny dopravou nákladním automobilem Volvo FH13 500 s návěsem 
Schwarzmüller S1, valníkem Mercedes-Benz Actros 2648 L s hydraulickou 
rukou Palfinger PK 13000 D nebo užitkovým vozem Ford Transit. Naopak na 





6.3.1 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE 




Počet [ks] Příkon [kW] 
Šikmý výtah GEDA FIXLIFT 250 1,2 2 2,4 
Ruční kotoučová pila Makita HS7601 1,2 2 2,4 
Příklepová vrtačka DeWALT DWD530KS 1,3 1 1,3 
Úhlová bruska BOSCH GWS 24-180 LVI 
Professional 
2,4 2 4,8 
CELKEM PŘÍKON P1 [kW] 10,9 
 




Počet [ks] Příkon [kW] 
Stavební buňka TOI TOI BK1 pro 
stavbyvedoucího 
2,5 1 2,5 
Stavební buňka TOI TOI BK1 pro 
pracovníky 
2,0 2 4,0 
Stavební buňka TOI TOI SK1 pro 
hygienické zázemí 
3,0 1 3,0 
CELKEM PŘÍKON P2 [kW] 9,5 
 
CELKOVÝ VÝPOČET PŘÍKONU [kW] 
𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 𝑃1 + 0,8 × 𝑃2 + 1,0 × 𝑃3)2 + (0,7 × 𝑃1)2 
𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 10,9 + 0,8 × 9,5 + 1,0 × 0,0)2 + (0,7 × 10,9)2 
𝑆 = 16,6 𝑘𝑊 
6.3.2 SPOTŘEBA VODY 
Tabulka 35: Spotřeba vody Qu - spotřeba užitkové vody za směnu 
Účel spotřeby vody Spotřeba vody [l/ks] Počet [ks] Spotřeba vody za směnu [l] 
Mytí automobilů 250 3 750 
CELKEM SPOTŘEBA UŽITKOVÉ VODY ZA SMĚNU Qu [l] 750 
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za směnu [l] 
WC 25 16 400 134 
Sprcha 40 16 640 214 
Mytí rukou 6 16 96 32 
CELKEM SPOTŘEBA VODY PRO HYGIENICKÉ ÚČELY ZA SMĚNU Qh [l] 380 
 
CELKOVÝ VÝPOČET PRŮTOKU VODY Qc [l/s] A JMENOVITÉ SVĚTLOSTI 
POTRUBÍ DN [mm] 
𝑄𝑛 =
(𝑘𝑢 × 𝑄𝑢) + (𝑘ℎ × 𝑄ℎ)
(𝑡 × 3 600)
 
𝑄𝑛 =
(1,5 × 750) + (2,7 × 380)
(8 × 3 600)
 
𝑄𝑛 = 0,08 𝑙/𝑠 
𝑄𝑐 = 1,2 × 𝑄𝑛 
𝑄𝑐 = 1,2 × 0,08 
𝑄𝑐 = 0,10 𝑙/𝑠 → 𝐷𝑁 15  
6.4 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění prostoru staveniště proběhne přirozeným odvodem a 
vsakem dešťové vody. Výšková orientace pozemků umožňuje odtok vody do 
zatravněných ploch kolem plánovaného objektu. Pokud by se zjistilo, že 
přirozený odvod a vsak dešťové vody je nevyhovující, pak další možností je 
využít retenční nádrže a přípojku kanalizace. Ty se vybudují před zahájením 
prací na zastřešení. 
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6.5 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
6.5.1 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 
Hlavní příjezdová komunikace je naplánována po silnici II/496 ze 
směru Bystřice pod Lopeníkem. Silnice II/496 tvoří v obci Komňa hlavní 
pozemní komunikaci, která obec protíná. Z této komunikace je napojena 
vedlejší ulice u kostela sv. Jakuba Většího, která nám zajistí vjezd a výjezd 
vozidel ze stavby. Podrobnější situace znázorňující napojení na dopravní 
infrastrukturu je ve výkrese č. 2: V02 Situace širších vztahů a upravující 
dopravní vztahy ve výkrese č. 3: V03 Situace dopravních tras. 
6.5.2 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Elektrická energie se přivede pomocí rozpojovací skříně SR422/NK 
do staveništních rozvaděčů. Hlavní staveništní rozvaděč se opatří 
elektroměrem, pomocí kterého se bude zapisovat stav spotřebované 
elektrické energie během výstavby. Celkem se použijí tři staveništní 
rozvaděče pro potřeby elektrických strojů a nářadí využívaných při stavební 
činnosti a k napájení spotřebičů pro další účely. 
Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště se zřídí v místě 
vodovodní přípojky určené k napojení budovaného objektu. Součástí bude 
hlavní uzávěr a vodoměr k měření průtoku vody. Při realizaci etapy 
zastřešení se voda využije převážně k sociálnímu zařízení. 
Odtok odpadu ze sociálního zařízení pro pracovníky je řešen 




Inženýrských sítě zařízení staveniště jsou vyznačeny ve výkrese č. 4: 
V04 Zařízení staveniště. 
6.6 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A 
POZEMKY 
Největší nežádoucí dopady na celkové okolí lze očekávat při 
samotné výstavbě bytového domu. Zhotovitel bude při realizaci stavby plně 
respektovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí, stejně tak i veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy. Pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na celkové 
okolí stavby byly stanoveny některé další požadavky a opatření závazné pro 
zhotovitele stavby. 
Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny. Stavební činností 
nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích a 
rovněž nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Kvalita 
vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce 
kanalizační sítě. 
Při výstavbě lze v okolí staveniště očekávat zvýšenou prašnost, hluk 
a hrozící riziko kontaminace půdy únikem nebezpečných látek jako jsou 
oleje a jiné kapaliny. Popis omezení těchto vlivů na okolí a zamezení rizik 
úniku kapalin viz kapitola 6.11 Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
6.7 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 
SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Je nutné zřídit oplocení výšky 2 m a uzamykatelnou bránou sloužící 
k umožnění vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Vjezd opatříme 
dopravní značkou B01 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL“ s dodatkovou tabulí 
„MIMO VOZIDEL STAVBY“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 
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Pozemky nyní slouží jako zahrada a nachází se na nich vzrostlé 
dřeviny a porosty. Zhotovitel stavby provede odstranění veškerých 
vzrostlých dřevin a porostů a následně provede i jejich likvidaci. Během 
výstavby se nebudou v nejbližším okolí žádné dřeviny, památkové stromy a 
rostliny nacházet. V tomto případě tedy není zapotřebí stanovit žádné 
bezpečnostní opatření. 
Není známa kontaminace stavebního pozemku nebezpečnými 
nebo odpadními látkami, tudíž není důvod k asanaci. 
Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné objekty, které by bylo 
zapotřebí demolovat. 
6.8 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / 
TRVALÉ) 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Ke všem pozemkům má 
stavebník vlastnické právo. Okolní dotčené pozemky a stavby nejsou ve 
vlastnictví třetích osob. Prostor stavebního pozemku je z hlediska velikosti 
vyhovující pro zařízení staveniště. Není potřeba zřizovat zábory. 
Během výstavby objektu nebude na přilehlých komunikacích 
provoz výrazně omezen. Je třeba však počítat se snížením rychlosti na hlavní 
a vedlejší komunikaci kolem staveniště z 50 km/h na 30 km/h, a to 
především z důvodu bezpečnosti výjezdu a vjezdu vozidel stavby. Pro 
realizaci stavby není třeba záborů, neboť pozemek svým prostorovým 
uspořádáním umožňuje dovoz i skladování přiměřeného množství 
stavebního materiálu. Lze předpokládat pouze krátkodobé nárazové 
omezení provozu při dodávce těžké techniky nebo většího množství 




6.9 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
Odvoz a likvidace odpadů vznikajících stavební činností bude 
zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. Při stavebních 
pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
kterou byl stanoven. 
Tabulka 37: Katalog odpadů - druhy odpadů a jejich kategorie 
ČÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
O 
16 01 19 Plasty O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 
O 
17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 
N 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 




V souvislosti s výstavbou se použijí stavební materiály s atesty 
dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na 
životní prostředí. 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na 
základě souhlasu místně příslušného orgánu. Odpady ze stavební činnosti 
musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 
ke sběru, případně výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. V rámci kolaudačního řízení se předloží stavebnímu 
úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 
bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech. 
Myšleno doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo 
případně o jejich dalším využití. Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, 
dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na 
jiné stavbě, se převezou do skladu realizační firmy. 
6.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN 
NEBO DEPONIE ZEMIN 
Na pozemku dotčeného stavbou dle předložené dokumentace se 
dle pedologického průzkumu a vyjádření odboru životního prostředí 
nachází ornice mocnosti cca 35 cm. V potřebném plošném rozsahu se 
ornice o této mocnosti strhne s tím, že část ornice se ponechá na pozemku 
a část bude z prostorových důvodů odvezena na dočasnou skládku. 
Dále se provede také odkopání a odvezení zeminy na skládku v 
části pozemku, aby bylo umožněno provádění stavebních prací na 
severovýchodní straně stávajícího objektu. 
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Finální hrubé terénní úpravy se provedou rozprostřením zeminy 
mezi okapový chodník objektu a obrubu nových a původních zpevněných 
ploch v přirozeném sklonu mezi těmito pevně danými výškami. Z toho 
ornice bude v minimální tloušťce 350 mm, tato výška odpovídá jejímu 
původnímu stavu před stavbou. 
Významnější výškové rozdíly, které nelze řešit mírným sklonem, 
budou řešeny svahováním kolem cca 30 stupňů tak, aby plynule navázaly na 
stávající okolní terén s tím, že toto navržené svahování bude začínat nejblíže 
1 m od okraje navržených zpevněných ploch. 
6.11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Zásoby sypkých stavebních materiálů, stavební sutě a ostatní 
potenciální zdroje prašnosti v období výstavby se zabezpečí zakrytím 
plachtou. Zhotovitel stavby minimalizuje prašnost na staveništi eventuálně 
kropením vodou v době výstavby. 
Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě je 
potřeba udržovat v řádném technickém stavu. Během výstavby věnujeme 
pozornost stavebním strojům a skladovaným kapalinám s ohledem na 
prevenci případného úniku oleje a kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu 
půdy a horninového prostředí. Kontaminace půdy a podzemní vody při 
klidové poloze mechanizace a strojů, případně při drobné opravě vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi se zamezí příslušnými nádobami na 
zachytávání olejů a kapalin. Stavební stroje, automobily a transportní 
techniku před výjezdem na komunikace očistíme. 
Během výstavby nepřekročíme hygienický limit pro hluk 65 dB dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Okolí tudíž nezatížíme působením 
nadměrného hluku. S ohledem na dodržení hlukových limitů je nutné 
dodržovat časová omezení pro těžké transporty a stavební práce. Vhodným 
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rozmístěním mechanizace, zařízením staveniště a přijatelným časovým 
nasazením strojů dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 
Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých 
trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých 
dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí 
zvýšenými emisemi hluku a exhalací výfukových plynů do ovzduší. 
Stavební odpad se naloží do valníkového kontejneru vedle objektu, 
kde se vymezí plocha pro jeho uložení a manipulaci. Kontejner se během 
přepravy opatří plachtou, aby se předešlo případnému vypadnutí 
stavebního odpadu. Pokud by došlo k takové situaci, poté dopravce 
znečistění odstraní. Zásobování a odvoz odpadů se zajistí vozidly splňujícími 
současné platné emisní a hlukové limity. Při likvidaci odpadního materiálu 
se využije v maximální možné míře recyklace. 
6.12 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Závaznými předpisy pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci jsou nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů č. 136/2016 Sb. a vyhláška č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Vstupní školení pracovníků ve věci BOZP provede oprávněná osoba 
odborně k tomu způsobilá. Všichni pracovníci musí povinně toto školení 
BOZP podstoupit a stvrdit ho svým podpisem do příslušného formuláře. 
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Všichni osoby vyskytující se na staveništi jsou povinni používat 
ochranné pomůcky, zejména při stavební činnosti a pohybu na staveništi. 
Každý pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami, a sice 
ochrannou přilbou, reflexní vestou, pracovním oděvem, obuví a rukavicemi. 
6.13 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 
Realizace stavby neovlivňuje bezbariérový přístup okolních staveb. 
A proto situace kolem staveniště nevyžaduje úpravy pro bezbariérové 
užívání výstavbou dotčených staveb. 
6.14 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Je nutné zřídit oplocení výšky 2 m a uzamykatelnou bránou sloužící 
k umožnění vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Vjezd opatříme 
dopravní značkou B01 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL“ s dodatkovou tabulí 
„MIMO VOZIDEL STAVBY“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. U výjezdu 
umístíme P06 „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Na pozemních komunikacích 
kolem pozemku určeným k výstavbě bytového domu snížíme rychlost 
dopravním značením B20a „NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST“ na 30 km/h a 
upozorníme řidiče na výjezd a vjezd vozidel stavby. V blízkém okolí je 
žádoucí zakázat stání vozidel dopravním označením B29 „ZÁKAZ STÁNÍ“. 




6.15 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD.) 
Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění 
stavby za provozu, eventuálně opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě. 
6.16 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Stavba se zahájí dle předložené projektové dokumentace 
nejpozději do dvou let od nabytí právní moci povolení stavby. 
Termín zahájení výstavby:   08/2019 
Termín ukončení výstavby:   09/2020 
Termín zahájení etapy zastřešení: 25. 11. 2019 
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Pomocí softwaru CONTEC byl zpracován časový plán etapy 
zastřešení. Časový plán etapy zastřešení je součástí příloh této bakalářské 
práce, viz příloha č. 2: P02 Časový plán. 
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Automobilový jeřáb poslouží ke zdvihu dřevěných vazníků a jejich 
dílčích částí tvořící nosnou konstrukci zastřešení ve vodorovném i svislém 
směru. Páteřní nosníky s označením F1 až F8 a dílčí vazníky s označením 
SN1 až SN8 bude autojeřáb zdvihat jednotlivě a umístí je přímo na místo 
montáže do polohy svého osazení podle projektové dokumentace. 
Nejtěžším samostatným prvkem je tzv. páteřní nosník F1 o hmotnosti 0,425 
tun. Největší hmotnost jednotlivých dílčích vazníků je vazník SN1 a SN2 
s hmotností 0,121 tun. Dílčí vazníky s označením S1 až S34, dále P1 a P2 
jeřáb zvedne na stropní konstrukci po více kusech v jednom balíku 
najednou. Zdvih bude probíhat současně maximálně po 10 ks těchto 
vazníků, tak aby nebyla překročena hranice 0,700 tun. Tyto dílčí vazníky 
jeřáb uloží rovnoměrně na stropní konstrukci nejblíže k místu jejich 
montáže a poté budou montovány pracovníky ručně. Transport prvků 
pomocí jeřábu bude probíhat z místa skládky materiálu na požadované 
místo. Největší vzdálenost potřebného dosahu je 30 m. 
Obrázek [78]: Liebherr LTM 1040-2.1 
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b) kompetentní osoba k obsluze stroje 
Osoba s řidičským oprávněním skupiny C a s platným jeřábnickým 
průkazem. 
c) BOZP 
Závazné právní předpisy zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů č. 48/2016 Sb., 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů č. 88/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb. Pracovníci se nesmí vyskytovat pod nebo v blízkosti 
transportovaných prvků. Za správné uchycení přepravovaných prvků ručí 
vazač s platným vazačským průkazem. Stroj musí být v odpovídajícím 
technickém stavu s revizní zkouškou zdvihacího zařízení. 
d) technické parametry 
Tabulka 38: Liebherr LTM 1040-2.1 - technické parametry 
Značka a typ vozidla Liebherr LTM 1040-2.1 
Celková hmotnost 24 t 
Maximální rychlost 80 km/hod 
Typ motoru Mercedes-Benz 
Druh motoru naftový, přeplňovaný šestiválcový 
Výkon motoru 210 kW 
Pohon 4 x 4 x 4 
Maximální nosnost 40 t 
Protiváha 6,5 t 
Radius 2,5 m 
Rozsah vysouvání výložníku/teleskopu 10,5 – 35 m 
Příhradová špička 9,5 m 
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Obrázek [79]: Liebherr LTM 1040-2.1 - technické rozměry 
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A nejtěžší objekt 0,700 13,0 VYHOVUJE 
B nejvzdálenější objekt 0,225 2,7 VYHOVUJE 
C nejbližší objekt 0,425 2,9 VYHOVUJE 
D nejtěžší a nejvzdálenější skládka 0,700 1,2 VYHOVUJE 
 
 
Obrázek [80]: Liebherr LTM 1040-2.1 - zátěžový diagram 
166 
 











Jedná se o vozidlo s návěsem a bude použito primárně pro převoz 
materiálu s největšími rozměry a hmotností. V našem případě se jedná o 
vazníky tvořící nosnou střešní konstrukci. Nejdelším prvkem vazníkové 
soustavy je tzv. páteřní vazník F1 o rozměrech 11 310 mm x 2 382 mm a 
hmotnosti 0,425 tun. Dovoz všech prvků vazníkové soustavy proběhne 
najednou s tímto nákladním automobilem. Celá sestava vazníků má 
hmotnost 10,5 tun. Po příjezdu na staveniště složí náklad přistavěný 
autojeřáb Liebherr LTM 1040-2.1 na skládku materiálu. S technického 
hlediska Volvo FH13 500 s návěsem Schwarzmüller S1 splňuje požadavky 
ložné plochy i užitečné hmotnosti. 
b) kompetentní osoba k obsluze stroje 
Osoba s řidičským oprávněním skupiny C. 




Závazné právní předpisy zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů č. 48/2016 Sb., 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů č. 88/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb. 
d) technické parametry 
Tabulka 40: Návěs Schwarzmüller S1 - technické parametry 
Celková délka soupravy 20 m 
Ložná plocha (d x š) 13,5 m x 2,5 m (16 m x 2,5 m) 
Výška ložné plochy 1,5 m 
Nosnost 24 t 










Obrázek [82]: Volvo FH13 500 s návěsem Schwarzmüller S1 - technické rozměry 
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Valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000 D se použije 
převážně pro převoz materiálu se středními rozměry a hmotností, 
především pro střešní latě, palety s krytinou a modulové lešení, případně 
pro další stavební materiál dle potřeby. Nejtěžší přenášené břemeno budou 
střešní latě ve svazku po 306 kusech o hmotnosti 1,90 tun. Nejvzdáleněji se 
na skládku materiálu umístí paleta se střešní krytinou vážící maximálně 1,10 
tuny. Skládka materiálu je velmi dobře přístupná. Je umožněn vjezd valníku 
až do bezprostřední blízkosti skládky materiálu. Požadovaný maximální 
dosah hydraulické ruky v závislosti na způsobu uspořádání materiálu na 
skládce nepřesáhne vzdálenost 8 m. S technickými parametry, kterými tento 
valník s hydraulickou rukou disponuje, je naprosto vyhovující. Vyhovuje jak 
velikost ložné plochy a jeho užitečná hmotnost, tak i únosnost hydraulické 
ruky. Pokud nastane nepříznivé počasí a vyžaduje-li to přepravovaný 
Obrázek [83]: Mercedes-Benz Actros 2648 L 
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materiál, umožňuje valník zakrytí ložné plochy plachtou tak, aby nedošlo ke 
znehodnocení nebo poškození přepravovaného materiálu. 
b) kompetentní osoba k obsluze stroje 
Osoba s řidičským oprávněním skupiny C a s platným jeřábnickým 
průkazem. 
c) BOZP 
Závazné právní předpisy zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů č. 48/2016 Sb., 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů č. 88/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb. Pracovníci se nesmí vyskytovat pod nebo v blízkosti 
transportovaných prvků. Za správné uchycení přepravovaných prvků ručí 
vazač s platným vazačským průkazem. Stroj musí být v odpovídajícím 
technickém stavu s revizní zkouškou zdvihacího zařízení. 
d) technické parametry 
Tabulka 41: Mercedes-Benz Actros 2648 L - technické parametry 
Značka a typ vozidla Mercedes-Benz Actros 2648 L 
Výkon motoru 350 kW / 470 PS 
Emisní třída EURO 3 
Palivo nafta 
Zdvihový objem 15 928 cm
3
 
Řazení převodovky poloautomatické řazení převodovky 
Nápravy (pohon) 6 x 4 




Odlehčovací brzda retardér 
Tempomat tempomat 
Brzdy kotoučové 
Počet uzávěrek diferenciálu 2 
Celková hmotnost 26 000 kg / 26 000 kg 
Provozní hmotnost 13 320 kg 
Užitečná hmotnost 12 680 kg 
Povolená hmotnost soupravy 44 000 kg / 44 000 kg 
Technická hmotnost přípoje brzděného 24 000 kg 
Technická hmotnost přípoje nebrzděného 750 kg 
Celkové rozměry (d x š x v) 10200 x 2550 x 3600 mm 
Ložná plocha (d x š x v) 6520 x 2480 x 970 mm 
Výška bočnic 1000 mm 
Rozvor 4800 - 1350 mm 
Spojovací zařízení ČEP - OKO ROCKINGER G 150 
Objem nádrže 400 l 
Materiál nádrže ocelová nádrž 
Nástavba valníková s hydraulickou rukou 
Výrobce nástavby Schwarzmüller 
Hydraulická ruka Palfinger PK 13000 D 
 









Obrázek [84]: Mercedes-Benz Actros 2648 L - technické rozměry 
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A nejtěžší skládka 1,90 2,20 VYHOVUJE 
B nejvzdálenější skládka 1,10 1,20 VYHOVUJE 
 
Obrázek [85]: Palfinger PK 13000 D - zátěžový diagram 
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Jednoramenný nosič kontejnerů CTSlift se uplatní pro dovoz a 
odvoz valníkového kontejneru D3 typu D3-32 KVAL 6/208 FUR. Valníkový 
Obrázek [86]: Jednoramenný nosič kontejnerů CTSlift 
Obrázek [87]: Kontejner valníkový D3 
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kontejner se použije pro uložení a přepravu kusových materiálů. Bočnice a 
podlahu tvoří hraněný ocelový plech o tloušťce 2 až 3 mm. Disponuje 
sklopnými a vyjímatelnými bočnicemi, takže lze z dřevěné podlážky nebo 
prkna vytvořit najížděcí rampu a pohodlně vjíždět kolečkem až do 
kontejneru. Vytvořený stavební odpad při pracovních činnostech bude 
vhazován do tohoto valníkového kontejneru. Stavebním odpadem pro tento 
kontejner se rozumí zbytky ze dřevěných krokví, střešních latí, střešní 
krytiny, apod. 
b) kompetentní osoba k obsluze stroje 
Osoba s řidičským oprávněním skupiny C. 
c) BOZP 
Závazné právní předpisy zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů č. 48/2016 Sb., 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů č. 88/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb. 





Obrázek [88]: Kontejner valníkový D3 - technické rozměry 
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Tabulka 43: Kontejner valníkový D3 - technické parametry a rozměry 
Základní technické údaje D3-32 KVAL 6/208 FUR 
Délka A1 (A2) 3 233 (3 010) mm 
Šířka B1 (B2) 2 145 (2 000) mm 
Výška C1 (C2) 800 (600) mm 
Vzdálenost zaj. čepu L4 1 760 mm 
Hmotnost kontejneru ±5% 673 kg 
Hmotnost celková max. 5 000 kg 
 











Užitkovým automobilem Ford Transit Custom se budou na stavbu 
dopravovat pracovníci. Jedná o vůz pro celkem 6 osob a s nákladovým 
prostorem dostatečně velkým pro dvě europalety. Uplatnění má i pro dovoz 
difúzní fólie, klempířských prvků, pracovního nářadí, spojovacího materiálu 
a pro jiné drobnější komponenty. 
Obrázek [89]: Ford Transit Custom 
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b) kompetentní osoba k obsluze stroje 
Osoba s řidičským oprávněním skupiny B. 
c) BOZP 
Závazné právní předpisy zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů č. 48/2016 Sb., 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů č. 88/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů č. 
136/2016 Sb. 
d) technické parametry 
Tabulka 44: Ford Transit Custom - technické parametry 
Výkon motoru 125 kW 
Max. nosnost 1 287 – 1 399 kg 
Max. přípustná hmotnost 3 365 kg 
Min. pohotovostní hmotnost 1 966 – 2 078 kg 
Max. zatížení přední nápravy 1 750 kg 
Zatížení přední nápravy při pohotovostní hmotnosti 1 224 – 1 300 kg 
Max. zatížení zadní nápravy 2 015 kg 
Zatížení zadní nápravy při pohotovostní hmotnosti 742 – 778 kg 
 
e) technické rozměry 
Tabulka 45: Ford Transit Custom - technické rozměry 
A Celková délka [mm] 5 339 
B Celková šířka se zrcátky [mm] 2 272 
C Celková výška [mm] 1 923 – 2 017 
D Rozvor náprav [mm] 3 300 
E Přední převis [mm] 1 011 
F Zadní převis [mm] 1 028 
G Max. šířka bočních dveří [mm] 1 030 
H Max. výška bočních dveří [mm] 1 324 
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I Max. šířka zadních dveří [mm] 1 404 
J Max. výška zadních dveří [mm] 1 347 
K 
Max. délka nákladového prostoru (za přepážkou) 
[mm] 
2 922 
L Max. šířka nákladového prostoru [mm] 1 775 
M 
Max. šířka nákladového prostoru mezi podběhy 
[mm] 
1 390 
N Max. výška nákladového prostoru [mm] 1 406 
O Výška nakládací hrany [mm] 451 – 581 
P 



























Obrázek [90]: Ford Transit Custom - technické rozměry 
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Modulové lešení se postaví kolem celého objektu. Vytvoří pochozí 
bezpečnou plochu pro pohodlnější montáž klempířských prvků, a to 
žlabových háků, okapových žlabů a dalších komponentů. V pozdní fázi po 
dokončení zastřešení je také lešení potřebné pro fasádní práce. 
b) technické parametry a rozměry 
Tabulka 46: Modulové lešení PERI UP Rosett 104 - technické parametry a rozměry 
Systémová šířka 104 cm 
Šířka plochy podlahy 96 cm 
Standardní max. výška 24 m 
Třída zatížení 1 až 6 




Obrázek [91]: Modulové lešení PERI UP Rosett 104 
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Obrázek [92]: Šikmý výtah GEDA FIXLIFT 
250 
8.7 Šikmý výtah GEDA FIXLIFT 250 
a) použití 
Šikmým výtahem GEDA 
budou pracovníci dopravovat 
primárně krytinu na střešní rovinu. 
Lze však využít pro obousměrnou 
vertikální dopravu i pro jiný stavební 
materiál nebo nářadí dle potřeby a 
dané situace. 
b) technické parametry 












Váha 88 kg 
Nosnost 250 kg 
Rychlost zdvihu 19/38 m/min. 
Počet rychlostí zdvihu 2 
Pohonná jednotka 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz 
Obrázek [93]: Motorová pila STIHL MS 362 
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Obrázek [94]: Ruční kotoučová pila 
Makita HS7601 
a) použití 
Motorovou pilou se budou řezat nebo jinak upravovat dřevěné 
prvky, hlavně pozednice, vaznice a krovy používané ve štítu střechy sloužící 
pro imitaci sedlové konstrukce, eventuálně se může použít i na dřevěná 
prkna a střešní latě. 
b) technické parametry 
Tabulka 48: Motorová pila STIHL MS 362 - technické parametry 
Délka lišty 40 cm 
Zdvihový objem 59 cm
3
 
Výkon 3,5 kW 
Hmotnost 5,6 kg 
Hmotnost na jednotku výkonu 1,6 kg/kW 
Hladina akustického tlaku 106 dB (A) 
Hladina akustického výkonu 117 dB (A) 
Hodnota vibrací vlevo 3,5 m/s
2
 
Hodnota vibrací vpravo 3,5 m/s
2
 
Dělení řetězu 3/8“ 
Objem palivové nádrže 0,60 l 
Otáčky při maximálním výkonu 10 000 ot/min 
Typ řetězu STIHL Oilmatic Rapid Super (RS) 
8.9 Ruční kotoučová pila Makita HS7601 
a) použití 
Ruční kotoučová pila se užije pro 
řezání či jinou úpravu dřevěných prvků, 
konkrétně střešních latí, dřevěných prken 
bednění a obkladových palubek pro 
vytvoření podhledů. U této pily si můžeme 
jednoduše nastavit úhel a hloubku řezu 
tak, abychom řez vždy vedli jen tím 
dřevěným prvkem, který má být řezán. Pro 
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Obrázek [95]: Příklepová vrtačka 
DeWALT DWD530KS 
zkracování přibitých střešních latí je preferována práce s touto ruční 
kotoučovou pilou oproti pile motorové z důvodu přesnosti a bezpečnosti. 
b) technické parametry 
Tabulka 49: Ruční kotoučová pila Makita HS7601 - technické parametry 
Příkon 1 200 W 
Otáčky naprázdno 5 200 ot/min 
Řezný výkon při 90° 66 mm 
Řezný výkon při 45° 46 mm 
Pilový kotouč 190 mm 
Otvor pilového kotouče 30 mm 
Hmotnost 4 kg 
Rozměry (d x š x v) 309 x 232 x 255 mm 
 
8.10 Příklepová vrtačka DeWALT DWD530KS 
a) použití 
Vrtačku s příklepem potřebujeme 
pro vyvrtání otvorů do železobetonového 
věnce. Tyto otvory budou sloužit pro 
ukotvení dřevěných vazníků pomocí 
tesařských úhelníků. Příklepová vrtačka je 
rovněž zapotřebí na otvory pro kotvení 
modulového lešení do obvodového zdiva. 
b) technické parametry 
Tabulka 50: Příklepová vrtačka DeWALT DWD530KS - technické parametry 
Kapacita sklíčidla 1,5 – 13 mm 
Příkon 1 300 W 
Výkon 680 W 
Max. kroutící moment 40/20 Nm 
Otáčky naprázdno 0 – 1 250 ot/min; 0 – 3 500 ot/min 
Počet úderů za minutu 0 – 56 000 ú/min 
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Obrázek [96]: AKU vrtačka DeWALT 
DCD777 S2T 
Max. průměr otvoru do dřeva 40 mm 
Max. průměr otvoru do ocele 16 mm 
Max. průměr otvoru do betonu 22 mm 
Závit vřetena 1/2“ x 20 jednotný jemný závit 
Hmotnost 2,8 kg 
Rozměry (d x v) 370 x 215 mm 
Vibrace ruka/paže - kov 7 m/s
2
 
Vibrace ruka/paže – příklep 16 m/s
2
 
Akustický tlak 93 – 104 dB (A) 
 
8.11 AKU vrtačka DeWALT DCD777 S2T 
a) použití 
Vrtačka na akumulátor umožňuje 
práci bez přívodu elektrické energie, což 
zajišťuje určitý komfort při práci. Uplatní se 
při šroubování vrutů do dřeva a jiných 
spojovacích materiálů při klempířských 
pracích nebo při realizaci dřevěných 
podhledů z obkladových palubek. Poslouží 
rovněž pro vyvrtání otvorů, například do 
klempířských prvků pro spojování pomocí 
nýtů. 
b) technické parametry 
Tabulka 51: AKU vrtačka DeWALT DCD777 S2T - technické parametry 
Napájecí napětí 18 V 
Kapacita sklíčidla 1,5 – 13 mm 
Výkon 340 W 
Otáčky naprázdno 0 – 500/ 1 750 ot/min 
Max. kroutící moment 65 Nm 
Max. průměr otvoru do dřeva 30 mm 
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Max. průměr otvoru do kovu 13 mm 
Hmotnost 1,5 kg 
Rozměry (d x v) 192 x 198 mm 
Baterie 1,5 Ah 
 
8.12 Úhlová bruska BOSCH GWS 24-180 LVI Professional 
a) použití 
Úhlová bruska je určena dle 
potřeby k řezání, leštění nebo broušení 
kovů. Větší uplatnění při etapě zastřešení 
však bude mít po výměně řezného kotouče 
na kov za diamantový řezný kotouč na řezání keramické střešní krytiny. 
b) technické parametry 
Tabulka 52: Úhlová bruska BOSCH GWS 24-180 LVI Professional - technické parametry 
Hmotnost 5,4 kg 
Průměr kotouče 180 mm 
Příkon 2 400 W 
Volnoběžné otáčky 8 500 ot/min 
Závit na vřetenu M14 
 
8.13 Elektroměrový staveništní rozvaděč EST4.2022-1EY 
a) použití 
Staveništní rozvaděč nám zajistí přívod elektrické energie pro 
napájení elektrického nářadí a stavebních buněk. Je nezbytný staveništní 
rozvaděč s elektroměrem z důvodu kontroly a sledování stavu 
spotřebované elektrické energie. K rozvodu elektrické energie na místo 
potřeby použijeme buben s prodlužovacím kabelem. 
Obrázek [97]: Úhlová bruska BOSCH 
GWS 24-180 LVI Professional 
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Obrázek [98]: Elektroměrový 
staveništní rozvaděč EST4.2022-
1EY 
Obrázek [100]: Pracovní pomůcky 
BOZP 
Obrázek [99]: Pracovní pomůcky 
BOZP při práci ve výškách 
b) technické parametry 
Tabulka 53: Elektroměrový staveništní rozvaděč EST4.2022-
1EY - technické parametry 
Jmenovité napětí [V~50Hz] 230/400V 
Jmenovitý proud 40 A 
Krytí IP IP 44 
Třída ochrany II (izolace) 
Matriál odolný UV ano 
Halogen free ano 
Způsob jištění jističe s chráničem 
Zkratová odolnost přístrojů 6 kA 
Třífázové zásuvky 5 pólové 
Zásuvky 230 V/16 A ano 
Zásuvky 400 V/16 A ano 
Zásuvky 400 V/32 A ano 
Zásuvky 400 V/63 A ne 
Zásuvky 24 V/16 A ne 
8.14 Pracovní pomůcky BOZP 
Všichni osoby vyskytující se na 
staveništi jsou povinni používat ochranné 
pomůcky, zejména při stavební činnosti a 
pohybu na staveništi. Každý pracovník 
bude vybaven ochrannými pracovními 
pomůckami, a sice ochrannou přilbou, 
reflexní vestou, pracovním oděvem, obuví 
a rukavicemi. Při zvláštních pracovních 
činnostech rovněž ochrannými brýlemi, 
chrániči sluchu, v případě při práci ve 





Obrázek [101]: Hasicí přístroj 
práškový 6 kg (34A/183B/C) 
8.15 Hasicí přístroj práškový 6 kg (34A/183B/C) 
a) použití 
Každá stavební buňka se vybaví 
hasicím přístrojem tak, aby byl v případě 
vzniku požáru lehce přístupný. 
b) technické parametry 
Tabulka 54: Hasicí přístroj práškový 6 kg (34A/183B/C) 
- technické parametry 
 
8.16 Ostatní pracovní nářadí 
Tabulka 55: Ostatní pracovní nářadí 
Pracovní nářadí Počet [ks] Pracovní nářadí Počet [ks] 
Tesařské kladivo s magnetem 5 Koník na laťování 4 
Klempířské kladivo 2 Kolečko 3 
Gumové kladivo 2 Kombinované kleště 3 
Aplikační pistole na silikon 2 Štípací kleště 3 
Šroubovák 3 Buben s prodlužovacím kabelem 4 
Ruční sponkovací pistole 2 Klempířské kleště krycí 2 
Navíječ se značkovací brnkací šňůrou 2 Klempířské kleště falcovací 2 
Řezací nůž 3 Klempířské kleště ohýbací na okapové háky 2 
Vodováha 3 Nýtovací kleště 2 
Svinovací metr 4 Truhlářský úhelník 2 
Šňůra 2 Psací potřeby 3 
Žebřík hliníkový 9,10 m (2x18 příček) 2 Barevné křídy 1 
  
Hasivo prášek 
Třída požáru ABC 
Hmotnost hasiva 6 kg 
Hasební schopnost 34A/183B/C 
Teplotní rozmezí -30 °C až +60 °C 
Výška 429 mm 
Průměr 160 mm 
Hmotnost včetně obalu 9,3 kg 
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Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je přiložena v této 
bakalářské práci jako příloha č. 6: P06 KZP – dřevěné příhradové vazníky. 
9.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
9.1.1 KONTROLA PD A JINÉ DOKUMENTACE 
 rozsah, úplnost a správnost projektové dokumentace 
 „Zápis o předání a převzetí staveniště – pracoviště“ 
 zásady organizace výstavby (ZOV) 
 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
Účast: Stavbyvedoucí, technický dozor investora 
9.1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVENIŠTĚ 
 umístění a počet zařízení a objektů staveniště (stavební 
buňky, hygienické zázemí, skladovací kontejnery, kontejnery 
na odpad) 
 napojení na inženýrské sítě (elektrická energie, vodovod, 
kanalizace) 
 výška oplocení minimálně 1,8 m a uzamykatelná brána 
 poloha a způsob provedení zpevněných ploch (půdorysný 
rozměr ±50 mm, hutněná štěrková drť) 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr 
9.1.3 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVBY 
 dokončené konstrukce (stropní konstrukce, nadezdívka, 
železobetonový věnec, komín a odvětrávající konstrukce) 
 stropní konstrukce – odchylka rovinnosti povrchu max. ±5 
mm/2 m 




 ŽB věnec – odchylka půdorysné polohy max. ±20 mm, 
rovinnosti max. ±5 mm/2m a tloušťky max. ±5 mm 
 komín a odvětrávající konstrukce – odchylka půdorysné 
polohy a svislosti max. ±20 mm 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 
9.1.4 KONTROLA MATERIÁLU 
 druh materiálu shodující se s projektovou dokumentací a 
dodacími listy 
 označení a množství materiálu podle výpisu prvků 
 technický stav materiálu 
 certifikáty, atesty a prohlášení o shodě materiálů 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr 
9.1.5 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
 místo skladování materiálu – určené skladovací plochy podle 
projektové dokumentace zařízení staveniště 
 způsob skladování materiálu a jejich rozmístění 
 vazníky seřazeny podle pořadí montáže a podloženy 
dřevěnými hranoly s průřezem 100x100 mm 
 dřevěné prvky chránit proti povětrnostním vlivům zakrytím 
plachtou 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr 
9.1.6 KONTROLA STROJŮ, TECHNIKY, PRACOVNÍHO NÁŘADÍ A 
POMŮCEK BOZP 




 měření hladiny oleje, hydraulických a dalších provozních 
kapalin 
 únik provozních kapalin 
 množství pracovního nářadí a pomůcek BOZP 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP,    
   strojník/obsluha stroje 
9.1.7 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
 způsobilost a odbornost pracovníků 
 platné průkazy (jeřábnický, vazačský a průkaz lešenáře) 
 certifikáty realizačních subdodavatelských firem a 
pracovníků 
 zápis docházky, denní součet lidí na stavbě 
 testy na alkohol a jiné návykové látky 
 instruktáž a podpis BOZP každé osoby vyskytující se na 
staveništi 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP 
9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
9.2.1 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
 hraniční teploty +5 °C do +30 °C 
 teplota pod +5 °C nastolení zimního opatření v souvislosti 
s materiálem 
 teplota pod -10 °C přerušení pracovních činností 
 teplota nad +30 °C pravidelný odpočinek pracovníků 
 rychlost větru max. 8 m/s 
 viditelnost min. 30m 
 síla dešťových a sněhových srážek 
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Účast: Stavbyvedoucí, mistr 
9.2.2 KONTROLA ÚVAZU VAZNÍKU 
 druh a označení vázaného břemene (vazníku) podle 
technologického postupu 
 způsob vázání vazníků (minimálně dva úchyty v přibližně 1/3 
rozpětí břemene) 
 hmotnost břemene podle technického listu a srovnání 
s diagramem zatížení zvedacího mechanismu 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, vazač 
9.2.3 KONTROLA ULOŽENÍ VAZNÍKU 
 uložení na těžké na asfaltové pásy 
 odchylka svislosti max. ±2 mm/m 
 odchylka polohy umístění max. ±10 mm od projektové 
dokumentace 
 dostatečné zavětrování prkny tl. 32 mm 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, projektant, technický dozor   
   investora 
9.2.4 KONTROLA KOTVENÍ VAZNÍKU DO ŽB VĚNCE 
 druh a množství použitého kotvícího materiálu 
 kotvení pomocí tesařských úhelníků 100x100 mm a kotev do 
betonu M12 12x115 mm 
 čistota a soudržnost provrtaných otvorů pro kotvy do betonu 
 kontrola utažení kotev do betonu M12 12x115 mm na 
utahovací moment 50 Nm 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, projektant, technický dozor   
   investora 
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9.2.5 KONTROLA SPOJŮ VAZNÍKŮ 
 druh a množství použitého spojovacího materiálu 
 spojení dílčího vazníku s dolním pásem páteřního vazníku 
pomocí tesařského třmene 80x120 mm v a hřebíky 60 mm 
 spojení dílčího vazníku s horním pásem páteřního vazníku 
pomocí tesařských úhelníků 100x100 mm v a hřebíky 60 mm 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, projektant, technický dozor   
   investora 
9.2.6 KONTROLA STROJŮ A VAZACÍCH PROSTŘEDKŮ 
 technický stav zvedacích mechanismů před použitím 
 měření hladiny oleje, hydraulických a dalších provozních 
kapalin 
 únik provozních kapalin 
 kontrola technického stavu vázacích lan a upínacích 
prostředků 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, strojník/obsluha stroje, vazač 
9.2.7 KONTROLA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A JINÝM ODPADEM 
 místo uložení stavebního a jiného odpadu 
 množství stavebního a jiného odpadu pro případ odvozu 
 třídění veškerého odpadu 
 udržování pořádku na staveništi 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr 
9.2.8 KONTROLA BOZP 
 dodržování platných BOZP předpisů 
 používání OOPP pracovníky (ochrannou přilba, reflexní vesta, 
pracovní oděv, obuv a rukavice, ochranné brýle, chrániče 
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sluchu, při práci ve výškách bezpečnostní zachycovací 
postroj) 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP 
9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
9.3.1 KONTROLA KOMPLETNOSTI STŘEŠNÍ KONTRUKCE 
 druh a množství použitého materiálu 
 montáž všech prvků střešní konstrukce podle projektové 
dokumentace 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, projektant, technický dozor   
   investora 
9.3.2 KONTROLA TUHOSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 ucelenost konstrukce 
 způsob a správnost provedení kotvení 
 způsob a správnost provedení spojů 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, projektant, technický dozor   
   investora 
9.3.3 KONTROLA GEOMETRIE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 odchylka svislosti max. ±2 mm/m 
 odchylka polohy umístění max. ±10 mm od projektové 
dokumentace 
 plošná rovinnost horních hran ±5 mm/délka a rozměry prvků 
Účast: Stavbyvedoucí, mistr, projektant, technický dozor   
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10.1 INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI 
STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A KOORDINÁTOROVI 
10.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) základní údaje o druhu stavby 
Předmětem projektové dokumentace je bytový dům, který je určen 
k sociálnímu bydlení pro osoby, které se nachází ve ztížené sociální situaci v 
důsledku jejich věku nebo zdravotního stavu. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt tvořený přízemím a obytným 
podkrovím se sedlovou střechou. 
Půdorys objektu je křížový, tento tvar je zrcadlově opakován dle osy 
bytového domu. Bytový dům tedy tvoří dva křížové půdorysy vzájemně na 
sebe napojené. 
Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic a 
mezibytové zdivo z vnitřního nosného zdiva z keramických AKU cihel. 
Veškeré vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrokartonu. Na celý obvodový 
plášť bude aplikováno zateplení z minerální vaty. Výplně otvorů jsou 
navrženy plastové v barvě hnědé. Návrh uvažuje s bílou barvou fasády, 
případně s lehkým nádechem do hněda (tzv. bílá káva) nebo s okrovým 
nádechem, doplněná o obklad části fasády. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný příhradový vazník. Střecha 
je sedlová se sklonem 56 stupňů s keramickou skládanou krytinou. Na 
střešní plášť je navržena keramická taška v tradičním odstínu, např. měděná 
s úpravou engoba. 
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b) název stavby 
Bytový dům – 10 upravitelných bytů, Komňa 
c) místo stavby 
Stavba řešena projektovou dokumentací je navržena na pozemcích 
nacházející se v centru obce Komňa naproti místního kostela sv. Jakuba 
Většího. Doposud pozemky sloužily jako zahrada a nejsou zastavěny, ani 
nijak funkčně využívány. 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Bytový dům, respektive 
pozemky, na kterých bude realizována výstavba, obklopují ze tří stran místní 
komunikace. Tyto stávající místní komunikace zajišťují napojení na dopravní 
technickou infrastrukturu. 
Ke všem pozemkům má stavebník vlastnické právo. Okolní dotčené 
pozemky a stavby nejsou ve vlastnictví třetích osob. 
Kraj:     Zlínský 
Okres:     Uherské Hradiště 
Obec:     Komňa 
Katastrální území:   Komňa [668800] 
Parcelní číslo, druh pozemku a výměra: 
Tabulka 56: Pozemky - parcelní číslo, druh pozemku a výměra 
Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m
2
) 
104 zahrada 570 
st. 104 zastavěná plocha a nádvoří 662 
105 zahrada 194 




Celková plocha pozemku:  1 426,00 m2 
Zastavěná plocha:   501,50 m2 
Procento zastavění:   35,17 % 
Podlahová plocha:   358,78 m2 
d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o 
změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby) 
Bytový dům – novostavba. 
e) účel užívání stavby 
Předmětem projektové dokumentace je bytový dům, který je určen 
k sociálnímu bydlení pro osoby, které se nachází ve ztížené sociální situaci v 
důsledku jejich věku nebo zdravotního stavu. 
f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy) 
Stavba se zahájí dle předložené projektové dokumentace 
nejpozději do dvou let od nabytí právní moci povolení stavby. 
Termín zahájení výstavby:   08/2019 
Termín ukončení výstavby:   09/2020 
Termín zahájení etapy zastřešení: 25. 11. 2019 
Termín ukončení etapy zastřešení: 14. 01. 2020 
 
Členění stavby na objekty: 
SO 01 BYTOVÝ DŮM 
SO 02 PŘÍPOJKA VODY 
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SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE A DOMOVNÍ ČOV 
SO 04 DEŠTOVÁ KANALIZACE 
SO 05 PŘÍPOJKA ELEKTRO 
SO 06 PŘÍPOJKA PLYNU A PLYNOINSTALACE 
SO 07 PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA 
SO 08 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 09 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO 10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 
Hlavní příjezdová komunikace je naplánována po silnici II/496 ze 
směru Bystřice pod Lopeníkem. Silnice II/496 tvoří v obci Komňa hlavní 
pozemní komunikaci, která obec protíná. Z této komunikace je napojena 
vedlejší ulice u kostela sv. Jakuba Většího, která nám zajistí vjezd a výjezd 
vozidel ze stavby. 
Zařízení staveniště vyžaduje potřebu především elektrické energie 
a vody. 
Elektrická energie se přivede pomocí rozpojovací skříně SR422/NK 
do staveništních rozvaděčů. Elektrickou energii využívají stroje a ruční 
nářadí s elektrickým pohonem používané při výstavbě. Na elektrickou 
energii je také potřeba zajistit napojení pobytových a sanitárních 
kontejnerů. 
Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště se zřídí v místě 
vodovodní přípojky určené k napojení budovaného objektu. Voda na 
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staveništi konkrétně pro tuto etapu výstavby zastřešení bude použita 
zejména k sociálnímu zázemí pracovníků. 
S hygienickým zázemím pro pracovníky souvisí také řešení 
splaškové kanalizace. Odtok odpadu ze sociálního zařízení pro pracovníky je 
řešen napojením pomocí potrubí DN 100 do již stávající kanalizační šachty 
na stavebním pozemku. 
Objekt je určen pro bydlení, tedy nevýrobního charakteru a svým 
provozem nevzniknou negativní vlivy pro okolní stavby, pozemky a celkové 
okolí. 
Největší nežádoucí dopady na celkové okolí lze očekávat při 
samotné výstavbě bytového domu. Zhotovitel bude při realizaci stavby plně 
respektovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí, stejně tak i veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy. Pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na celkové 
okolí stavby byly stanoveny některé další požadavky a opatření závazné pro 
zhotovitele stavby. 
Zásoby sypkých stavebních materiálů, stavební sutě a ostatní 
potenciální zdroje prašnosti v období výstavby se zabezpečí zakrytím 
plachtou. Zhotovitel stavby minimalizuje prašnost na staveništi eventuálně 
kropením vodou v době výstavby. 
Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě je 
potřeba udržovat v řádném technickém stavu. Během výstavby věnujeme 
pozornost stavebním strojům a skladovaným kapalinám s ohledem na 
prevenci případného úniku oleje a kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu 
půdy a horninového prostředí. Kontaminace půdy a podzemní vody při 
klidové poloze mechanizace a strojů, případně při drobné opravě vozidel a 
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stavebních mechanismů na staveništi se zamezí příslušnými nádobami na 
zachytávání olejů a kapalin. Stavební stroje, automobily a transportní 
techniku před výjezdem na komunikace očistíme. 
Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny. Stavební činností 
nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích a 
rovněž nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Kvalita 
vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce 
kanalizační sítě. 
Během výstavby nepřekročíme hygienický limit pro hluk 65 dB dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Okolí tudíž nezatížíme působením 
nadměrného hluku. S ohledem na dodržení hlukových limitů je nutné 
dodržovat časová omezení pro těžké transporty a stavební práce. Vhodným 
rozmístěním mechanizace, zařízením staveniště a přijatelným časovým 
nasazením strojů dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 
Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých 
trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých 
dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí 
zvýšenými emisemi hluku a exhalací výfukových plynů do ovzduší. 
Stavební odpad se naloží do valníkového kontejneru vedle objektu, 
kde se vymezí plocha pro jeho uložení a manipulaci. Kontejner se během 
přepravy opatří plachtou, aby se předešlo případnému vypadnutí 
stavebního odpadu. Pokud by došlo k takové situaci, poté dopravce 
znečistění odstraní. Zásobování a odvoz odpadů se zajistí vozidly splňujícími 
současné platné emisní a hlukové limity. Při likvidaci odpadního materiálu 
se využije v maximální možné míře recyklace. 
Odvoz a likvidace odpadů vznikajících stavební činností bude 
zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. Při stavebních 
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pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
kterou byl stanoven. 
V souvislosti s výstavbou se použijí stavební materiály s atesty 
dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na 
životní prostředí. 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na 
základě souhlasu místně příslušného orgánu. Odpady ze stavební činnosti 
musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 
ke sběru, případně výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. V rámci kolaudačního řízení se předloží stavebnímu 
úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 
bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech. 
Myšleno doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo 
případně o jejich dalším využití. Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, 
dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na 
jiné stavbě, se převezou do skladu realizační firmy. 
10.1.2 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM ODKAZU 
NA PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUPIS DOKUMENTŮ 
SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 
Na základě aktuálně platných příslušných právních předpisů a 
z nich vyplývajících podmínek jsme povinni zpracovat plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
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Plán BOZP stanoví soupis všech možných rizikových situací, které 
by mohly během pracovních činností nastat a určí opatření, podle kterých je 
bezpodmínečně nutné se řídit. 
Primárním cílem plánu BOZP je zabránit případnému úrazu, 
v krajním případu smrti osob vyskytujících se na staveništi či v jeho okolí. 
Eventuálně předejít nehodám a materiálním škodám na stavbě a majetku 
třetích osob. 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů č. 
88/2016 Sb.: 
 ustanovení koordinátora BOZP z důvodu působení zaměstnanců 
více než jednoho zhotovitele na staveništi[7] 
 doba trvání stavebních prací déle než 30 dní a současně bude 
pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den[7] 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů č. 136/2016 Sb.: 
 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 
než 10 m[18] 
 práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 
trvalé zabudování do staveb[18] 
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10.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a 
sídlo/adresa místa bydliště 
Obchodní firma:    PassiveArchitecture s.r.o. 
IČ:      04533127 
DIČ:     CZ04533127 
Adresa sídla:    Přemysla Otakara II. 2476 
      688 01 Uherský Brod 
b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 
Hlavní projektant:   Ing. Martin Běťák 
Členské číslo ČKAIT:   1302401 
Obory:     IP00 – pozemní stavby 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Petr Seménka 
Členské číslo ČKAIT:   1300359 
Obory:     IP00 – pozemní stavby 
10.2 SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky 
stanovené zvláštním právním předpisem. 
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Koordinační situace stavby viz výkres č. 1: V01 Koordinační situace 
Situace širších vztahů viz výkres č. 2: V02 Situace širších vztahů 
Situace dopravních tras viz výkres č. 3: V03 Situace dopravních tras 
Zařízení staveniště viz výkres č. 4: V04 Zařízení staveniště 
10.3 POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 
Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 
10.3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍCH SE 
STAVBY A PODMÍNKÁCH STANOVENÝCH V ROZHODNUTÍCH A 
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY PRO JEJÍ PROVÁDĚNÍ 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI A SOUPIS DOKUMENTŮ, TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY, 
NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLA STAVBA POVOLENA, VČETNĚ 
OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU NEBO 
AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 
Soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla 
stavba povolena: 
 stavební povolení z 25. 02. 2018 (č. j. 453/2016/OSÚ) nabylo 
právní moci dne 25. 02. 2018 
 projektová dokumentace stavby „Bytový dům – 10 
upravitelných bytů, Komňa“ 
 požadavky stavebníka 
 vlastní výškové zaměření terénu pozemku 
Označení příslušného stavebního úřadu: 
 Městský úřad Bojkovice – Odbor stavební úřad 
 Adresa: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 
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10.3.2 POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ 
OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY VE VAZBĚ NA 
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI REALIZACI 
DANÉ STAVBY, JEDNÁ SE O: 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na 
staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 
Staveniště se ohradí mobilním oplocením firmy TOI TOI. Oplocení 
je vysoké 2 m a opatřené uzamykatelnou bránou sloužící k umožnění vjezdu 
a výjezdu dopravních prostředků. Je sestaveno ze svařovaných trubkových 
profilů, které vytváří obvodový rám plotu. Výplň je zinkovaná drátěná 
připevněná sváry k obvodovému rámu. Oplocení je průhledné, 
zneprůhlednit lze plachtami. Součástí oplocení jsou plastové patky, do 
kterých se osazují jednotlivá pole plotu a následně se spojují pomocí 
univerzálních bezpečnostních spojek s maticí. 
Vjezd opatříme dopravní značkou B01 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH 
VOZIDEL“ s dodatkovou tabulí „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a „NEPOVOLANÝM 
VSTUP ZAKÁZÁN“. U výjezdu umístíme P06 „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. 
Na pozemních komunikacích kolem pozemku určeným k výstavbě bytového 
domu snížíme rychlost dopravním značením B20a „NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ 
RYCHLOST“ na 30 km/h a upozorníme řidiče na výjezd a vjezd vozidel 
stavby. V blízkém okolí je žádoucí zakázat stání vozidel dopravním 
označením B29 „ZÁKAZ STÁNÍ“. Poloha dopravního značení je zakreslena ve 
výkrese č. 3: V03 Situace dopravních tras. 
Kvůli skladování pracovního nářadí, pomůcek a některého 
stavebního materiálu jsou navrženy skladové kontejnery v jižní zóně u 
staveništní komunikace. K umístění a skladování ostatního stavebního 
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materiálu větších rozměrů slouží vytvořené skladovací plochy. Skladovací 
plochy jsou navrženy celkem dvě nacházející se v jihovýchodním a jižním 
prostoru staveniště. 
Staveniště je také potřeba opatřit vybavením ke shromažďování 
stavebního a jiného odpadu, konkrétně valníkovým kontejnerem na 
stavební odpad a popelnicemi na komunální odpad, papír, plast a sklo. Pro 
shromažďování odpadu byl vytvořen prostor v jihozápadním sektoru. 
Přesné znázornění staveniště ve výkrese č. 4: V04 Zařízení 
staveniště. 
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
Smluvní podmínky s investorem stanovují pracovní dobu od 7:30 
do 16:00. Nařízená pracovní doba a stavební práce probíhající výhradně ve 
venkovních prostorech nám zajišťují osvětlení staveniště přirozeným 
denním světlem. Stavební buňky vybavené umělými zdroji světla určené 
k osvětlení těchto buněk se napojí na elektrickou energii. 
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti 
jejich poškození 
V prostoru dotčeném stavbou se nenachází ochranná, nebo 
bezpečnostní pásma jiných staveb, mimo běžná ochranná a bezpečnostní 
pásma tras stávajících inženýrských sítí. Požadavky na práci v těchto 
pásmech (zejména nutnost vytyčení, zvýšená opatrnost, či ruční provádění 
odkopu a kontrola trasy před zásypem) jsou podrobně uvedeny v 




d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Opatření při nebezpečí výbuchu není řešeno. Posouzením 
nebezpečí rizika výbuchu se došlo k závěru, že výbuch při stavebních 
pracích nehrozí. 
Před zahájením stavebních prací se určí objekty a místa na 
staveništi, které se vybaví hasicím přístrojem v celkovém počtu 7 ks. Použit 
bude hasicí přístroj práškový 6 kg (34A/183B/C). 
Bezpodmínečně se umístí hasicí přístroj do každé stavební buňky 
tak, aby byl v případě vzniku požáru lehce přístupný. 
Pracovníci během vstupního školení BOZP také podstoupí 
instruktáž k použití hasicího přístroje a seznámí se s pravidly chování při 
vzniku požáru. 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění 
elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), 
prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení 
Staveništní komunikace je navržena o šířce 5 m s rozšířením na 7 m 
v místě pracovní polohy autojeřábu, z důvodu vyložení patek pro jeho 
stabilizaci. Tato komunikace se rozléhá na jižní polovině staveniště. 
Staveništní komunikace se vybuduje nejprve položením geotextilie, 
na kterou se rozhrne štěrk frakce 16/32 a provede se jeho zhutnění. Vrstva 
štěrku musí mít minimální tloušťku 200 mm. Tyto zpevněné plochy budou 
odvodněny přirozeným vsakem. 
Veškeré inženýrské sítě, jako jsou plyn, voda a elektrická energie, 
jsou vedena mimo staveništní komunikaci v severním prostoru staveniště a 
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nejsou tak ohrožena poškozením způsobeným pohybem dopravních 
prostředků. 
Noční osvětlení není během fáze realizace zastřešení řešeno. 
Přesné znázornění staveniště ve výkrese č. 4: V04 Zařízení 
staveniště. 
f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od 
dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace 
opatření pro případ krizové situace 
Projektová dokumentace nepředpokládá technickou seizmicitu, 
proto nejsou v návrhu bytového domu řešeny. Bytový dům není navržen v 
průmyslové zóně, kde by se mohla vyskytovat technická seizmicita. V okolí 
se tedy nenachází zdroje vyvolávající tento druh zemětřesení. V blízkosti je 
však hlavní komunikace, ale z důvodu nízké intenzity dopravy, nejsou 
vyvolávány otřesy, proti kterým by bylo nutné stanovit opatření a lze toto 
zemětřesení zanedbat. 
Projektová dokumentace nepředpokládá záplavy, protipovodňová 
opatření tak nejsou v návrhu bytového domu řešena. Bytový dům není 
navržen v záplavovém území, kde by se mohlo vyskytovat zvýšené riziko 
záplavy. 
Na místě stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 
Tímto průzkumem bylo zjištěno, že základové poměry jsou jednoduché, 
vrstvy základových půd jsou uloženy vodorovně a založení není ovlivněno 
přítomností podzemní vody. Území tudíž není ohroženo sesuvem půdy. 
Zemina složením odpovídá třídě G4-G5, kdy lze pro šíři pasu 0,5 m 
a hloubku založení 1 m uvažovat s hodnotou únosnosti základové půdy Rdt 
= 150 kPa. 
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Pozemky se nenachází v poddolovaném území. 
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, 
včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení 
svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
Pozemky se vyznačují dobrou přístupností. Ke všem pozemkům má 
stavebník vlastnické právo. Okolní dotčené pozemky a stavby nejsou ve 
vlastnictví třetích osob. Prostor stavebního pozemku je z hlediska velikosti 
vyhovující pro zařízení staveniště. Není potřeba zřizovat zábory. 
Staveniště se sestává z několika objektů a zařízení, kterými bude 
vybaveno. 
Je nutné zřídit oplocení výšky 2 m a uzamykatelnou bránou sloužící 
k umožnění vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Vjezd opatříme 
dopravní značkou B01 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL“ s dodatkovou tabulí 
„MIMO VOZIDEL STAVBY“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. U výjezdu 
umístíme P06 „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Na pozemních komunikacích 
kolem pozemku určeným k výstavbě bytového domu snížíme rychlost 
dopravním značením B20a „NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST“ na 30 km/h a 
upozorníme řidiče na výjezd a vjezd vozidel stavby. V blízkém okolí je 
žádoucí zakázat stání vozidel dopravním označením B29 „ZÁKAZ STÁNÍ“. 
Poloha dopravního značení je zakreslena ve výkrese č. 3: V03 Situace 
dopravních tras. 
Staveništní komunikace je navržena o šířce 5 m s rozšířením na 7 m 
v místě pracovní polohy autojeřábu, z důvodu vyložení patek pro jeho 
stabilizaci. Tato komunikace se rozléhá na jižní polovině staveniště. 
V blízkosti staveništní komunikace budou umístěny skladové kontejnery a 
zřízeny skladovací plochy pro bezproblémový dosah dopravních prostředků 
zajišťující zásobování stavebního materiálu. 
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Automobilový jeřáb Liebherr LTM 1040-2.1 poslouží ke zdvihu 
dřevěných vazníků a jejich dílčích částí tvořící nosnou konstrukci zastřešení 
ve vodorovném i svislém směru. 
Volvo FH13 500 s návěsem Schwarzmüller S1, jedná se o vozidlo s 
návěsem a bude použito primárně pro převoz materiálu s největšími 
rozměry a hmotností. 
Valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000 D se použije 
převážně pro převoz materiálu se středními rozměry a hmotností, 
především pro střešní latě, palety s krytinou a modulové lešení, případně 
pro další stavební materiál dle potřeby. 
Jednoramenný nosič kontejnerů CTSlift se uplatní pro dovoz a 
odvoz valníkového kontejneru D3 typu D3-32 KVAL 6/208 FUR. Valníkový 
kontejner se použije pro uložení a přepravu kusových materiálů. 
Užitkovým automobilem Ford Transit Custom se budou na stavbu 
dopravovat pracovníci. Jedná o vůz pro celkem 6 osob a s nákladovým 
prostorem dostatečně velkým pro dvě europalety. Uplatnění má i pro dovoz 
difúzní fólie, klempířských prvků, pracovního nářadí, spojovacího materiálu 
a pro jiné drobnější komponenty. 
Kolem celého budovaného objektu se postaví modulové lešení PERI 
UP Rosett. A v pokročilejší fázi výstavby bude staveniště vybaveno také 
šikmým výtahem GEDA FIXLIFT 250 pro transport stavebního materiálu a 
hmot na střešní plochu objektu. 
Ostatní objekty na staveništi, jako jsou stavební buňky pro 
stavbyvedoucího a pracovníky, hygienické zázemí a rozvod inženýrských sítí 
jsou zakresleny ve výkrese č. 4: V04 Zařízení staveniště. 
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10.4 ZÁKLADNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ PŘI REALIZACI 
ZASTŘEŠENÍ 
Tabulka 57: Základní rizika a opatření při realizaci zastřešení 
RIZIKO OPATŘENÍ 
Vstup nepovolaných osob a vjezd 
nepovolaných dopravních prostředků 
 oplocení do výšky minimálně 1,8 m 
 vjezd opatřen uzamykatelnou bránou 
 střežení stavebního pozemku 
 označení hranic staveniště 
 zákazové dopravní značky – B01 „ZÁKAZ 
VJEZDU VŠECH VOZIDEL“ s dodatkovou 
tabulí „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a 
„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ 
Pohyb dopravních prostředků po staveništní 
komunikaci 
 maximální rychlost na staveništní 
komunikaci 20 km/h 
 zajištění viditelnosti pracovníků 
výstražnými vestami 
 pověření pracovníka navigací a 
kontrolou volného prostoru před 
dopravním prostředkem 
 zvukové nebo světelné signály při 
pohybu dopravního prostředku 
 v klidovém režimu zařazení rychlosti, 
aktivování brzdného systému a založení 
kol klíny v obou směrech 
Ztráta stability autojeřábu 
 nepřetěžovat autojeřáb – dodržovat 
zátěžový diagram 
 plynulost pohybů při zvedání břemen 
 zapatkování jeřábu na dostatečně 
stabilním podloží 
 kontrola technického stavu stroje 
 přerušení práce s autojeřábem při 
rychlosti větru nad 8 m/s 
Ztráta stability lešení 
 montáž lešení oprávněnou osobou 
s platným průkazem lešenáře 




 dostatečné a odpovídající kotvení podle 
předpisů 
 nepřekračovat únosnost lešení 
nadměrným zatížením 
 dostatečně stabilní a únosné podloží 
Pád osob z výšky 
 používání ochranných pomůcek BOZP, 
hlavně bezpečnostní zachycovací 
postroj 
 okraje a lešení opatřeny zábradlím 
 přerušení práce z důvodu kluzkého 
povrchu v důsledku námrazy nebo 
mokra při dešti 
 školení pracovníků BOZP 
 používání ochranných pomůcek BOZP 
 kontrola dodržování předpisů BOZP 
Propadnutí osob střešní konstrukcí 
 používání ochranných pomůcek BOZP, 
hlavně bezpečnostní zachycovací 
postroj 
 záchytné bezpečnostní sítě 
 obezřetnost při pohybu střešní rovině 
Shoz stavebního materiálu a předmětů na níže 
položená místa 
 kontrola volného prostoru pro shoz 
 ohraničení prostoru pro dopad 
předmětů 
 před shozem oznámit hlasitým voláním 
„HÁZÍM“ 
 zajištění viditelnosti pracovníků 
výstražnými vestami 
 používání ochranných přileb a dalších 
pomůcek BOZP 
Pád stavebního materiálu, pracovního nářadí a 
ostatních předmětů z výšky 
 pokládka předmětů na stabilní plochu 
 kontrola ukládání stavebního materiálu 
 používání ochranných přileb a dalších 
pomůcek BOZP 
Uvolnění a pád přepravovaných břemen 
 montáž úvazu oprávněnou osobou s 
platným vazačským průkazem 
 certifikované úvazové lano 
 kontrola stavu úvazového lana 
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 zákaz pohybu osob nad přepravovaným 
břemenem 
 odvázání břemene až po jeho uložení a 
zajištění stability 
Zásah osob elektrickým proudem 
 označení výstražným značením rozvodů 
elektrické energie 
 pravidelné kontroly a revize elektrických 
zařízení 
 kontrola technického stavu zařízení 
 kontrola poškození izolace elektrických 
kabelů 
 vypínání elektrických zařízení při 
nevyužití 
 školení pracovníků BOZP 
 používání ochranných pomůcek BOZP 
 kontrola dodržování předpisů BOZP 
Zranění při používání pracovního nářadí 
(motorové pily a jiné) 
 řezání na odpovídající a stabilní ploše 
 obezřetnost při používání 
 ochranné brýle proti odlétávajícím 
odřezkům 
 kontrola technického stavu pil a 
ostatního nářadí 
 školení pracovníků BOZP 
 používání ochranných pomůcek BOZP 
 kontrola dodržování předpisů BOZP 
Klimatické podmínky 
 přerušení pracovních činností, pokud je 
rychlost větru nad 8 m/s 
 přerušení pracovních činností, pokud je 
snížena viditelnost na méně než 30 m 
 přerušení pracovních činností, pokud je 
teplota nižší než 10 °C 
 přerušení pracovních činností při silném 
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Z důvodu nacházejícího se nízkého sklonu v severní části objektu, 
bude investorovi nabídnuta změna skladby střešního pláště. Sklon 10,3° je 
značně rizikový při použití keramické pálené krytiny na pronikání vody. 
Návrh počítá se záměnou keramická pálené krytiny za krytinu falcovanou od 
firmy LINDAB SRP Click, kterou lze použít na střešní rovinu se sklonem 7°. 
11.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
11.1.1 OKAPOVÝ PLECH 
 okapnice z pozinkovaného barevného plechu LINDAB FOTPA 
r. š. 230 mm 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 
postupu jako v podkapitole 5.7.4 OKAPOVÝ PLECH 
11.1.2 PODSTŘEŠNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE 
 podstřešní difúzní fólie JUTADACH 150 se natáhne přímo 
přes horní pásy dřevěných vazníků, do kterých se bude kotvit 
a poté nalepíme těsnící pásku JUTADACH TPK SUPER pod 
každou kontralať 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 
postupu jako v podkapitole 5.7.5 PODSTŘEŠNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE 
11.1.3 KONTRALATĚ 
 použijeme latě o rozměru 60x40 mm 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 
postupu jako v podkapitole 5.7.6 KONTRALATĚ 
11.1.4 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
 na zhotovení bednění určeny impregnovaná prkna tl. 25 mm 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 
postupu jako v podkapitole 5.7.3 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
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Obrázek [103]: Zatahovací okapový plech 
LINDAB FSRP 
Obrázek [102]: Zatahovací okapový plech 
LINDAB FSRP - rozvinutá šířka 
11.1.5 OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS 
 bude probíhat montáž pouze ochranného větracího pásu, 
ochrannou větrací mřížku montovat nebudeme 
 pokud horní hrana ochranného větracího pásu přesáhne 
horní hranu dřevěného bednění, tak tento pás zařízneme s 
touto horní hranou dřevěného bednění 
 dolní hrana musí být v linii okapového plechu 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 
postupu jako v podkapitole 5.7.8 OCRANNÝ VĚTRACÍ PÁS A 
MŘÍŽKA 
11.1.6 ŽLABOVÉ HÁKY A ŽLAB 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 
postupu jako v podkapitole 5.7.9 ŽLABOVÉ HÁKY A ŽLAB 
11.1.7 ZATAHOVACÍ OKAPOVÝ PLECH 
 druhá okapnice ze zatahovacího okapového plechu LINDAB 
FSRP r. š. 300 mm, vyroben je z pozinkovaného barevného 
plechu 
 zatahovací okapový plech musí zasahovat přibližně do 1/3 až 
1/2 žlabu a kotví se do bednění střídavě po 300 mm 
 při montáži postupujeme dle stejného technologického 




11.1.8 DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA 
 na celé dřevěné bednění se natáhne drenážní membrána 
JUATDREN AP s integrovanými lepicími pásky, výšky 8 mm a 
rozměry 1,5 (1,4) m x 25 m 
 drenážní vrstva umožňuje odvod kondenzátu a zamezuje tak 
korozi plechové krytiny na vnitřní straně 
 drenážní vrstva membrány musí směřovat do exteriéru 
neboli k falcované plechové krytině 
 s natahováním podstřešní fólie začínáme u okapního plechu 
 postupně napínáme podstřešní fólii vodorovně se 
zatahovacím okapním plechem a napnutí zajišťujeme 
sponkami 
 sponky umisťujeme pouze do vyznačených přesahů na 
membráně přibližně po 500 mm, nikdy nesmíme sponky 
používat v ploše drenážní vrstvy 
 v případě, že nevyjde role membrány do konce střešní 
roviny, vytvoříme příčný spoj přesahem minimálně 100 mm 
a spodní vrstvu tohoto přesahu zajistíme opět sponkami 
 přesah difúzní fólie přes okapnici volíme opět 100 mm 
 po dokončení prvního pásu fólie strhneme ochranu z 
integrované spojovací pásky na membráně a nalepíme ji na 
okapový plech 
 započneme s napínáním druhého pásu podstřešní fólie tak, 
aby vždy horní pás membrány překrýval pás spodní s 
vyznačeným přesahem 100 mm na fólii 
 opět odstraníme ochranu z integrované spojovací pásky na 
horní membráně a slepíme ji se spodní membránou 
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 postup opakujeme do místa změny sklonu, kde již nebude 
montována falcovaná krytina, ale pálená keramická krytina 
 drenážní membránu tedy ukončíme zároveň se dřevěným 
bedněním 
 na dřevěném bednění se nenachází žádné prostupující 
konstrukce ani střešní okna, tím pádem neřešíme detaily 







11.1.9 OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ 
 řešíme pouze oplechování úžlabí, v této části střešní roviny 
se nenachází žádné prostupující konstrukce ani střešní okna 
 při montáži úžlabí postupujeme dle stejného 
technologického postupu jako v podkapitole 5.7.10 
OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ A KOMÍNU 
11.1.10 STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA A DOPLŇKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 použijeme plechovou krytinu LINDAB SRP Click v délce 0,85 
až 8,00 m, která již bude objednaná v nastřihaných délkách 
4,80 m, tím vyloučíme nutnost provádění napojení příčných 
spojů po délce plechu 
Obrázek [104]: JUTADREN AP - 
skladba střešního pláště 
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Obrázek [105]: Lindab SRP Click - ohnutí konce lamely 
 tabule plechové krytiny budeme klást od pravého úžlabí 
směrem do levého úžlabí a pásy plechu střešní krytiny 
klademe nastřihanou délkou 4,80 m kolmo k okapové hraně 
 šířka plechového pásu je 500 mm, podle tohoto rozměru si 
rozpočítáme vzdálenost od jednoho úžlabí ke druhému tak, 
aby případně vzniklé mezery od posledního pásu do úžlabí 
byly souměrné a stejné z obou stran, podle projektové 
dokumentace naměříme od každého úžlabí u okapové hrany 
148 mm směrem do plochy bednění 
 v naznačené vzdálenosti 148 mm si vytvoříme pravý úhel 
k okapové hraně směrem do hřebene a vyznačíme ho 
značkovací brnkací šňůrou, do této rysky pak budeme klást 
pásy plechové krytiny 
 nachystáme si tabule plechové krytiny a ohneme na konci 
lamelu pomocí ohýbacího plechu 
 obrátíme tabuli horní stranou dolů a poklepeme paličkou 
lamelu, abychom vytvořili ostrý ohyb tak, aby byl otevřený z 
vnitřní strany plechu na 5 mm 
 
 umístíme první pás plechové krytiny na drenážní membránu 
a ohnutou lamelu zahákneme za nachystaný zatahovací 
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Obrázek [108]: Lindab SRP Click - zaklapnutí drážky 
okapový plech, v této pozici ho zakotvíme zatím pouze 
jedním vrutem s plochou hlavou 
 vyrovnáme ho do už dříve 
vyznačené rysky svírající pravý úhel s okapovou 
hranou a přikotvíme dalšími vruty s plochou 
hlavou po 600 mm 
 na další plechové tabuli si 
ohneme konec lamely stejně jako v prvním 
případě 
 drážku takto nachystané 
tabule přiložíme k drážce již ukotvenému 
plechovému pásu a lehce drážku stlačíme, poté 
dorovnáme poklepem přes lať spodní část tak, 
abychom ohnutý konec lamely zahákly za 
zatahovací okapní plech 
 po tomto kroku můžeme zaklapnout celou drážku po celé 
délce, opět poklepem přes lať a ukotvit přiloženou druhou 
tabuli vruty s plochou hlavou 
 
 stejně pokračujeme směrem k druhému úžlabí 
 u úžlabí si musíme změřit úhel, lze si k tomuto účelu vytvořit 
šablony z latí 
Obrázek [106]: Lindab SRP Click 
- zaháknutí konce lamely 
Obrázek [107]: Lindab SRP Click 
- pravý úhel 
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 šablonou si přeneseme úhel na tabuli a provedeme střih, 
pozor k šikmému střihu vždy nutno přidat 25 mm na 
vytvoření záhybu k zavlečení do úžlabního plechu 
 drážku takto nachystané tabule přiložíme k drážce již 
ukotvenému plechovému pásu a lehce drážku stlačíme, poté 
dorovnáme poklepem přes lať spodní část tak, abychom 
vytvořený záhyb 25 mm zavlékly za ohyb úžlabí 
 stejně jako v předchozích případech zaklapneme celou 
drážku po celé délce, opět poklepem přes lať a ukotvíme 
přiloženou tabuli vruty s plochou hlavou 
 v úžlabí se nám bude zkracovat potřebná délka, přečnívající 
kus vždy označíme a odstřihneme 
 
Obrázek [110]: Lindab SRP Click - úhel v úžlabí pomocí šablony 
Obrázek [111]: Lindab SRP Click - záhyb 25 
mm část 01 




  přechod z nízkého sklonu 10,3° na sklon 56° vytvoříme 
přechodovým plechem OVKSRP 
 k horní hraně tabule u přechodu na jiný sklon musíme 
nejdříve namontovat obrysový plech C1SRP, za který 
zahákneme spodní hranu přechodového plechu OVKSRP 
 obrysový plech C1SRP s těsnící páskou umístíme na 
falcovanou krytinu vždy mezi drážky a kotvíme ho 
samovrtnými šrouby s těsnící podložkou 
 ke stojatým drážkám navíc aplikujeme těsnící tmel 
Obrázek [113]: Lindab SRP Click - záhyb 25 mm část 02 
Obrázek [112]: Lindab SRP Click - úžlabí část 02 a odstřihnutí přesahu 
Obrázek [114]: Lindab SRP Click - obrysový plech C1SRP 
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 za obrysový plech C1SRP zahákneme přechodový plech 
OVKSRP a toto zaháknutí provrtáme stejnými samovrtnými 
šrouby s těsnící podložkou 
 horní hranu přechodového plechu poté kotvíme vruty 40 
mm do první latě ve zvýšeném sklonu 56° 
 při pokládce pálené střešní krytiny poté překrýváme horní 
hranu přechodového plechu OVKSRP 

















Obrázek [115]: Lindab SRP Click - detail zpracování okapové hrany 
11.2 DETAILY STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY 

















Obrázek [116]: Lindab SRP Click - detail zpracování úžlabí 
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11.2.3 PŘECHODOVÝ PLECH – ZMĚNA SKLONU 
 
 
Obrázek [117]: Lindab SRP Click - detail přechodového plechu neboli změny sklonu 
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11.3 SROVNÁNÍ SKLADEB STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 
11.3.1 MATERIÁLNÍ ROZDÍLY VE SKLADBÁCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 










Střešní pálená krytina 
STODO 12 
1 
Střešní plechová krytina 
LINDAB SRP Click 
2 Střešní latě 60x40 mm 2 
Drenážní membrána 
JUTADREN AP 
3 Kontralatě 60x40 mm 3 Dřevěné bednění – prkna tl. 25 mm 
4 
Těsnící páska pod kontralatě 
JUTADACH TPK SUPER 
4 Kontralatě 60x40 mm 
5 
Podstřešní difúzní fólie 
JUTATOP 2AP 
5 
Těsnící páska pod kontralatě 
JUTADACH TPK SUPER 
6 Dřevěné bednění - prkna tl. 25 mm 6 
Podstřešní difúzní fólie 
JUTADACH 150 2AP 
7 Dřevěný vazník SN1 až SN8 7 Dřevěný vazník SN1 až SN8 
 
Tabulka nad textem nám znázorňuje materiální rozdíly ve skladbě 
střešního pláště původně navrhnutou se střešní pálenou krytinou a ve 
skladbě střešního pláště nově navrhnutou se střešní plechovou krytinou. 
Z tabulky vyplývá, že se liší ve třech vrstvách, ze kterých zjednodušeně 
vypočítáme finanční rozdíl těchto skladeb. Ostatní skladby se liší pouze 
pořadím montáže, ale způsobem montáže nikoliv, proto tyto vrstvy do 
finančního srovnání zanedbáme. 
Detail skladby nové návrhu, viz výkres č. 5: V05 Skladba střešního 




11.3.2 SROVNÁNÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA REALIZACI 































Celkem cena [Kč] 
Střešní pálená krytina 
STODO 12 (glazura) 
150 14 46,70 125 116 820,00 
Střešní latě 
60x40 mm, délka 5 m 
150 3,6 18,20 55 18 078,00 
Podstřešní difúzní fólie 
JUTATOP 2AP 
150 1,10 123,06 45 27 054,90 
Σ 161 952,90 
 























Celkem cena [Kč] 
Střešní plechová krytina 
LINDAB SRP Click 
150 1,10 398,09 110 82 184,85 
Drenážní membrána 
JUTADREN AP 
150 1,10 163,35 45 33 702,75 
Podstřešní difúzní fólie 
JUTADACH 150 2AP 
150 1,10 47,19 53 15 736,35 






Tabulka 61: Cenový rozdíl skladeb střešního pláště 
Skladba střešního pláště 
s pálenou střešní krytinou 
[Kč] 
Skladba střešního pláště 
s plechovou střešní krytinou 
[Kč] 
CELKEM ROZDÍL [Kč] 
161 952,90 131 623,95 30 328,95 
 
11.3.3 VYHODNOCENÍ 
Pro investora je velmi důležité znát rozdílnou cenu nového návrhu 
skladby střešního pláště, proto byly vyčísleny orientační náklady na její 
realizaci. Na základě informace o finančních nákladech, se investor 
rozhodne. 
Z celkového vyčíslení nám vychází, že skladba střešního pláště 
s falcovanou plechovou krytinou je z ekonomického hlediska levnější o 
30 328,95 Kč oproti původní skladbě. 
Hlavním důvodem, proč byla navrhnuta změna skladby, je nízký 
sklon 10,3°, který se nachází v severní části objektu. Tento nízký sklon je 
značně rizikový při použití keramické pálené krytiny na pronikání vody. 
Oproti tomu falcovaná plechová krytina disponuje mimořádnou těsností 
proti pronikající vodě i v nízkém sklonu a tím snížíme riziko zatečení do 






V této závěrečné práci jsem se snažil o komplexní řešení průběhu 
celé výstavby zastřešení bytového domu v Komni. Zabýval jsem se zařízením 
staveniště, kde jsem jeho návrhem usiloval o ideální využití prostoru 
v časové posloupnosti vývoje stavby. Vypracoval jsem technologický předpis 
na kompletní realizaci zastřešení, časový plán a bilanci zdrojů v softwaru 
CONTEC, položkový rozpočet v softwaru BUILDpowerS, návrh strojní 
sestavy, kontrolní a zkušební plán a řešil jsem bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. 
Pokusil jsem se také o zlepšení technického řešení projektu novým 
návrhem skladby střešního pláště v nízkém sklonu, kde jsem nahradil 
původně navrhovanou pálenou střešní krytinu za falcovanou plechovou 
krytinu. 
Díky této bakalářské práci jsem si prohloubil znalosti a zlepšil 
způsob přemýšlení v souvislosti s časovým postupem výstavby. Získal jsem 
tak okrajový přehled o celkové časové a finanční náročnosti stavby a dále 
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